

**Тематика, основные цели,
задачи, результаты
муниципальных
семинаров**

Основные задачи школьных команд

1. Участие в анкетировании
2. Создание сайта школы
3. Освоение программы «Хронограф» и начало работы с ней
4. Участие в конкурсе педагогических инициатив
5. Участие в апробации инструмента оценки IT-компетентности
6. Апробация предлагаемых ЦОР



Программа информатизации школы

Основные продукты, которые должны получить школа для работы

- Результаты анализа анкеты
- Хронограф
- Информация о Конкурсе педагогических инициатив
- ЦОРы, УМК для апробации
- IT – диагностика
- Информация о работе заочных школ, дистанта

Основные «продукты» работы школьных команд

1. Созданный школьный методический центр (команда)
2. Презентация программы и плана информатизации школы
3. Сайт школы
4. Поданные заявки на конкурс ПИ
5. Справка о результатах пробного тестирования
6. Справка об апробации ЦОР
7. Заполненная база данных в программе «Хронограф»

Сроки работ

***Презентация программы и
плана информатизации
школы.***

Сайт школы

08.2006

**Заполненная база данных в
программе «Хронограф»**

12.2006

План работы ММЦ

1 семинар со школьными командами

март

2 семинар со школьными командами

август

3 семинар со школьными командами

ноябрь

План работы ММЦ на **2006** год



В план работы ММЦ

март

- Оформление приказов о создании школьных команд
- Консультации представителям школьных команд об анкетах образовательных учреждений
- Изучение опыта работы образовательных учреждений по разработке программ информатизации

В план работы ММЦ

март

Семинар

**«Проектирование и реализация
программы информатизации
образовательного учреждения
на 2006 – 2007 учебный год»**

В план работы ММЦ

апрель

- Консультации для членов школьных команд по подготовке **проекта плана** основных мероприятий ОУ на 2006/07 учебный год в области информатизации образования и **ожидаемых результатов** от их выполнения с учетом имеющихся средств информатизации
- консультации для членов ШК по **разработке школьных программ информатизации** на 2006/07 учебный год

В план работы ММЦ

апрель

- Консультации для членов школьных команд по подготовке **проекта школьного сайта**
- Консультации ШК по программам сайтостроения
- Подготовка к IT тестированию
- Консультации по программе «Хронограф»
- Конкурс педагогических инициатив

Результаты

Презентация программы и план информатизации образовательного учреждения.

Проект школьного сайта

Участие образовательных учреждений района в конкурсе педагогических инициатив с использованием ИКТ.