

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2»

Социально – образовательный проект




«Я и моя школа»



Автор проекта Парфентьева Н.П., директор школы

Реализаторы проекта: Иванова Н.А., председатель Совета школы, Егорова Л.А., зав.библиотекой

Учебники нового поколения



Характеристика системы учебного книгообеспечения:

* Средняя обеспеченность учебной литературой на 1 ученика I ступени – 62% (3 учебника на 1 школьника)

* Средняя обеспеченность учебной литературой на 1 ученика II и III ступени – 68% (7 учебников на 1 школьника)



Проблема



- 1. Недостаточное обеспечение учебного процесса учебной литературой**
- 2. Трудности в приобретении родителями учебников соответствующих авторов, годов издания, а также финансовые трудности до проекта**

Проект обновления учебного фонда интеграцией всех возможных средств

- Бюджетных
- Внебюджетных
- Ресурсов школьной библиотеки



Цель проекта



Обеспечить обучающихся школы комплектами учебной литературы согласно Федеральному перечню Министерства Образования и науки РФ посредством консолидации добровольных пожертвований родителей и использования имеющегося ресурса учебного фонда школьной библиотеки

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:



- 1. Разработать план реализации проекта.**
- 2. Установить партнерские отношения с родителями через экономическую эффективность проекта.**
- 3. Изучить рынок торговых услуг и условия реализации учебных пособий.**

**Члены Совета
школы**

Родители

Обучающиеся

**Участники
проекта**

Педагоги

**Сотрудники
школьной
библиотеки**


**Книготорговая
фирма «Гермес»**



Сроки реализации проекта



МАРТ – АВГУСТ 2009 год



Этапы реализации проекта



Подготовительный этап

1. Определена потребность школы в учебниках на 2009/10 учебный год
2. Проведен анализ учебного фонда в соответствии с заявками от методических объединений учителей



Этапы реализации проекта



ОСНОВНОЙ ЭТАП

- **Согласование с родителями стратегии работы по обеспечению учебной литературой обучающихся**
- **Оформление заказа в книготорговую фирму «Гермес» и его оплата**



Этапы реализации проекта

ИТОГОВЫЙ ЭТАП

- **Обработка поступившей учебной литературы и выдача обучающимся (в том числе детям из социально незащищенных семей)**



- **Совместный с родителями рейд по сохранности учебного фонда**



Результаты реализации проекта



- В проекте приняло участие **13 классов** (с 6 по 10 класс), что составляет **45%** от общего количества классов II и III ступени
- В школу было приобретено и передано Советом школы **2084 экз. учебников** на сумму **299445 рублей**. По розничным ценам книжного магазина это количество учебников обошлось бы родителям в сумму **482883 рубля** - экономия **38%**
 - **233 ученика**, в том числе опекаемые дети, дети из малообеспеченных семей, имеют полный комплект учебников



Результаты реализации проекта



- Средняя обеспеченность учебной литературой на 1 ученика

II и III ступени – 82% (9 учебников на 1 школьника)



- Обновление учебного фонда учебными пособиями составило – 22,5% (при нормативе ежегодного обновления не менее 25%)

- Пополнение художественного фонда справочной и художественной литературой за счет «бонуса» в размере 10000 рублей предоставленного книготорговой фирмой «Гермес».



Подарок школьной библиотеке от книготорговой фирмы «Гермес»



57

экземпляров



Отзывы и благодарственные письма от родителей

На 2009/10 год мы приобрели учебники через централизованную библиотеку. Очень удобно и дешевле. Я являюсь у внучки опекуном. Учебники нам выдали бесплатно.
Толмачева Т.С. 6 Б класс

Выражаю благодарность школьной библиотеке, МОУ школы №2, за то, что моей дочери Зудиной Ирине были выданы бесплатно учебники. Спасибо за помощь в обучении!
От мамы Иры
Зудина Е.В. 6 Б класс

Я, Чистофорова С.Н., родительница 6Д класса удовлетворена совместной работой по обеспечению учебными пособиями своего ребенка. Освободили себя от поисков нужных учебников.

Видеть возможность, а не трудности...



В 2009 году мы вместе со школой закупили комплекты учебников на 2009-2010 учебный год централизованно, что очень удобно для родителей, так как этот проект очень сэкономил время и деньги родителей. Также очень удобно для учеников, так как дети занимаются по одинаковым учебным пособиям.


Председатель родительского комитета 6Б класса Фидориева Е.А.

Я, Малышева И.Е. удовлетворена совместной работой со школой по обеспечению учебниками. В этом году удалось сэкономить средства на приобретение учебников, было меньше затрачено времени на их поиски. Хочется чтобы мы совместно продолжили этот проект в течении следующих учебных лет.
10 А класс.

Перспектива развития проекта



При условии включения всех родителей школы в проект, через 2-3 года мы сможем полностью обновить учебный фонд библиотеки, а на значительные скидки, предоставляемые книготорговыми фирмами, обеспечим обучающихся не только учебниками, но и рабочими тетрадями, методическими пособиями



Распространение опыта работы



Достижение нового качества образования невозможно без кардинального улучшения состояния книжного фонда школьной библиотеки

