

## ПОСТРОЕНИЕ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА КАК СПОСОБ ВЛАДЕНИЯ ИНФОРМАЦИЕЙ О БИЗНЕСЕ



**УПРАВЛЕНИЕ  
СТРОИТЕЛЬНОЙ  
ОРГАНИЗАЦИЕЙ**



Руководитель направления  
«Строительство и недвижимость»  
Марк Суарес, [cks@1C.ru](mailto:cks@1C.ru)





## Интегрированная система управления как ответ вызовам рынка

- **Вызовы рынка диктуют необходимость владения всей полнотой информации о бизнесе.**
- **Надежным инструментом руководителей всех уровней управления являются современные программные средства, максимально адаптированные к особенностям функционирования строительных компаний.**
- **Основной способ повышения эффективности управления строительной компанией в целом – внедрение интегрированной системы управления и построение единого информационного пространства компании или группы компаний.**




# Объект строительства – основной элемент управления





# Система отчетов. Многомерные срезы данных



Информационная система должна обладать возможностями вызова срезов многомерных данных, характерных для всей полноты информации, доступной органам управления о состоянии дел на отдельных участках



# Управление проектами. Учет по объектам строительства

Номенклатурные группы: ВНЕШНЕЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО

Действия

Родитель: Объекты строительства

Наименование: ВНЕШНЕЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО Код: 00059

Ставка НДС: 18%

Единицы измерения

Базовая единица: шт Единица хранения остатков: шт

Штука Единица хранения остатков шт

Состав группы Свойства Категории Дополнительно

Проект: Благоустройство (пример для демонстрации)

Код: 00017

Архивный


д) (03.12.2007 18:14:57)

OK Записать Закреть

**Планирование работ и ведение учета затрат в разрезе проектов позволяет разбить данные по фирмам, объектам, видам работ, подразделениям по направлениям, позволяя проводить плановые и фактические данные с точки зрения рентабельности**



# Планирование потребности в ресурсах



А также детализирует сведения по ресурсам, необходимым для выполнения работ

Данные о потребности в материалах формируются в

Программа формирует график потребности в ресурсах



# Планирование движения материалов

План закупок: Проведен

План - фактный анализ закупок

Действия ▾ ► **Сформировать** Настройка... [Иконки]

Период с: 01.11.2007 по 31.12.2007

Данные отчета (в первой строке эталонные данные)

Выборить даты периодом [Иконки]

№	Тип данных	Сценарий	Дата начала	Дата окончания
1	Планы закупок	Благоустройство (пример для демонстра...		
2	Фактические закупки	Основной кварталный (НГ. К)		

Номенклатура	Количество	Отклонение количества		Стоимость	0
	Ед. хранения	Ед. хранения	%	С НДС	С
Подразделение	2. Сравнимый период. Фактические закупки. Основной кварталный (НГ. К) С 01.11.2007 по 31.12.2007				
Пиломатериалы хвойных пород	5,000	5,000	-	1 200,00	
Плита бетонная	91,000	91,000	-	109 200,00	
Раствор готовый	5,000	5,000	-	12 535,00	
Смеси асфальтобетонные дорожные	100,000	100,000	-	110 000,00	
Цемент	1 000,000	1 000,000	-	1 000 000,00	1
Щебень	210,000	210,000	-	102 480,00	
<b>ОКС</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	-	<b>83 600,00</b>	
Водоснабжение	1,000	1,000	-	23 600,00	
Земляные работы	1,000	1,000	-	60 000,00	
<b>Итого</b>	<b>2 214,010</b>	<b>2 214,010</b>	-	<b>3 989 315,00</b>	<b>3</b>

Наличие функций сценарного планирования позволяет сравнить результаты выполнения плана по различным сценариям планирования движения материалов в строительстве



# Назначение исполнителей работ календарного плана

Табель исполнителей работ: Проведен

Действия: [Иконки] | Перейти: [?]

Номер: ТДН00000005 | Дата: 12.12.2007 12:0 | Период с 29.11.2007 по 12.12.2007

Организация: Нева ТД

Проект: Благоустройство (пример для демонстрации) | Основание: Назначение исполнителей на работы ТДН0000...

Иерархия | Таблица

Работа

- Ремонт проездов
  - Устройство покрытия толщиной 4...
  - Устройство подстилающих и...
  - Планировка
  - Устройство оснований толщ...
  - Установка бортовых камней
  - Ремонт бордюров с внутренн...
- Устройство тротуаров

Таблица | Отчет (отображение в виде иерархии)

По ресурсам |  По исполнителям |  по всем работам

	Работа	Дата начала	Дата окончания	Количество ча...
[-] Водитель				
Баталин Петр Леон...	Устройство подс...	29.11.2007 8:0...	29.11.2007 17:...	8,0
Александров Нико...	Устройство подс...	29.11.2007 8:0...	29.11.2007 17:...	8,0
Баталин Петр Леон...	Устройство подс...	30.11.2007 8:0...	30.11.2007 17:...	8,0
Александров Нико...	Устройство подс...	30.11.2007 8:0...	30.11.2007 17:...	8,0
Баталин Петр Леон...	Устройство подс...	01.12.2007 8:0...	01.12.2007 17:...	8,0
Баталин Петр Леон...	Устройство подс...	02.12.2007 8:0...	02.12.2007 17:...	8,0
Александров Нико...	Устройство подс...	12.12.2007 8:0...	12.12.2007 17:...	8,0
[-] Машинист				
Баталин Петр Леон...	Устройство подс...	12.12.2007 8:0...	12.12.2007 17:...	8,0

Основной (пятидневка)  
12.12.2007 0:00:00 - 12.12.2007 23:59:59

Ответственный: УДН

OK | Записать | Закрыть

Инструменты анализа занятости позволяют оптимально распределить  
календарный план работ по ресурсам и исполнителям, что позволяет  
как и раньше, так и в будущем, осуществлять планирование  
работ в календарном календаре, обеспечивая эффективность  
работ в календарном календаре.





# Управление персоналом. Учет затрат на оплату труда

Способы отражения зарплаты в регламентированном учете: Новый \*

Отражение зарплаты в регл. учете: Проведен

Номер: ТДН00000003 от: 30.12.2007 12:00:00 Месяц начисления: Декабрь 2007

Организация: Нева ТД Ответственный: УДН

Проводки: Основные начисления | Дополнительные начисления

Сформировать проводки

№	Счет Дт	Субконто Дт	Счет Кт	Субконто Кт	Счет Дт НУ	Субконто Дт НУ	Счет Кт НУ
15	20.01.1	Производственный отдел ВНЕШНЕЕ БЛАГОУСТРОЙС... Зарплата (ПР)	69.03.1	Налог (взносы): начислено / уплачено	20.01.1	Производственный отдел ВНЕШНЕЕ БЛАГОУСТРОЙС... Зарплата (ПР)	69.03.1
16	20.01.1	Производственный отдел ВНЕШНЕЕ БЛАГОУСТРОЙС... Зарплата (ПР)	69.03.2	Налог (взносы): начислено / уплачено	20.01.1	Производственный отдел ВНЕШНЕЕ БЛАГОУСТРОЙС... Зарплата (ПР)	69.03.2
16	20.01.1	Производственный отдел ВНЕШНЕЕ БЛАГОУСТРОЙС... Зарплата (ПР)	69.02.1	Налог (взносы): начислено / уплачено	20.01.1	Производственный отдел ВНЕШНЕЕ БЛАГОУСТРОЙС... Зарплата (ПР)	69.02.1
16	26.01	Администрация Зарплата (ОХР)	69.04	Налог (взносы): начислено / уплачено	26.02	Администрация Зарплата (ОХР)	69.04
17	26.01	Администрация Зарплата (ОХР)	69.01	Налог (взносы): начислено / уплачено	26.02	Администрация Зарплата (ОХР)	69.01
18	26.01	Администрация Зарплата (ОХР)	69.03.1	Налог (взносы): начислено / уплачено	26.02	Администрация Зарплата (ОХР)	69.03.1
19	26.01	Администрация Зарплата (ОХР)	69.03.2	Налог (взносы): начислено / уплачено	26.02	Администрация Зарплата (ОХР)	69.03.2
20	26.01	Администрация Зарплата (ОХР)	69.02.1	Налог (взносы): начислено / уплачено	26.02	Администрация Зарплата (ОХР)	69.02.1
21	23.01	Грузовые перевозки Транспортные услуги Зарплата (ПР) вспомогат.	69.04	Налог (взносы): начислено / уплачено	23.01	Грузовые перевозки Транспортные услуги Зарплата (ПР) вспомогат.	69.04
22	23.01	Грузовые перевозки Транспортные услуги Зарплата (ПР) вспомогат.	69.01	Налог (взносы): начислено / уплачено	23.01	Грузовые перевозки Транспортные услуги Зарплата (ПР) вспомогат.	69.01
23	23.01	Грузовые перевозки	69.03.1	Налог (взносы): начислено / уплачено	23.01	Грузовые перевозки	69.03.1

**Для целей регистрации в бухгалтерском учете данных по затратам на оплату труда по соответствующим объектам строительства**

**Пример формирования бухгалтерских проводок по оплате труда**

**Количество способов отражения зарплаты в учете не ограничено**

**выполнение работ по производственным планам**



# Учет транспорта

## АРМ Диспетчера

Путевой лист: Проведен

Действия: [Иконки] | Перейти | Рассчитать ?

Номер: ТДН0000043 серия: от: 06.12.2007 8:00: Статус: Проведен

Организация: Нева Т.Д. Вид п/листа: 3 спец. Путевой лист специального автомобиля

Подразделение: Транспортный цех Талон:

Основное средство: Автокран Ивановец КС-35715 y456y177 Выдать ГСМ: 0 л

Водитель: Бильданов Алексей Николаевич

Водитель: Ответственный: Стажер: Такалажник: Такалажник:

Остаток ГСМ на дату создания документа: Дизельное топливо (101):

Работа водителя и автомобиля

	Дата и время, ч., мин. по графику	Дата и время, ч., мин. фактическое	Нулевой пробег	Показания спидометр	Показания счетчик м/ч
Выезд из гаража:	06.12.2007 08:00	06.12.2007 08:00	0	200 750	15 500,0
Возвращение в гараж:	06.12.2007 19:00	06.12.2007 19:00	0	200 900	15 506,0

Условия работы: 0,000 Требуется топлива: 0 л.

Основная | Задания | Простои | Расчет расхода ГСМ | Движение ГСМ | Таксировка | Выработка

Ответственные за выезд/возврат

N	Должность	Сотрудник
1	Врач	Аевакумов Вадим Ивано...
2	Механик	Якупов Игорь Павлович
3	Диспетчер	Мокеев Игорь Юрьевич

Прицепы и механизмы

N	Прицеп/механизм	Гаражный номер	Счетчик вые...	Счетчик воз...	Остаток ГСМ
1	Грузоподъемная уст...	6	15 498	15 500	

Тех. состояние: Технически исправен

Ответственный: КСМ

Особые отметки:

Эспец. Путевой лист специального автомобиля | Печать OK | Записать | Закрыть

Дата выдачи	Кем выдано	Дат
10.10.2006	4 отд МОТОТРЭР ГИБДД...	
12.06.2007	РОСНО	12.0
10.10.2006	ЛТО N:1	10.1

0... 20.01.  
0... 20.01.  
0... 13.06.  
0... 05.12.  
0... 05.12.  
0... 06.12.  
0... 06.12.  
0... 06.12.  
0... 06.12.

На рабочем столе Диспетчера отображается информация о выезде водителя и автомобиля в рейс, а также информация о составе транспортных средств предприятия листов печатные формы документа



# Учет транспорта

## АРМ Механика

АРМ механика

Действия ▾ Получить данные

Основные средства | Необходимые ТО | Заказы | Ремонты | Узлы и агрегаты | **З/ч и материалы**

Настройка...

Ремонтный лист	Основное средство	Номенклатура	Количество	Единица измерения	Склад
Ремонтный лист ТДН0000002 от 09.08.2006 11:05:24	Автомобиль Nissan ...	Масло моторное	3,00	л	Склад ГСМ
Ремонтный лист ТДН0000002 от 09.08.2006 11:05:24	Автомобиль Nissan ...	Фильтр масляный ...	1,00	шт	Склад Зап/частей
Ремонтный лист ТДН0000002 от 09.08.2006 11:05:24	Автомобиль Nissan ...	Свеча зажигания Т30	4,00	шт	Склад Зап/частей
Ремонтный лист ТДН0000002 от 09.08.2006 11:05:24	Автомобиль Nissan ...	Шайба под сливную...	1,00	шт	Склад Зап/частей
Ремонтный лист ТДН0000010 от 14.06.2007 16:58:23	Автомобиль Nissan ...	Передний бампер	1,00	шт	Склад Зап/частей
Ремонтный лист ТДН0000012 от 15.01.2007 12:00:00	Автомобиль Nissan ...	Фильтр масляный ...	2,00	шт	
Ремонтный лист ТДН0000012 от 15.01.2007 12:00:00	Автомобиль Nissan ...	Шайба под сливную...	3,00	шт	
Ремонтный лист ТДН0000012 от 15.01.2007 12:00:00	Автомобиль Nissan ...	Масло моторное Лу...	10,00	л	

Шины 11/ R20 0 Всесезонные 90...	9024	04.04.2006	Полуприцеп ...	50 000	500
----------------------------------	------	------------	----------------	--------	-----

ТДН00...	12.04.2007 9:01:00	Нева ТД			
ТДН00...	14.06.2007 16:58:23	Нева ТД	Автоваз		Основной договор

<input type="checkbox"/> МРП на транспортном средстве	Транспортное обслуживание	11.07.2007	Транспортное обслуживание	80	200 000,00 руб.
МКГ-25Бр а162aa177		29.03.2007			

Выводятся сведения о запасных частях и материалах, используемых при выполнении работ по ремонту и обслуживанию транспортных средств, балансе предприятия.



# Планирование движения денежных средств

Платежный календарь (Декабрь 2007 г.)

Действия ▾ ► Сформировать Отбор Заголовок Настройка... ?

Период с: Сравнительный анализ движения денежных средств

Действия ▾ ► Сформировать Отбор Заголовок Настройка... ? 12.12.2007 г.

Общий итог	Эталонный период. Благоустройство (пример для демонстрации) Год. Период с 01.01.2007 по 31.12.2007			Итого	Чистый денежный поток в валюте упр. учета	
	Поступления в валюте упр. учета	Платежи в валюте упр. учета				
Выплаты работникам		3 095 288,32	-3 095 288,32			02 4 978 597,01
Оплата поставщикам по текущей деятельности		926 275,26	-926 275,26			30 4 978 597
Поступления от покупателей и заказчиков	6 702 602,00		6 702 602,00			17 4 958 597
Оплата субподрядных услуг		100 000,00	-100 000,00			02 4 958 597,01
<b>ИТОГО:</b>	6 702 602,00	4 121 563,58	2 581 038,42			30
	<b>Итого планируемый остаток</b>	434 267	4 832 597	4 958 597		4 958 597
Р/с Авт-банк	Остаток на начало периода	8 858 160	8 858 160	4 832 597		4 958 597
	Неоплаченные входящие документы					
	Документы планирования поступлений	-6 706 605	-4 025 563			
	<b>Итого сумма к использованию</b>	2 151 555,02	4 832 597,02	4 832 597,02	4 832 597,02	4 958 597,01
	Неоплаченные исходящие документы					
	Заявки на расходование средств	1 717 288		-126 000		
	<b>Итого планируемый остаток</b>	434 267	4 832 597	4 958 597	4 958 597	4 958 597

Документ планирования поступления денежных средств, возможность «Заявки на расходование средств» при планировании движения денежных средств по договорам, проектам, бюджетированию, планированию работ контрагентам и в разрезе статей движения денежных средств



## Регистрация выполнения работ календарного плана

Справка о выполненных работах: Завершение работ. Проведен

Справка о выполненных работах: Завершение работ. Проведен

Журнал проводок (бухгалтерский учет)

Действия  Счет:     Организация:

Период	№	Счет Дт	Субконто Дт	Количество Дт	Счет Кт	Субконто Кт	Количество Кт	Сумма
Документ				Валюта Дт			Валюта Кт	Содержание
Организация				Вал. сумма Дт			Вал. сумма Кт	№ журнала
31.12.2007 ...		1 62.01	Комплект ТД		90.01.1	ВНЕШНЕЕ БЛ...		4 049 015,30
Справка о выполненных...			На благоустройство т...			18%		Выручка от ре...
Нева ТД								
31.12.2007 ...	2	90.03	ВНЕШНЕЕ БЛАГОУСТ...		68.02	Налог (взнос...		617 646,40
Справка о выполненных...			18%					Начислен НДС
Нева ТД								
31.12.2007 ...	3	90.02.1	ВНЕШНЕЕ БЛАГОУСТ...		20.04	СтройКа		50 847,46
Справка о выполненных...						ВНЕШНЕЕ БЛ...		Списание субп...
Нева ТД						Субподрядные...		
31.12.2007 ...	4	62.02	Комплект ТД		62.01	Комплект ТД		4 049 015,30
Справка о выполненных...			На благоустройство т...			На благоустро...		Зачет аванса ...
Нева ТД								

1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		4 781 915,94	4 666 661,7	3 431 368,9


15,30  
46,40

скрыть

У Документом формируется печатная форма Справки о стоимости  
документов, отражающих выполнение работ и затрат от № КС-2  
«В выполненных работах и затратах в календарном плане»



# Средства анализа хода выполнения работ календарного плана




Выводятся сведения о плановой потребности в материалах по дням выполнения работ с учетом загрузки исполнителей в разрезе работ календарного плана



# Рапорт руководителю

## Основной отчетный документ руководителя



формирование  
данных по продажам  
и кредиторской задолженности

формы позволяют  
отчет руководителю через  
интернет в любое время и  
формированный отчет по  
е

Формирует данные по себестоимости продаж  
и кредиторской задолженности



# Рапорт руководителю (проекты)

Полную картину по реализации проектов отображает отчет «Рапорт руководителю (проекты)»

Дата: 31.12.2007 0:00:00 Проект: Благоустройство (пример для демонстрации)

Рассчитывать затраты Организация:

**Рапорт руководителю**  
Дата отчета: 31.12.2007  
Отбор: Проект Равно Благоустройство (пример для дем  
Валюта: руб.

Проект \ Работа	Объем работы/ ресурсов			отставание /опережение кал. дн.	Период выполнения			
	план	факт	%		начало		окончание	
	ед	ед	%		план	факт	план	факт
Благоустройство (пример для демонстрации)								
Ремонт проездов					29.11.2007 0:00:00		19.12.2007 23:59:58	
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АББ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	ю	12,323			13.12.2007 0:00:00		19.12.2007 23:59:58	
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	ю	24,65			12.12.2007 0:00:00		12.12.2007 23:59:59	
Планировка	ся	2,78	2,502	90	30.11.2007 0:00:00	29.11.2007 0:00:00	06.12.2007 23:59:59	12.12.2007 0:00:00
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кг	ся	12,32	11,088	90	07.12.2007 0:00:00	29.11.2007 0:00:00	11.12.2007 23:59:59	12.12.2007 0:00:00
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	ся	65,195	58,676	90	05.12.2007 0:00:00	29.11.2007 0:00:00	07.12.2007 23:59:59	12.12.2007 0:00:00
Ремонт бордюров с внутренней обшивкой	ся	65,195	64,543	99	29.11.2007 0:00:00	29.11.2007 0:00:00	04.12.2007 23:59:59	12.12.2007 0:00:00
Устройство тротуаров	ю				19.12.2007 0:00:00		26.12.2007 23:59:59	
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	ю	5,02			19.12.2007 0:00:00		21.12.2007 23:59:59	

**Введенная в бюджет авансформация в виде оплаты материалов, стоимости ресурсов в виде оплаты работ**







# Система пользовательских отчетов

## Возможность формирования всех видов пользовательских отчетов

The screenshot displays the '1C' software interface. On the left, a menu is open, showing various report categories. The main window displays a list of report types, including 'Расчетные листки', 'Расчетная ведомость по форме Т-51', 'Лицевой счет по форме Т-54', and others. A large yellow box with red text is overlaid on the right side of the screenshot.

**Управление  
оительной  
анизацией**

Проекты	Расчетные листки
Работы	Расчетная ведомость по форме Т-51
Работа машин и механизмов	Расчетная ведомость в произвольной форме
Ремонты машин и механизмов	Лицевой счет по форме Т-54
Учет движения ГСМ	Лицевой счет по форме Т-54а
Товары в резерве на складах	Свод начислений
Ведомость по товарам на складах	Анализ начислений работникам
Планы производства	Исполнительные листы
Анализ сходимости плановых данных	Структура задолженности перед работниками
План - фактный анализ производства	Регистр учета расходов по оплате труда
Оценка отставания производства	Табель учета рабочего времени Т-13
Диаграмма загрузки рабочих центров	Регламентированные отчеты
Сменно-суточное задание	Архив регламентированных отчетов
План потребностей производства	Регламентированные отчеты по физлицам
План-фактный анализ производственного планирования	
Проверка достаточности ключевых ресурсов	
Загруженность ресурсов	

Эти и множество иных отчетов реализованы в программе «1С: Дад...»



# Результат внедрения интегрированной системы управления

Таким образом внедрение интегрированной системы управления и построения единого информационного пространства предприятия позволяет решить следующие задачи:

- Руководитель организации в любой момент времени получает требуемую и своевременную информацию о состоянии дел по организации в целом и по отдельным объектам строительства
- Руководителям всех уровней управления доступна требуемая информация по своим направлениям
- Информационные потоки по видам ресурсов, данные календарного планирования, сведения по затратам и финансовые потоки встроены в единую систему
- Взаимосвязь информационных потоков в единой базе позволяет существенно снизить издержки производства
- Повышается эффективность управления компанией в целом



**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !**

Официальный сайт проекта - [www.1c-uso.ru](http://www.1c-uso.ru)  
e- mail – [uso@winavers.ru](mailto:uso@winavers.ru)

