



Вариант плана работы ММЦ со школьными командами

Республика Карелия,
Муезерский район



СИТУАЦИЯ

- Количество школ – 12. Из них 5 – **малокомплектных**
- Количество педагогов – 282 (220)
- Количество обучающихся – 1757 (1578)

Только одна школа «реально» имеет выход в Интернет

СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНЫХ - МАГНИТНЫХ ШКОЛ



Центральная -1

Магнитные – 5+1 центральная

Комплектование

1. По территориальному признаку
2. По комплектности школы



ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ММЦ до проведения первого муниципального семинара

- Заключение индивидуальных контрактов с методистами ММЦ – до 25 февраля
- Формирование школьных команд – до 10 февраля
- Согласование календарного плана проведения семинаров для ШК с РКЦ – до 15 января
- Участие в региональном семинаре – 2-3 марта
- Формирование комплекта материалов – до 15 марта

Место и роль школьной команды в разработке и реализации программы информатизации школы

Дата проведения: 20 марта

Продукты	Результат	Формы
ПРОЕКТ ИСО 1. Анкета Проекта ИСО 2. Сайт 3. Программа информатизации	План действий по реализации проекта ИСО Инициирована осознанная работа по написанию программы информатизации	Пленарное заседание Работа в группах Рефлексия

Задачи школы в реализации программы информатизации на 2 полугодие 2005-2006г
Дата проведения: апрель

Продукты, выносимые для «продвижения»	Результат	Формы
1.Хронограф 2.Конкурс педагогических инициатив 3. ЦОРы 4. ИКТ-компетентность обучающихся 5. Сайт	Проект заявки на участие в конкурсе от 2 школ «Отклик» на создание сайта в 3 школах Осмысление эффективности использования ЦОРов	Пленарное заседание Практическое занятие Работа в группах «Круглый стол» Демонстрация

Изменение работы школы как результат реализации программы информатизации

Дата проведения: август

ПРОДУКТЫ, выносимые на «продвижение»	Результат	Формы
1. Новые образовательные технологии	50% школ представили окончательный вариант ПИ на 2006-2007 уч. Год	Пленарные заседания
2. Дистанционное образование, заочные школы	Инициирована работа педагогов по использованию НОТ	Работа в группах
3. Новые регламенты работы школы	Проект экспертного заключения новых регламентов работы школ	Рефлексия



Деятельность ММЦ в период между семинарами

- ММЦ – оператор сети информатизации школ
- Методическая поддержка школьных команд между семинарами
- Командировки сотрудников ММЦ в школы
- Систематическое информирование педагогической общественности о ходе реализации проекта и об успехах муниципалитета