

Школьный проект

**Расширение сферы деятельности
музея
«История села Казанцево»
в школьном и сельском сообществе**



Актуальность проекта:

- Наличие в школьном музее большого материала о жителях с. Казанцево - участниках Великой Отечественной Войны и отсутствие оформленной информационной, доступной односельчанам, базы данных о героях войны
- Необходимость расширить круг краеведов и отсутствие практики привлечения школьников с особыми образовательными потребностями к краеведческой деятельности
- Наличие большой и ценной фондовой базы и отсутствие фондовых помещений, мест хранения музейных материалов



Объект проекта:

- ❖ *краеведческая деятельность учащихся, направленная на расширение связей школьного*

Предмет проекта:

- ❖ *включение учащихся с особыми образовательными потребностями в деятельность школьного музея «История села»*



Гипотеза:

- ✓ участие в проекте обусловит использование нестандартных форм и методов работы;
- ✓ расширит круг участников краеведческой работы и изменит его качественное состояние;
- ✓ углубит связь и преемственность поколений, разовьёт чувство патриотизма;
- ✓ даст опыт социального общения и публичных выступлений.



Цели проекта:

- сохранение наследия и преемственности поколений, гласность и пропаганда результатов краеведческой работы музея «История села Казанцево»;
- реорганизация работы школьного музея, направленная на поиск, обработку, систематизацию и сохранение информации о ветеранах Великой Отечественной войны;
- расширение числа школьников, занимающихся краеведением, в том числе, школьников с особыми образовательными потребностями и школьников группы риска;



Задачи проекта:

- открыть в Казанцевской средней школе памятную доску, осуществить поиск родственников Героя Советского Союза Семирацкого А.А. для их участия в открытии памятной доски;
- провести открытую защиту исторической исследовательской работы «Жить человеком – погибнуть героем», посвященной Герою Советского Союза Семирацкому А.А.;
- провести поиск информации, обработку материала и написать очерки, посвященные участникам Великой Отечественной войны - Казарину А.И., Зырянову Л.В.
- оборудовать место хранения документальных и материальных фондов музея;
- систематизировать материалы и оформить базу данных об участниках Великой Отечественной войны и с. Казанцева, сделать её достоянием села;



Этапы реализации проекта

?

Подготовительный этап

№	Мероприятия	Исполнитель и	Дата	Результат
1	Создать инициативную группу, выявить проблему, обозначить тему проекта	Автор проекта	15.02.06	Создана группа, обозначена тема
2	Поиск партнёров и спонсоров	Автор проекта, Совет ветеранов	25.02	Создана группа поддержки
3	Написание проекта	Инициативная группа	1.03	Проект составлен



Этапы реализации проекта

Основной этап

№	Мероприятия	Исполнители	Дата	Результат
1	Написание розыскных писем в Красноярск, Кызыл - предполагаемых мест жительства родственников Героя	Члены краеведческого клуба, отв. Кирикова А., Гордеева У. – уч-цы 11класса, Макарчук А. – ученик 10 класса	20.02. 2006г.	Поиск родственников Героя
2	Подготовка открытой защиты исследовательской работы «Жить человеком – погибнуть героем: смерть во имя жизни» и публичного выступления на сельскую аудиторию	Члены краеведческого клуба, автор работы, Косолапова Женя, ученица 11 класса	24. 03. 2006г.	Будет проведена открытая защита Исследовательской работы
3	Подготовка открытия в школе памятной доски, посвященной Семирацкому А.А., и памятной таблички на улице, носящей имя Героя	Члены краеведческого Клуба, руководитель Музея Кускашева Л.Г.	24. 03. 2006г	Будет открыта памятная доска, посвящённая ГСС



Этапы реализации проекта

Основной этап

№	Мероприятия	Исполнители	Дата	Результат
4	Поиск, обработка информации, посвященной участникам Великой Отечественной – Казарину А.И., Зырянову Л.В.	Кускашева Л.Г.- рук. школьного музея, Федорченко Кирилл, уч. 8 кл., Шишовский Андрей, уч. 7 кл.	2006г. 08.04.	Написание очерков
5	Работа в Ермаковском архиве со списками односельчан - участников Великой Отечественной войны, завершение оформления альбома «Никто не забыт – ничто не забыто»	Федорченко Кирилл, уч. 8 кл., Шишовский Андрей, уч 8 кл. Компьютерный набор Изосимов Ваня, уч. 8а класса.	10.04. 2006г.	Будет составлен список и оформлен
6	Подготовка материалов о встречах школьников с ветеранами Великой Отечественной войны	Творческий коллектив школьной телестудии «Тропинка» (руководитель – Россихина Е.А.)	15.04. 2006г.	Будет снят видеофильм



Этапы реализации проекта

Основной этап

№	Мероприятия	Исполнители	Дата	Результат
7	Подготовка строительных материалов и оборудования для монтажа стеллажа в музее, предназначенного для хранения письменного фонда	члены кружка «Художественная обработка древесины» Руководитель – Филимонов Н.М.	30 июня 2007 г.	Будет спроектирован и установлен стеллаж



Смета расходов проекта

№	Основные средства	Цена в рублях	Кол-во	Требуется
1	Флеш – диск	2000 руб	1	2000 руб
2	Компьютер	16000 руб	1	14000 руб
Итого:				18000 руб

А. РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

№	Вспомогательные материалы	Цена в рублях	Кол-во	Требуется
1	Брусok	2400 руб.	0,4 м ²	960 руб.
2	ДСП	305 руб	8	2440 руб
3	Ткань	300 руб	7	2100 руб
4	Стекло	100 руб	5 м ²	500 руб
Итого:				6000 руб



Смета расходов проекта

D. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ		
№	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	Требуется
1.	Бумага ксероксная	1400 руб
2.	Папка – файл	700 руб
3.	Мультифора	1400 руб
4.	Фотоальбом	1050 руб
5.	Папка архивная	900 руб
6.	Канцелярские товары	200 руб
7.	СД - диск	350 руб
Итого:		30000 руб



Риски проекта:

- безрезультатность поисков родственников Героя Советского Союза Семирацкого А.А.;
- трудоёмкость достижения целей проекта для школьников с особыми образовательными потребностями и школьников группы риска;



Мероприятия по снижению рисков:

- - обращение за помощью к сотрудникам редакции телепередачи «Жди меня» в случае неполучения ответа на наши письма;
- - учет реальных возможностей школьников, выделение дополнительного времени для разъяснения, уточнения заданий;
- - оказание индивидуальной помощи школьникам с особыми образовательными потребностями;



Автор проекта:

Кускашева

Людмила Григорьевна,

учитель истории и обществознания

Казанцевской средней школы,

Шушенского района,

Красноярского края

