

# lenVendo

Сайты. Профессионально.



С клиентом на одной  
волне

Константин Ткаченко,  
коммерческий директор  
Ленвендо



[www.lenvendo.ru](http://www.lenvendo.ru)



## С клиентом на одной волне

Содержание

О чем мы будем говорить?

- Несколько слов о Ленвендо
- Проекты «сложные» и «простые»
- Взаимодействие с клиентом в «сложном» проекте
- Взаимодействие в «простом» проекте



Несколько слов о Ленвендо

Ленвендо

**Специализация** – разработка технологически-сложных Интернет решений на базе «1С-Битрикс»

**Опыт** – более 100 проектов

**Сопутствующие услуги** – специализированный хостинг под Битрикс, контент сопровождение сайтов

\*По материалам газеты «Ведомости», 2007 г.



[www.lenvendo.ru](http://www.lenvendo.ru)



Проекты «сложные»/«простые»

Классификация

## Сложность

С технической точки зрения	С точки зрения управления
логика	согласования
реализация	требования
нагрузка	сроки



## «Сложный» проект

Характеристики

С технической точки зрения	С точки зрения управления
<input type="checkbox"/> логика	<input type="checkbox"/> согласования
<input type="checkbox"/> реализация	<input type="checkbox"/> требования
<input type="checkbox"/> нагрузка	<input type="checkbox"/> сроки



«Сложный» проект

Примеры

**gdeetotdom**.ru

**IT4ALL**  
СЕТЬ ИТ-ЭКСПЕРТОВ

*Мед  
Спутник*  
www.medsputnik.ru

**АВТОДОМ**  
Официальный  
дилер BMW

Москва



С удовольствием  
за рулем



**ГАЗПРОМБАНК**

**ZEBRA**

FREE PHONE



[www.lenvendo.ru](http://www.lenvendo.ru)



## «Сложный» проект

Команда клиента

Идеальная команда на стороне клиента:

- руководитель проекта
- бизнес-аналитик
- менеджер проекта
- контент менеджер
- администраторы хостинга
- служба технической поддержки





## Подход к реализации «сложного» проекта

Этапы проекта

	Клиент	Ленвендо
Постановка задачи	70%-90%	30%-10%
Тех. задание	10%-20%	90%-80%
Разработка	0%-5%	100%-95%
Тестирование	30%	70%
Опытная эксплуатация	70%	30%
Продуктивная эксплуатация	95%	5%



«Простой» проект

Характеристики

С технической точки зрения	С точки зрения управления
логика	согласования
реализация	требования
нагрузка	сроки



«Простой» проект

Примеры

*мои очки!*



**LENSPEN**



***harn***®  
moving innovations

**ДЕК**  
ЗДОРОВЫЙ  
**ДЕК**



[www.lenvendo.ru](http://www.lenvendo.ru)



## «Простой» проект

Команда клиента

Идеальная команда на стороне клиента:

- руководитель проекта
- менеджер проекта
- контент менеджер
- администратор хостинга
- специалист технической поддержки



## Подход к реализации «простого проекта»

Этапы проекта

	Клиент	Ленвендо
Постановка задачи	10%-40%	90%-60%
Тех. задание	5%	95%
Разработка	0%	100%
Тестирование	30%	70%
Опытная эксплуатация	90%	10%
Продуктивная эксплуатация	95%	5%



Компания «Ленвендо» - это лидер в области  
разработки Интернет-проектов на 1С-  
Битрикс

Спасибо за внимание!

Константин Ткаченко,  
коммерческий директор  
Ленвендо



[www.lenvendo.ru](http://www.lenvendo.ru)

