



Проект
по приоритетному направлению:
**«Формирование рынка поставщиков
услуг в сфере культуры»**

ПН
IX
Адрес
19-28

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Руководитель проекта:

Начальник отдела культуры и искусства
Министерства культуры и массовых коммуникаций
Кутьев Олег Леонидович

Основания проекта:

Проект разработан в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации и Пермского края:

- Федеральным Законом Российской Федерации от 21.07.05 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
- Указом Губернатора Пермского края от 25.07.07 № 55 «О целях, задачах и целевых показателях деятельности Правительства Пермского края на 2007-2010 годы»;
- Распоряжением Правительства Пермского края от 25.04.08 №46-рп «Об утверждении перечня проектов, реализуемых в 2008-2010 годах функционально-целевыми блоками»;
- Распоряжением Губернатора Пермского края от 31.07.08 № 79-р «Об утверждении приоритетных направлений деятельности Правительства Пермского края, Администрации Губернатора Пермского края и Администрации г. Перми».

Цель проекта

Создание условий для развития рынка поставщиков услуг в сфере культуры и искусства.

Задачи:

- Анализ рынка поставщиков услуг в сфере культуры и искусства;
- Привлечение коммерческих и некоммерческих организаций, а также индивидуальных предпринимателей без права на юридическое лицо к оказанию государственных (бюджетных) услуг в сфере культуры и искусства .

Результат проекта

В ходе реализации проекта будут достигнуты следующие позиции:

- Структурирование и расширение числа и спектра участников рынка поставщиков услуг в сфере культуры;
- Снижение себестоимости услуг, предоставляемых участниками рынка в рамках выполнения Федерального Закона Российской Федерации от 21.07.05 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Органы управления проектом

Заказчик проекта: Правительство Пермского края.

Руководитель проекта: Кутьев Олег Леонидович.

Центр ответственности: Министерство культуры и массовых коммуникаций Пермского края.

Участники проекта: Агентство по управлению государственными учреждениями в сфере культуры, Государственные (бюджетные) учреждения в сфере культуры, Оператор-исполнитель комплекса НИР (определяется на конкурсной основе), Государственные органы управления культурой муниципальных районов (городских округов) .

Контрольные точки проекта

- 30.06.08** - Подготовка основных документов по процессу перевода в статус АУ Пермской Областной Филармонии
- 01.10.08** - Перевод в статус АУ Пермской Областной Филармонии
- 30.09.08** - Разработка общей идеологии научного исследования рынка поставщиков услуг в сфере культуры
- 01.10.08** - Разработка технического задания на выполнение комплекса научно-исследовательских работ по исследованию рынка поставщиков услуг в сфере культуры
- 31.10.08** - Размещение заказа на НИР по итогам котировочной процедуры
- 31.10.08** - Заключение контракта по НИР с Оператором, определенным по котировочной процедуре
- 31.12.08** - Мониторинг результатов выполнения технического задания по НИР в области исследования рынка поставщиков услуг в сфере культуры
- 31.12.08** - Получение результата на выполнение технического задания по НИР в области исследования рынка поставщиков услуг в сфере культуры
- 10.01.09** - Выполнение практической работы на основе информации и предложений, изложенных в результатах НИР
- 01.10.09** - Предварительная оценка эффективности реализуемых методик в области рынка поставщиков услуг в сфере культуры



Ограничения проекта

Финансовые – в пределах средств,
выделенных на реализацию
проекта.