

Социальный не коммерческий проект

# Шаг навстречу

г.Бердск

## **Команда проекта**

Руководитель - Рыжкина Александра

Акула Александр

Заковряшина Ольга

Зарембо Светлана

Москалец Максим

Глушакова Екатерина


Караваева Надежда

Черняковская Юлия

## **Проблема**

По проведенному социологическому исследованию было выявлено, что 400 одиноко проживающих пожилых людей в г.Бердске нуждаются в общении, ощущении собственной значимости, во внимании со стороны родных, которые проживают далеко


## Проблема



## Результат

## **Идея проекта**

**Создание видеописем о жизни пожилых людей для установления визуального контакта с далеко проживающими родственниками**




## Стратегия

|  |  |
|--|--|
| Формирование команды                   | Привлечение необходимых кадровых ресурсов                            |
| Реализация проекта собственными силами | Наличие желания и осознание необходимости реализации проекта         |
| Привлечение финансирования             | Привлечение необходимых материальных ресурсов для реализации проекта |

## **Smart-цель**

Налаживание родственных отношений  
50 одиноко проживающих людей  
из г.Бердска  
стоящих на учете в МУ КЦСОН  
с их далеко проживающими  
родственниками через видеописьма  
в течении года (1.07.2010-1.07.2011)



## **Результаты**

- Создание 50 видеописем от одиноких пожилых людей для родственников
- Установления визуального контакта в 50 семьях (далеко проживающих др. от др. родственников)
- Конкретные действия в отношении пожилых людей со стороны родственников
- Реализация проекта за один год (1.07.2010-1.07.2011)




## Продукт

| Для пожилых людей  | Для родных   | Для КЦ СОН                                    |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Чувство значимости</li><li>• Эмоциональный подъем</li><li>• Внимание</li><li>• Душевное спокойствие</li><li>• Налаженные отношения</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Эмоции</li><li>• Информация о жизни, здоровье, условиях проживания пожилых родственников</li></ul> | Улучшение качества обслуживания пожилых людей |

## Результат



## **Адресность**

- **Одинокое проживающие пожилые люди г.Бердска**
  - **Дети, внуки, проживающие далеко**
  - **МУ КЦСОН г.Бердска (психологи, социальные работники)**
- 

# Шаг навстречу

| Этап                            | Действия   |
|---------------------------------|--|
| Подготовительный<br>( 2 месяца) | <ul style="list-style-type: none"><li>▪Обзвон родственников одиноко проживающих пожилых людей и информирование об акции и условиях участия</li><li>▪Создание базы пожилых людей участвующих в акции по итогам обзвона</li></ul>  |
| Реализация<br>(8 месяцев)       | <ul style="list-style-type: none"><li>▪Работа оператора и психолога с пожилыми людьми</li><li>▪Обработка видео материала, запись информации на диски</li><li>▪Написание сопроводительных писем с условиями акции и контактной информацией организаторов</li><li>▪Отправка видеописем</li><li>▪Получение ответов от родственников, доставка ответов пожилым людям</li></ul> |
| Завершение<br>(2 месяца)        | <ul style="list-style-type: none"><li>▪Анализ полученных результатов</li><li>▪Формирование отчета</li></ul>  |

## Кадровое обеспечение

- Социальные работники МУ КЦСОН – 4 человека
- Психолог – 1 человек
- Психолог – 1 человек
- Видео оператор – 1 человек
- Водитель – 1 человек
- Психолог – 1 человек

# Бюджет

# Шаг навстречу

| Статьи расхода         | Имеется<br>(тыс.руб) | Требуется<br>(тыс.руб) |
|------------------------|----------------------|------------------------|
| Оплата труда           | 108 800              | 12 800                 |
| Аренда помещений       | 140 000              | 0                      |
| Оборудование           | 84 045               | 20 000                 |
| Комплектующие          | 0,120                | 6900                   |
| Мебель                 | 7 495                | 0                      |
| Связь коммуникации     | 12 060               | 5 050                  |
| Транспорт              | 0                    | 2 000                  |
| Офисные принадлежности | 0                    | 0,472                  |
| <b>Итого:</b>          | <b>399 151</b>       | <b>46 750</b>          |

# Риски и их минимизация

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Отсутствие финансирования    | Поиск партнеров                             |
| Потеря видеописьма           | Отправка заказным письмом                   |
| Определение возможных рисков | Апробация на малой группе (пилотный проект) |

# Заключение

