



**АТОМ  
ЭНЕРГО  
ПРОМ**


ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АТОМНЫЙ ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС»

# **Аспекты работы ДЕЗ при размещении и исполнении заказа на оборудование ДЦИ.**

## **Изменение организационно-правовой формы ДЕЗ**

**Дирекция единого заказчика  
Архипов Ю.П.**

# Аспекты закупки оборудования ДЦИ по существующей схеме




# Проблемные вопросы

- Длительные многосторонние (до семи сторон) переговоры при заключении договоров негативно влияют на сроки поставки оборудования;
- Нахождение справедливой цены на оборудование затруднено недобросовестным поведением монополистов;
- Несвоевременность выпуска технической документации проектными институтами и длительное согласование документации, разработанной заводами негативно влияют на сроки поставки оборудования;
- Дополнительное требование ОАО «Концерн Росэнергоатом» согласования технической документации с тремя своими подразделениями удлиняет сроки запуска оборудования в производство;
- Срывы сроков поставки, относительно невысокое качество продукции по вине заводоизготовителей неблагоприятным образом сказываются на сроках сооружения и безопасности АЭС;
- Отсутствие у ДЕЗ прав по управлению качеством изготавливаемого оборудования приводит к дополнительному выявлению несоответствий оборудования действующим нормативным и техническим документам, устранение выявленных несоответствий носит длительный характер ввиду большого количества согласующих организаций.




# Изменение схемы закупок оборудования ДЦИ, создание ОАО «ДЕЗ»

## В настоящее время



## Один из возможных вариантов после изменения схемы закупок




# Изменение схемы закупок ДЦИ




# Возможные перспективы развития ОАО «ДЕЗ»

## Создание бизнес единицы ОАО «ДЕЗ»



# Синергетические эффекты от создания бизнес единицы


Усиление экономического эффекта от оптимизации технических требований для оборудования ДЦИ за счет расширения и укрепления технических компетенций Дирекции единого заказчика



- Применение новых материалов и технологий
- Оптимизация конструкторских решений
- Аттестация новых поставщиков
- Разработка технических требований

Снижение стоимости оборудования, рост финансовой эффективности дочерних предприятий за счёт совместного использования экономии от оптимизации стоимости оборудования ДЦИ

Развитая система менеджмента качества




- Заключение договоров на использование экономии
- Разработка новых стратегий предприятий и контроль их исполнения
- Повышении качества оборудования для АЭС

Оптимизация затрат за счет совместного использования материальных, нематериальных и человеческих ресурсов.

Совместная защита интеллектуальной собственности.

Решение конфликтов внутренней конкуренции



- Совместное использование результатов НИОКР и конструкторской документации
- Совместное использование производственных мощностей и офисных помещений
- Сокращение административного персонала
- Усиление канала продаж и доступа к финансированию
- Сокращение расходов на внутреннюю конкуренцию.



# Альтернативным поставщикам

## Основные требования

1. Положительные результаты проверки деловой репутации поставщика и его должностных лиц, финансовая состоятельность.

2. Выполнение требований к предмету закупки.

3. Соблюдение отраслевых стандартов и требований по качеству и безопасности, наличие лицензий.


4. Объём, стоимость и сроки выполнения договора.

5. Опыт и квалификация поставщика.


**6. Конкурентоспособная цена**



# Технология работы (до конца 2009г)



# Новая технология работы (с 2010г.)





О КОМПАНИИ · ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ · ПРЕСС-ЦЕНТР · ЗАКУПКИ И ТЕНДЕРЫ · ИНВЕСТИРАМ · КАРЬЕРА · ОБ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

» Текущие закупки и тендеры

» Политика в области закупок

» Поставщикам оборудования ДЦИ (длительного цикла изготовления)

» Текущие закупки оборудования длительного цикла изготовления

» Коммерческое предложение

» Договор поставки

» Отчет о ходе изготовления оборудования

[Главная](#) / [Закупки и тендеры](#) / [Поставщикам оборудования ДЦИ \(длительного цикла изготовления\)](#)

## Поставщикам оборудования ДЦИ (длительного цикла изготовления)

Атомэнергопром ставит своей целью обеспечить поставки оборудования длительного цикла изготовления (более 6 месяцев) на площадки строительства АЭС на лучших ценовых условиях, в требуемые сроки, с соблюдением требований по качеству и безопасности.

Для реализации указанных целей компания развивает следующие приоритетные направления: формирование единого (консолидированного) заказа, его размещение и исполнение; экспертиза цен монополистов, создание прозрачного механизма ценообразования, поиск альтернативных поставщиков; выявление избыточности технических требований, сокращение сроков изготовления оборудования, снижение стоимости его производства.

Атомэнергопром ориентирован на поддержку российского производителя, но при условии, что компании-поставщики готовы внедрять программы снижения издержек, оптимизировать технологию, добиваться лучших условий у своих субпоставщиков. Вместе с тем компания признает необходимость альтернативных поставщиков, в том числе иностранных, для борьбы с монополизмом и внедрения новых технологий.



# Спасибо за внимание!

Архипов Юрий Павлович  
Заместитель директора ДЕЗ  
+7(495) 642 6687

Дирекция единого заказчика ОАО «Атомэнергопром»

Эл.почта: [dez@atomenergoprom.ru](mailto:dez@atomenergoprom.ru)  
<http://www.atomenergoprom.ru/ru/tender/offer/>  
тел.: +7 (495) 642 6687, факс: +7 (495) 969 2939 доб.3157  
Россия, 119180, Москва, Большая Полянка, д.25,стр.1

