

ПРОЕКТ ПОДГОТОВКИ ШКОЛЫ К ВНЕДРЕНИЮ ФГОС НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ЧАСТЬ I)



«Средняя общеобразовательная
школа № 47»

МОУ
г.
Оренбург

Цель:

создание системы обеспечения процесса внедрения ФГОС начального общего образования в 2011-2012 учебном году

Задачи:

- определение изменений в существующей образовательной системе начальной школы, необходимых для приведения ее в соответствие с требованиями ФГОС;
- создание нормативно – правовой базы, регламентирующей переход школы на ФГОС;
- приведение в соответствие требованиям ФГОС материально-технических и санитарно-гигиенических условий школы;
- создание кадрового обеспечения введения ФГОС начального общего образования;
- определение модели организации образовательного процесса, обеспечивающей внеурочную деятельность обучающихся;
- разработка и утверждение образовательной программы НОО на основе ФГОС.

Актуальность

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» с 1 сентября 2011 года первые классы общеобразовательных учреждений РФ перейдут на обучение по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования.

2010-2011 учебный год является последним этапом подготовки к внедрению ФГОС в начальной школе. Подготовительная работа должна быть направлена на создание в школе условий для перехода к стандартам второго поколения, повышение психологической готовности самого учителя, развитие его профессиональной компетентности.

Одним из решающих факторов эффективной подготовки школы к реализации ФГОС начального общего образования являются организационные механизмы и ресурсное обеспечение. Установление чёткого соответствия между ресурсным обеспечением и планируемыми результатами позволит в дальнейшем создать систему эффективного управления качеством образования на первой ступени обучения в школе. Это обеспечит возможность внедрения деятельностно-компетентного подхода к обучению младших школьников, формирования широкого комплекса предметных и универсальных умений, личностное развитие ребёнка.

Срок осуществления проекта : июнь 2010 года – август 2011 года

1 этап - подготовительный:

сбор и изучение пакета нормативно – правовых и методических документов, регламентирующих переход школы на стандарты второго поколения;
создание рабочей группы по подготовке к внедрению ФГОС;
анализ степени готовности школы к внедрению ФГОС;
разработка плана мероприятий по подготовке к внедрению стандартов с 01.09.2011 г.

2 этап - основной:

развитие внутреннего и внешнего сетевого взаимодействия школы с учреждениями дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта микрорайона;
работа с педагогическими кадрами (повышение квалификации педагогов по проблеме перехода на ФГОС;
проведение тренингов, направленных на повышение мотивации педагогов и др.)
ознакомление с ФГОС и работой школы по подготовке к внедрению стандартов родителей учащихся;
совершенствование системы работы школы с родителями в соответствии с требованиями ФГОС;
изучение запросов и ожиданий родителей на организацию внеурочной деятельности;
организация работы с будущими первоклассниками, проведение мероприятий совместно с ДООУ в целях обеспечения преемственности дошкольного образования и начальной школы;
разработка и создание проекта основной образовательной программы начальной школы с учетом требований ФГОС;
совершенствование материально-технической базы и санитарно-гигиенических условий школы.

3 этап - аналитический:

подведение итогов, анализ реализации плана подготовки школы к внедрению ФГОС

Нормативно-правовая база

- Концепция долгосрочного социально – экономического развития Российской Федерации
- Закон РФ «Об образовании»
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»
- Фундаментальное ядро содержания общего образования
- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России
- Примерная ООП начальной школы
- Локальные акты по введению ФГОС
- Школьные приказы по подготовке к введению ФГОС

Состав рабочей группы по подготовке к введению ФГОС

(приказ № 123 от 25.06.2010 по МОУ «СОШ № 47»)

- Аникина Т.В.- директор школы, председатель рабочей группы
- Дрофа В.М.- научный руководитель школы; к.п.н., доцент кафедры педагогики и психологии ИПК и ППРО ОГПУ
- Леденева И.А.- зам. директора по УВР; координатор рабочей группы
- Ильина Н.И.- зам. директора по МР
- Питанова Н.А.- зам. директора по ВР
- Сайтова Г.З. – зам. директора по АХЧ
- Степанова Л.Ф.-соц. педагог
- Шиндина П.В.- педагог-психолог
- Куракина Н.В.- руководитель ШМО учителей начальных классов
- Кузьмина О.П.- учитель начальных классов
- Зарбеева О.Б.- председатель родит. комитета школы

Исходя из анализа
имеющихся условий школы
и требований ФГОС был
составлен и утвержден
план-график мероприятий
по подготовке к введению
федерального
государственного
образовательного стандарта
начального общего
образования (ФГОС)

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 47»
пер. Квар тальник, 2, г. Оренбург, 460005
телефон: (3532) 75-74-91; 75-47-48
факс: 75-74-91
e-mail: 47@otens.hool.ru

ПРИКАЗ

03.08.2010 г. № 137

«Об утверждении плана-графика мероприятий по подготовке к введению ФГОС»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» зарегистрированного в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785, с целью осуществления системной и качественной подготовки школы к внедрению ФГОС начального общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС).
2. Школьному координатору введения ФГОС Леденевой И.А. ознакомить членов Рабочей группы по подготовке к введению ФГОС с данным планом-графиком.
Срок: до 25.08.2010 г.
3. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы

Т.В.Аникина

С приказом ознакомлен (а):



Определены основные направления деятельности:

- совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей подготовку к реализации основной образовательной программы в начальной школе;
- методическое сопровождение педагогов при подготовке к реализации ими основной образовательной программы;
- кадровое обеспечение реализации ФГОС;
- обеспечение материально-технического оснащения в рамках реализации основной образовательной программы школы на первой ступени обучения.

По каждому направлению назначены ответственные и определены сроки выполнения мероприятий.

Фрагмент плана подготовки перехода школы на ФГОС

	Мероприятие	Сроки	Результат , документ	Ответственный
1	-Создание рабочей группы, координирующей деятельность образовательного процесса по введению и реализации ФГОС. -Распределение обязанностей между членами рабочей группы.	до 25.06 2010 г.	приказ по школе	директор школы
2	Разработка и утверждение Плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС начального общего образования.	до 20.09 2010г.	приказ по школе	директор школы
3	Взаимодействие с родителями (законными представителями) будущих первоклассников по вопросу введения ФГОС через родительские собрания, Дни открытых дверей , анкетирование,	октябрь -август 2011г.	протоколы родительских собраний, тетрадь консультаций, отчет по рез-там анкет	зам. директора по УВР