

Управление проектами в SEO

**Станислав
Кузнецов
менеджер по
качеству**



RussianPromo

© 2011 Russian Promo



Гарантия! ТОП 1

Гарантия! ТОП 3

Гарантия! ТОП 5

Гарантия! ТОП 10



**Завышенные
ожидания**



План SEO-проекта Бизнес-процессы



Запуск проекта



RussianPromo


Он- ОПТИМИЗАЦИЯ



Russian Promo

Off- ОПТИМИЗАЦИЯ





**План
проекта**




Индивидуальные проекты



Типовые проекты



Russian Promo

A photograph of three men playing foosball in a bar. The man on the left has dark curly hair and is wearing a dark jacket. The man in the middle is older, with short dark hair, wearing a grey zip-up sweater. The man on the right is bald, wearing a black long-sleeved shirt, and is leaning forward, smiling. They are all looking at the foosball table. The background shows a bar with stools and a chalkboard.

Макеты планирования



RussianPromo



Техническое задание:
подготовка и
согласование

- 1 Подготовка ТЗ
- 2 Контроль подготовленного ТЗ
- 3 Контроль орфографии и пунктуации
- 4 Согласование с руководителем SEO
- 5 Передача согласованного ТЗ
- 6 Согласование с клиентом

! ТЗ согласовано

Значение автоматизации контроля

- Внедрение технологических решений снижает вероятность человеческой ошибки
- Высвободившиеся ресурсы можно применить с большим КПД





Актуализация планов


Постоянный мониторинг

Промежуточные вехи

Непрерывные связи между проектами




Russian Promo




«Когда ты голоден – ты не в форме»



Russian Promo



Типовые риски и способы их выявления



Реализация риск-стратегий

Способы оценки влияния типовых рисков

10	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
9	0	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
8	0	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
7	0	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
6	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
4	0	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
3	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
2	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- Рабочие страницы отдадут код отличный от 200 Ok
- Внесение корректив заказчиком/пересмотр условий договора
- Некорректная работа хостинга
- Санкции со стороны поисковой системы
- Бан



Спасибо за внимание!

Станислав Кузнецов
Руководитель отдела качества

+7 (499) 995-05-35

www.russianpromo.ru

