



*Проект № 3:*

*Развитие инновационной  
деятельности  
в Технологическом  
институте, г. Эрдэнэт*

## Состав группы:

■ Руководитель: Ё.Баярсайхан

■ Куратор: Ж.Лхагвасүрэн

■ Участники: С. Давааням

Л.Наранцэцэг

Консультант МНИИПУ: Карпов Юрий

# Ключевые задачи:

## Пакет №1 (октябрь – декабрь 2007г.)

1. Создание студенческого сервис-центра
2. Прием и продажа книг
3. Создание лицей-школы на базе средней школы №19
4. Создание центра иностранных языков
5. Создание отделения Иркутского Гос Технического Университета
6. Совершенствование работы центра информационной технологии

Этапы	Наименование работ	Ответственный исполнитель (исполнители)	Сроки исполнения	Планируемый результат (конечный продукт)	Эффект за 1 год (прибыль), млн.тугр	Что требуется (ресурсы, условия), млн.тугр
1	Создание студенческого сервис-центра	Ж. Лхагвасүрэн	до 05.10.07	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Улучшение услуг студенческого сервис-центра</li> <li>•Рентабельность</li> </ul>	6.6	5.0
2	Прием и продажа книг	Ж. Лхагвасүрэн	до 25.12.07	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Обеспечение требуемых информации и литературы для студентов, преподавателей и исследователей</li> <li>• Рентабельность</li> </ul>	4.0	3.0
3	Создание центра иностранных языков	П.Оюунсүрэн	с 01.11.07	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Развитие международных контактов по обмену информации и отношения</li> </ul>	Через 3 лет	46.0
4	Создание лицей школы на базе средней школы №19	Б.Шийдэв	с 01.12.07	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Начало карьеры специалистов высшего уровня для СП “Эрдэнэт”</li> <li>• Рентабельность</li> </ul>	Через 5 лет	10.0

Этапы	Наименование работ	Ответственный исполнитель (исполнители)	Сроки исполнения	Планируемый результат (конечный продукт)	Эффект за 1 год (прибыль), млн.тугр	Что требуется (ресурсы, условия), млн.тугр
5	<p>Создание отделения ИрГТУ по русскому языку:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Оформление документов</li> <li>•Командировка, договор</li> <li>•Получение спецразрешения</li> <li>•Старт реализации</li> </ul>	Ж. Лхагвасүрэн П.Оюунсүрэн	до 01.12.07 01.12-02.12 01.12-02.01 02.01-15.02	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Развитие международных контактов по обмену информацией</li> <li>•Подготовка специалистов</li> <li>•Расширение деятельности и образовательных услуг для населения</li> <li>•Мультификация русского языка</li> </ul>	Через 5 лет	23.0
6	Совершенствование работы центра информационной технологии	С.Давааням	с 05.10.07 по 15.10.07 г	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Развитие информационных контактов</li> <li>•Улучшение знания по компьютерной технике и технологии населения</li> <li>•Рентабельность</li> </ul>	10.0	5.0
	<i>Сумма</i>				<b>20.6</b>	<b>92.0</b>

# Ключевые задачи:

## Пакет №2 (декабрь 2007 – апрель 2008)

- **Задача 7.** ТИ: Развитие персонала и укрепление материально-технической базы ГИЛ
- **Задача 8.** ТИ: Проведение практик и стажировок в зарубежных учебно-исследовательских центрах преподавателей и инженеров по обмену
- **Задача 9.** Создание средней школы при ТИ
- **Задача 10:** Пакет быстрых мер
  - 1 Совершенствование работы Центра иностранных языков
  - 2 Организация внеурочных занятий для старшеклассников и абитуриентов

<u>№</u> <u>№</u>	<u>Название</u>	<u>Выступаю</u> <u>щий</u>	<u>Кол-во</u> <u>чел.</u>	<u>Экономический эффект</u>	
				Факт до 1.04.08	План- Прогноз до 31.12.08
	<p><b>Задача 3.4.</b> ТИ: Развитие персонала и укрепление материально-технической базы ГИЛ</p> <p><b>Задача 3.5.</b> ТИ: Проведение практик и стажировок в зарубежных учебно-исследовательских центрах преподавателей и инженеров по обмену</p> <p><b>Задача 3.6.</b> ТИ: Прием и продажа книг</p>	<b>Б.Алтангэрэл</b>	<u>12</u>		<b><u>10 млн.</u></b> <b><u>тугр.</u></b>
	Задача. Создание средней школы при ТИ	<b>П. Оюунсүрэн</b>		<u>0</u>	<b><u>4 млн.</u></b> <b><u>тугр.</u></b>
	<p>Задача: Пакет быстрых мер</p> <p>1 Совершенствование работы Центра информационных технологий</p> <p>2 Совершенствование работы Центра иностранных языков</p> <p>3 Организация внеурочных занятий для старшеклассников и абитуриентов</p>			<u>0</u> <b><u>4,5 млн.</u></b> <b><u>тугр.</u></b> <u>0</u>	<b><u>3,4 млн.</u></b> <b><u>тугр.</u></b> <b><u>7,8 млн.</u></b> <b><u>тугр.</u></b> <b><u>5,6 млн.</u></b> <b><u>тугр.</u></b>

# Ключевые задачи:

## Пакет №3 (апрель – сентябрь 2008)

- **Задача 11.** Развитие инновационной деятельности (построение системы управления инновациями)
- **Задача 12.** Создание полной средней школы при ТИ(продолжение работы)
- **Задача 13.** Создание научной электронной библиотеки
- **Задача 14.** Создание цифровой телевизионной студии
- **Задача 15:** Пакет быстрых мер
  - - Создание полигона для прохождения практики учащихся по специальности машинистов бульдозера и экскаватора
  - -Создание мастерской базы для слесарных дел
  - -Создание центра развития личности (через специальные программы обучения)



<b>Задача 3.1. Развитие инновационной деятельности</b>	Генерация и реализация идей инновационных проектов	<u>С.Давааням</u> Ж.Лхагвасурэн С.Дулмаа
<b>Задача 3.2. Создание полной средней школы при ТИ (продолжение работы)</b>	Повышение качества абитурантов, поступающих в ТИ	<u>Б.Шийдэв</u>
<b>Задача 3.3. Создание научной электронной библиотеки</b>	Снижение затрат покупки научно-технических книг и журналов	<u>Ж.Лхагвасүрэн</u> Л.Гурбазар Д.Цэнг-Ауюш С.Эрдэнэчимэг
<b>Задача 3.4. Создание цифровой телевизионной студии</b>	Внедрение новой технологии в учебном процессе	Б.Булганбаатар Б.Гансэрээтэр
<b>Задача 3.5. ТИ: Пакет мер с быстрым экономическим эффектом:</b> -Создание полигона для прохождения практики учащихся по специальности машинистов бульдозера и экскаватора -Создание мастерской базы для слесарных дел -Создание центра развития личности (через специальные программы обучения)	Повышение качества обучения -Повышение работоспособности работников -Повышение личной организованности учащихся	<u>П.Оюунсүрэн</u> <u>С.Эрдэнэбат</u> <u>Б.Мөнхдалай</u> <u>С.Дулмаа</u>

# Ключевые задачи:

## Пакет №4 (сентябрь – декабрь 2008)

- **Задача 16.** Создание лаборатории охраны труда и экологии
- **Задача 17.** Повышение квалификации на региональном уровне (Магистрантура по бизнес менеджменту)  
(Дистанционное обучение)
- **Задача 18.** Проведение исследовательской работы: Оценка геометрической точности и качества обработанных поверхностей в цехе механической обработки
- **Задача 19.** Проведение исследовательской работы: Оценка качества литейной продукции и сравнение со стандартам и “ИСО”
- **Задача 20.** Создание лаборатории для учебы и диагностики автомобилей

д/д	Предложения	Примерные сроки внедрения	Примерный экономический эффект (доход, прибыль)	Примерные затраты, в т.ч. материальное стимулирование исполнителей	Что ещё требуется (условия, ресурсы)	Ф.И.О.
23	<u>ТИ:</u> Повышение квалификации на региональном уровне (Магистрантура по бизнес менеджменту) (Дистанционное обучение)	2-2,5 лет	Не менее 30 студентов От них получим 24 млн. тугр.	Оплата преподавателям 3 млн. тугр. Прочие затраты – 2 млн. тугр.	Персональные компьютеры, факс, канцелярские затраты, скайнер, принтер, телефон	Д.Батцэнгэл Д.Шинэбаатар
24	<u>ТИ:</u> Проведение исследовательской работы: Оценка геометрической точности и качества обработанных поверхностей в цехе механической обработки	1 год	15.000 долл.	5.000долл.		Б.Пүрэвдорж
25	<u>ТИ:</u> Проведение исследовательской работы: Оценка качества литейных изделий и сравнение со стандартами и “ИСО”	1 год	20.000долл.	7.000 долл		Б.Пүрэвдорж
26	<u>ТИ:</u> Создание лаборатории для учебы и диагностики автомобилей	3-6 мес.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Улучшение качества учебы всех уровнях</li> <li>• Доход 15 млн. тугр. в год</li> </ul>	Затрат: 5 млн.тугр.	Инвестиция: 120 млн. тугр.	Ж.Лхагвасүрэн Б.Ганболд