



# **О рассмотрении дорожной карты по установке адресных указателей на объектах муниципальной и частных форм собственности**

**Докладчик: Зверев Геннадий Николаевич**

**Тобольск, 2021**



## Дорожная карта

по установке адресных указателей на объектах, введенных в эксплуатацию с 01.01.2015

Наименование мероприятия	Срок реализации	Информация об исполнении
1. Мониторинг устранения нарушений Собственниками по врученным уведомлениям	До момента устранения нарушений	На 41 из 60 объектов заменены адресные таблички
2. Составление протоколов административного правонарушения по факту несвоевременного замены адресных табличек Собственниками	До момента устранения нарушений	Составлено 6 протоколов, 24.03.2021 рассмотрение материалов на административной комиссии

**Количество объектов, введенных в эксплуатацию с 01.01.2015, – 121, из них 61 – многоквартирные дома, адресные таблички на которых будут заменены в рамках исполнения муниципальных контрактов.**



## Дорожная карта по замене/установке адресных указателей на административных нежилых зданиях (гостевой маршрут)

Наименование мероприятия	Срок реализации	Информация об исполнении
1. Проведение ДГХиБЖД обзедов на предмет соответствия адресных указателей установленным требованиям	февраль 2021 года март 2021 года	49 табличек из 89 не соответствуют требованиям
2. Составление протоколов административного правонарушения по факту несвоевременного замены адресных табличек Собственниками	До момента устранения нарушений	Составлено 5 протоколов, 24.03.2021 рассмотрение материалов на административной комиссии
3. Мониторинг устранения нарушений Собственниками по врученным уведомлениям	До момента устранения нарушений	На 40 из 89 объектов заменены адресные таблички





### Исполнение муниципальных контрактов в 2020 году со сроком исполнения - 2020 год

<b>Заключен муниципальный контракт от 02.07.2020 № 07-з/20 с ООО «Импульс»</b>	10 183 табличек	Расторгнут 04.08.2020
<b>Заключен муниципальный контракт от 04.09.2020 № 20/20 с ООО «Дюжина»</b>	1 305 табличек (МКД + ИЖС гостевой маршрут, улицы: Кирова, Хохрякова, Алябьева, Новая, Семакова, Ершова)	Исполнен в полном объеме
<b>Заключен муниципальный контракт от 06.10.2020 № 10-з/20 с ИП Салтыков А.Н.</b>	9 098 табличек	Расторгнут 19.11.2020



## Исполнение муниципальных контрактов, заключённых в 2020 году, со сроком исполнения – 2021 год

1. Заключен муниципальный контракт от 09.12.2020 № 35/20 с ООО «Дюжина» со сроком исполнения 31.03.2021 (МКД)	732 таблички	Выполнено: 732 таблички (100%)
2. Заключен муниципальный контракт от 09.12.2020 № 36/20 с ООО «Дюжина» со сроком исполнения 31.03.2021 (ИЖС)	2 586 табличек	Выполнено: 1 468 табличек (57%)
3. Заключен муниципальный контракт от 09.12.2020 № 36/20 с ООО «Дюжина» со сроком исполнения 31.03.2021 (Объекты муниципальной собственности + объекты культурного наследия)	584 таблички	Выполнено: 0
4. Необходимо заключение муниципального контракта на установку дополнительно 5 178 табличек на сумму 2 206 679,70 тыс. руб.		

Приоритетность исполнения муниципальных контрактов:

1. МКД + ИЖС;
2. Объекты муниципальной собственности, объекты культурного наследия.

шт.

Наименование	МКД	ИЖС	Мун-ые + объекты культ. наследия	ИТОГ О
<b>Всего необходимо установить</b>	<b>1685</b>	<b>8262</b>	<b>584</b>	<b>10 531</b>
Установлено в 2020 г.	290	1015	0	1 305
Заключено МК на установку	732	2732	584	4 048
Необходимо заключить МК на установку	663	4515	0	5 178



***СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!***