



# **О рассмотрении дорожной карты по установке адресных указателей на объектах муниципальной и частных форм собственности**

**Докладчик: Зверев Геннадий Николаевич**

**Тобольск, 2021**



## Дорожная карта

по установке адресных указателей на объектах, введенных в эксплуатацию с 01.01.2015

| Наименование мероприятия   | Срок реализации                 | Информация об исполнении   |
|--|---------------------------------|--|
| 1. Мониторинг устранения нарушений Собственниками по врученным уведомлениям  | До момента устранения нарушений | На 41 из 60 объектов заменены адресные таблички  |
| 2. Составление протоколов административного правонарушения по факту несвоевременного замены адресных табличек Собственниками | До момента устранения нарушений | Составлено 6 протоколов, 24.03.2021 рассмотрение материалов на административной комиссии |

**Количество объектов, введенных в эксплуатацию с 01.01.2015, – 121, из них 61 – многоквартирные дома, адресные таблички на которых будут заменены в рамках исполнения муниципальных контрактов.**



## Дорожная карта по замене/установке адресных указателей на административных нежилых зданиях (гостевой маршрут)

| Наименование мероприятия   | Срок реализации                     | Информация об исполнении   |
|--|-------------------------------------|--|
| 1. Проведение ДГХиБЖД обзедов на предмет соответствия адресных указателей установленным требованиям                          | февраль 2021 года<br>март 2021 года | 49 табличек из 89 не соответствуют требованиям   |
| 2. Составление протоколов административного правонарушения по факту несвоевременного замены адресных табличек Собственниками | До момента устранения нарушений     | Составлено 5 протоколов, 24.03.2021 рассмотрение материалов на административной комиссии |
| 3. Мониторинг устранения нарушений Собственниками по врученным уведомлениям  | До момента устранения нарушений     | На 40 из 89 объектов заменены адресные таблички  |





### Исполнение муниципальных контрактов в 2020 году со сроком исполнения - 2020 год

|   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
| <b>Заключен муниципальный контракт от 02.07.2020 № 07-з/20 с ООО «Импульс»</b>    | 10 183 табличек   | Расторгнут<br>04.08.2020 |
| <b>Заключен муниципальный контракт от 04.09.2020 № 20/20 с ООО «Дюжина»</b>       | 1 305 табличек<br>(МКД + ИЖС гостевой маршрут, улицы: Кирова, Хохрякова, Алябьева, Новая, Семакова, Ершова) | Исполнен в полном объеме |
| <b>Заключен муниципальный контракт от 06.10.2020 № 10-з/20 с ИП Салтыков А.Н.</b> | 9 098 табличек  | Расторгнут<br>19.11.2020 |



## Исполнение муниципальных контрактов, заключённых в 2020 году, со сроком исполнения – 2021 год

|  |                |                                       |
|--|----------------|---------------------------------------|
| 1. Заключен муниципальный контракт от 09.12.2020 № 35/20 с ООО «Дюжина» со сроком исполнения 31.03.2021 (МКД)  | 732 таблички   | Выполнено:<br>732 таблички<br>(100%)  |
| 2. Заключен муниципальный контракт от 09.12.2020 № 36/20 с ООО «Дюжина» со сроком исполнения 31.03.2021 (ИЖС)  | 2 586 табличек | Выполнено:<br>1 468 табличек<br>(57%) |
| 3. Заключен муниципальный контракт от 09.12.2020 № 36/20 с ООО «Дюжина» со сроком исполнения 31.03.2021 (Объекты муниципальной собственности + объекты культурного наследия) | 584 таблички   | Выполнено: 0                          |
| 4. Необходимо заключение муниципального контракта на установку дополнительно 5 178 табличек на сумму 2 206 679,70 тыс. руб.  |                |                                       |

Приоритетность исполнения муниципальных контрактов:

1. МКД + ИЖС;
2. Объекты муниципальной собственности, объекты культурного наследия.

шт.

| Наименование                         | МКД         | ИЖС         | Мун-ые + объекты культ. наследия | ИТОГ<br>О     |
|--------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|---------------|
| <b>Всего необходимо установить</b>   | <b>1685</b> | <b>8262</b> | <b>584</b>                       | <b>10 531</b> |
| Установлено в 2020 г.                | 290         | 1015        | 0                                | 1 305         |
| Заключено МК на установку            | 732         | 2732        | 584                              | 4 048         |
| Необходимо заключить МК на установку | 663         | 4515        | 0                                | 5 178         |



***СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!***