

A young girl with blonde hair is sitting on a colorful playground structure that resembles a car. The structure has a yellow top, blue sides, and red wheels. She is holding an orange steering wheel. The background shows a grassy field, a wooden fence, and a blue building. The sky is bright and clear.

Строительство гостиничного комплекса и базы отдыха в селе Первомайский

Автор: Жашковская Г.З.

Проблема, на которую направлен проект.

- Обеспечение доступности природных ресурсов, наличие истории села Первомайский, наличие исторических сооружений, расположенность (15 км.) от села Мурсалимкино, где спроектировано строительство цементного завода (зеленая зона).
- Актуальность разрабатываемого проекта обусловлена тем, что благоустройство села является одной из важнейших сфер деятельности. Именно в этой сфере доступны такие условия для населения, которые создают условия для здоровой комфортной, удобной жизни, способствует созданию оптимальных условий для полноценного отдыха.

Целью проекта является...

Строительство гостиничного комплекса и базы отдыха в селе Первомайский:

- это оздоровление зеленой зоны;
- защита исторически-культурного наследия;
- сохранение ландшафта местности;
- создание мест отдыха.



Задачей проекта является...

- Строительство гостиничного комплекса и базы отдыха в селе Первомайский.
- Оздоровление зеленой зоны, благоустройство родников, очистка водоемов, обеспечение справочной информацией (стеллы, указатели, баннеры).
- 3. Защита исторически-культурного наследия. (благоустройство памятников культуры, оформление);
- 4. Сохранение ландшафта местности (горная, равнинная, лесной массив богат природными ресурсами).
- 5. Создание мест отдыха для отдыхающих и временно-прибывающих жителей.



Мероприятия по реализации проекта

Аналитический этап

- 1. Формирование руководства управления, контроля и реализацией проекта, подготовка плана строительства гостиничного комплекса и базы отдыха в селе Первомайский.
- 2. Подготовка разрешительно-распорядительных и законодательных документов для реализации проекта
- 3. Подготовка типовых учредительных и лицензионных документов по строительству гостиничного комплекса и базы отдыха в селе Первомайский.



Подготовительный этап

1. Открытие гостиничного комплекса и базы отдыха
- 2. Информационно-консультационное обслуживание гостиничного комплекса и базы отдыха
- 3. Совершенствование законодательной и нормативной базы, позволяющей устранить в ходе реализации проекта недостатки создания и развития гостиничного комплекса и базы отдыха
- 4. Корректировка учредительных документов, способствующая улучшению деятельности гостиничного комплекса и базы отдыха
- 5. Мониторинг деятельности гостиничного комплекса и базы отдыха



Основной этап

- Создание базы отдыха:
- 1. Подбор квалифицированных специалистов для управления и организации деятельности гостиничного комплекса и базы отдыха
- 2. Повышение квалификации руководителей и специалистов разного профиля для обеспечения реализации проекта.



Ожидаемый результат

- 1. Использование территории села для отдыха и восстановления сил организма граждан в силу природно-климатических факторов
- 2. Обеспечение доступности природных ресурсов.
- 3. Появление новых рабочих мест.
- 4. Увеличение доходов бюджета сельского поселения



A young girl with dark hair, wearing a light blue t-shirt and grey pants, is sitting on a green plastic seat of a blue metal playground structure. The structure is shaped like a stylized bird or fish. She is in a large, open grassy field with some trees and buildings in the background under a clear sky. The ground around the structure is dirt and gravel.

**Благодарю
за внимание**