



**ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ:
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЕЛЬСКИЙ РАЙОН
ПОСЕЛОК АРГУНОВСКИЙ УЛИЦА ПОЛЕВАЯ**

Муниципальное образование «Вельский муниципальный район»

20 августа 2018 года

Основание для выполнения работ:

Муниципальный контракт: от 16.05.2018 № 67/153/18.

Заказчик: Администрация МО «Вельский муниципальный район»
(ИНН 2907003416)

Руководитель заказчика: Шерягин Виктор Георгиевич, глава МО «Вельский муниципальный район», 8(81836) 6-00-82, movelsk@atnet.ru

Контактное лицо заказчика: Скиба Николай Валерьевич , начальник УКС и экологии, 8(81836)6-21-44, arhivelsk@mail.ru

Подрядная организация: ООО «Элина» (ИНН 2902049304)

Руководитель подрядчика: Курас Татьяна Валентиновна, генеральный директор, 8 (8182)43-12-08, ksil-pomog@mail.ru

Контактное лицо подрядчика: Румянцев Илья Сергеевич, менеджер, 8 (8182)24-32-82, 431208@mail.ru

Сроки выполнения работ:

Начало – 16.05.2018.

Окончание – 30.06.2018.



БЛАГООУСТРОЙСТВО СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ ПО АДРЕСУ:
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЕЛЬСКИЙ РАЙОН ПОСЕЛОК АРГУНОВСКИЙ
УЛИЦА ПОЛЕВАЯ
(ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ)

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель председателя
Правительства Архангельской области

А.Г. Шестаков

График производства работ по муниципальному контракту от 16.05.2018 г. № 67/153/18,
(указать реквизиты МК)

заключенному между администрацией муниципального образования «Вельский муниципальный район»
(указать МО)
и ООО «ОЛИНА»
(указать наименование подрядной организации)

Вид территории (-ий) (дворовая, общественная, парк) _____ общественные

Адрес (-а) территории (-ий) _____ 10 общественных территорий в муниципальных
образованиях Вельского района Аргуновское, Липовское, Низовское, Пежемское, Попонаволоцкое, Пуйское,
Ракуло-Кокшеньгское, Солгинское, Усть-Шоношское, Хозьмилское.

№ п/п	Наименование работ (укрупненно)	Дата начала проведения работ	Дата завершения работ
1	Поставка, разгрузка оборудования	18.05.2018	21.05.2018

Дата составления: 16.05.2018

СОГЛАСОВАНО:

Должность уполномоченного представителя ОМС



ФИО

Начальник УКС и
ЭКОЛОГИИ АДМИНИСТРАЦИИ
МО "ВЕЛЬСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"

СОГЛАСОВАНО:

Должность уполномоченного представителя подрядной
организации

МП

(подпись)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Г.В. КУРАС




ДИЗАЙН-ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ ПО АДРЕСУ: АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЕЛЬСКИЙ РАЙОН ПОСЕЛОК АРГУНОВСКИЙ УЛИЦА ПОЛЕВАЯ



Утверждаю
Глава МО «Аргуновское»
И. В. Бегунов
2017 года

Дизайн – проект
Благоустройства общественной территории.
Строительство спортивной площадки, местоположение: поселок Аргуновский,
ул. Полевая напротив дома № 4



**ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ
ПО АДРЕСУ: АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЕЛЬСКИЙ РАЙОН
ПОСЕЛОК АРГУНОВСКИЙ УЛИЦА ПОЛЕВАЯ**


№ п/п	Виды работ	Объем работ, ед. изм.	Стоимость оборудования, тыс. рублей
1	Поставка, разгрузка оборудования	9 шт.	307 443
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			



ФОТООТЧЕТ ДО НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА : АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЕЛЬСКИЙ РАЙОН ПОСЕЛОК АРГУНОВСКИЙ УЛИЦА ПОЛЕВАЯ



01.06.2018



01.06.2018



01.06.2018



01.06.2018




ФОТООТЧЕТ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА: АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЕЛЬСКИЙ РАЙОН ПОСЕЛОК АРГУНОВСКИЙ УЛИЦА ПОЛЕВАЯ




17.08.2018



17.08.2018



17.08.2018



17.08.2018



ФОТООТЧЕТ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЕЛЬСКИЙ РАЙОН ПОСЕЛОК АРГУНОВСКИЙ УЛИЦА ПОЛЕВАЯ



20.08.2018



20.08.2018



20.08.2018



20.08.2018



ФОТООТЧЕТ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРИЕМКЕ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЕЛЬСКИЙ РАЙОН ПОСЕЛОК АРГУНОВСКИЙ УЛИЦА ПОЛЕВАЯ

30.10.2018

30.10.2018

30.10.2018

30.10.2018

