



**ОТЧЕТ  
О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ  
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННОЙ  
ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ:  
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЕЛЬСКИЙ РАЙОН  
ПОСЕЛОК АРГУНОВСКИЙ УЛИЦА ПОЛЕВАЯ**

Муниципальное образование «Вельский муниципальный район»

20 августа 2018 года

Основание для выполнения работ:

Муниципальный контракт: от 16.05.2018 № 67/153/18.

Заказчик: Администрация МО «Вельский муниципальный район»  
(ИНН 2907003416)

Руководитель заказчика: Шерягин Виктор Георгиевич, глава МО «Вельский муниципальный район», 8(81836) 6-00-82, movelsk@atnet.ru

Контактное лицо заказчика: Скиба Николай Валерьевич , начальник УКС и экологии, 8(81836)6-21-44, arhivelsk@mail.ru

Подрядная организация: ООО «Элина» (ИНН 2902049304)

Руководитель подрядчика: Курас Татьяна Валентиновна, генеральный директор, 8 (8182)43-12-08, ksil-pomog@mail.ru

Контактное лицо подрядчика: Румянцев Илья Сергеевич, менеджер, 8 (8182)24-32-82, 431208@mail.ru

Сроки выполнения работ:

Начало – 16.05.2018.

Окончание – 30.06.2018.



БЛАГООУСТРОЙСТВО СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ ПО АДРЕСУ:  
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЕЛЬСКИЙ РАЙОН ПОСЕЛОК АРГУНОВСКИЙ  
УЛИЦА ПОЛЕВАЯ  
(ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ)

УТВЕРЖДАЮ:  
Заместитель председателя  
Правительства Архангельской области

А.Г. Шестаков

График производства работ по муниципальному контракту от 16.05.2018 г. № 67/153/18,  
(указать реквизиты МК)

заключенному между администрацией муниципального образования «Вельский муниципальный район»  
(указать МО)  
и ООО «ОЛИНА»  
(указать наименование подрядной организации)


Вид территории (-ий) (дворовая, общественная, парк) \_\_\_\_\_ общественные

Адрес (-а) территории (-ий) \_\_\_\_\_ 10 общественных территорий в муниципальных  
образованиях Вельского района Аргуновское, Липовское, Низовское, Пежемское, Попонаволоцкое, Пуйское,  
Ракуло-Кокшеньгское, Солгинское, Усть-Шоношское, Хозьмилское.

№ п/п	Наименование работ (укрупненно)	Дата начала проведения работ	Дата завершения работ
1	Поставка, разгрузка оборудования	18.05.2018	21.05.2018

Дата составления: 16.05.2018


СОГЛАСОВАНО:  
Должность уполномоченного представителя ОМС



ФИО

Начальник УКС и  
ЭКОЛОГИИ АДМИНИСТРАЦИИ  
МО "ВЕЛЬСКИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"

СОГЛАСОВАНО:  
Должность уполномоченного представителя подрядной  
организации



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
Г.В. КУРАС




# ДИЗАЙН-ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ ПО АДРЕСУ: АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЕЛЬСКИЙ РАЙОН ПОСЕЛОК АРГУНОВСКИЙ УЛИЦА ПОЛЕВАЯ



Утверждаю  
Глава МО «Аргуновское»  
И. В. Бегунов  
2017 года

Дизайн – проект  
Благоустройства общественной территории.  
Строительство спортивной площадки, местоположение: поселок Аргуновский,  
ул. Полевая напротив дома № 4



**ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ  
ПО АДРЕСУ: АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЕЛЬСКИЙ РАЙОН  
ПОСЕЛОК АРГУНОВСКИЙ УЛИЦА ПОЛЕВАЯ**


№ п/п	Виды работ	Объем работ, ед. изм.	Стоимость оборудования, тыс. рублей
1	Поставка, разгрузка оборудования	9 шт.	307 443
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			



# ФОТООТЧЕТ ДО НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА : АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЕЛЬСКИЙ РАЙОН ПОСЕЛОК АРГУНОВСКИЙ УЛИЦА ПОЛЕВАЯ



01.06.2018



01.06.2018



01.06.2018



01.06.2018




# ФОТООТЧЕТ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА: АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЕЛЬСКИЙ РАЙОН ПОСЕЛОК АРГУНОВСКИЙ УЛИЦА ПОЛЕВАЯ



17.08.2018



17.08.2018



17.08.2018



17.08.2018



# ФОТООТЧЕТ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЕЛЬСКИЙ РАЙОН ПОСЕЛОК АРГУНОВСКИЙ УЛИЦА ПОЛЕВАЯ



20.08.2018



20.08.2018



20.08.2018



20.08.2018



