



**управление физической культуры, спорта и молодежной политики
администрации Валуйского городского округа/МБУ «Спортивная школа
п. Уразово»**

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ПРОЕКТА

**«ВОВЛЕЧЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ УРАЗОВСКОЙ
ТЕРРИТОРИИ В ЗАНЯТИЯ ВОЛЕЙБОЛОМ»**

Директор МБУ «Спортивная школа п. Уразово»

Архипов Александр Николаевич

г. Валуйки, 2021 год

Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)

Волейбол – базовый вид спорта в
Белгородской области

Недостаточно развита двигательная
активность разновозрастного
населения Уразовской территории

Существующие возможности

Организация занятий на базе МБУ
«Спортивная школа п. Уразово»



Цель и результат проекта

Цель проекта:	К 18 ноября 2021 вовлечь в занятия волейболом не менее 50 человек разновозрастного населения Уразовской территории		
Способ достижения цели:	Организация и проведение соревнований по волейболу		
Результат проекта:	Результат:	Базовое значение	Период, год
			2021
	Вовлечено в занятия волейболом не менее 40 человек разновозрастного населения Уразовской территории	10	50
Требования к результату проекта:	Требования к результату	Базовое значение	Период, год
			2021
	Проведено не менее 6 соревнований по волейболу	0	6
	Разработан план проведения спортивных мероприятий	0	1
	Привлечено к участию в спортивных мероприятиях не менее 50 человек разновозрастного населения	0	50
	Проведено не менее 1-го судейского семинара по волейболу	0	1
	Проведено не менее 2 мастер - классов	0	2
Размещено не менее 2 статей в СМИ	0	2	
Пользователи результатом:	Население Уразовской территории		

Введение в предметную область (описание ситуации «как будет»)

Проведен судейский семинар по волейболу



Проведено 6 соревнований по волейболу среди разновозрастного населения Уразовской территории



Основные блоки работ проекта

№	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2021 год*													
					01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
1.	Создание рабочей группы	3	15.04.21	19.04.21														
2.	Разработка плана	4	20.04.21	23.04.21														
3.	Проведение судейского семинара по волейболу	4	26.04.21	29.04.21														
4.	Формирование команд школьников для участия в соревнованиях	8	26.04.21	06.05.21														
5.	Проведение соревнований по волейболу среди школьников (юноши)	11	07.05.21	24.05.21														
6.	Проведение мастер классов для разновозрастного населения	21	25.05.21	22.06.21														
7.	Проведение соревнований по волейболу на открытых спортивных площадках	25	23.06.21	27.07.21														
8.	Проведение соревнований по пляжному волейболу, посвященных Дню Физкультурника	20	28.07.21	24.08.21														

Бюджет проекта

№	Наименование	Бюджет проекта, тыс. руб.	Бюджетные источники			Внебюджетные источники		
			федеральный	областной	местный	средства хоз. субъекта	заемные средства	прочие
1.	Создание рабочей группы	-	-	-	-	-	-	-
2.	Разработка плана	-	-	-	-	-	-	-
3.	Проведение судейского семинара по волейболу	-	-	-	-	-	-	-
4.	Формирование команд школьников для участия в соревнованиях	-	-	-	-	-	-	-
5.	Проведение соревнований по волейболу среди школьников (юноши)	-	-	-	-	-	-	-
6.	Проведение мастер классов для разновозрастного населения	-	-	-	-	-	-	-
7.	Проведение соревнований по волейболу на открытых спортивных площадках	-	-	-	-	-	-	-
8.	Проведение соревнований по пляжному волейболу, посвященных Дню Физкультурника	-	-	-	-	-	-	-

Бюджет проекта

№	Наименование	Бюджет проекта, тыс. руб.	Бюджетные источники			Внебюджетные источники		
			федеральный	областной	местный	средства хоз. субъекта	заемные средства	прочие
9.	Размещение информации в СМИ о вовлечении разновозрастного населения Уразовской территории в занятия волейболом	-	-	-	-	-	-	-
10.	Изготовление буклетов «Волейбол – базовый вид спорта в Белгородской области»	-	-	-	-	-	-	-
11.	Проведение соревнований по волейболу среди школьников (девушки)	-	-	-	-	-	-	-
12.	Проведение соревнований по волейболу среди старшего возраста	-	-	-	-	-	-	-
13.	Проведение соревнований «Веселые старты» среди младших школьников с элементами волейбола	-	-	-	-	-	-	-
14.	Освещение итогов реализации проекта в СМИ	-	-	-	-	-	-	-
Всего:		0	0	0	0	0	0	0

ФОРМЫ УЧАСТИЯ БЮДЖЕТОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Бюджетное финансирование				
Форма участия		Размер участия бюджета, тыс. руб.		
		Федеральный	Областной	Местный
Прямое бюджетное финансирование	Развитие физической культуры и спорта в Валуйском городском округе»			
Дороги*	Указать плановую протяженность			
Субсидии*	Указать соответствующую программу			
ИТОГО:				
Программы государственной поддержки				
Потребность		Финансовые вложения, тыс. руб.		
Электроэнергия*	Указать требуемую мощность			
Газоснабжение*	Указать требуемый объем			
Водоснабжение*	Указать требуемый объем			
Гарантии*				
Залоги*				
Прочие формы участия*				
Земельный участок: указать адрес расположения , указать площадь земельного участка, указать расчетную стоимость (аренды) участка				

Показатели социальной, БЮДЖЕТНОЙ и экономической эффективности проекта

1 Социальная эффективность			
1.1	Охват населения социальными благами за период реализации проекта	Тыс. чел.	0,05
1.2	Новые рабочие места	Ед.	
1.3	Средняя з/п	Тыс. руб.	
1.4	Месячный ФОТ	Млн. руб.	
1.5	Годовой ФОТ	Млн. руб.	
1.6	<i>Иные показатели</i>		
2 Бюджетная эффективность			
2.1	Участие бюджетных источников в проекте	Тыс. руб.	
2.2	Налоги в консолидированный бюджет области	Млн. Руб.	
2.3	Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области	Руб.	
2.4	Целевая выработка на одного работника	Тыс. руб.	
2.5	Срок окупаемости бюджетных инвестиций	Лет	
2.6	Снижение возможного ущерба	Млн. руб.	
2.7	Экономия бюджетных средств	Млн. руб.	
3 Экономическая эффективность			
3.1	Годовой объем выручки *	Млн. руб.	
3.2	Годовой объем прибыли *	Млн. руб.	
3.3	Рентабельность *	%	
3.4	Срок окупаемости проекта	Лет	10
3.5	Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта	Млн. руб.	

Команда проекта

№	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
1.	Широков Александр Георгиевич	Начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского городского округа	Куратор проекта
2.	Архипов Александр Николаевич	Директор МБУ «Спортивная школа п. Уразово»	Руководитель проекта, ответственный за размещение информации в СМИ
3.	Дораж Мирослав Васильевич	Заместитель директора МБУ «Спортивная школа п. Уразово»	Администратор проекта, ответственный за проведение мероприятий, изготовление буклетов
4.	Саблисенко Евгений Викторович	Методист МБУ «Спортивная школа п. Уразово»	Оператор мониторинга проекта, ответственный за проведение мероприятий муниципального уровня
5.	Трубицин Евгений Иванович	Учитель физической культуры МОУ «Уразовская СОШ №1»	Ответственный за формирование команд школьников для участия в соревнованиях
6.	Михайлов Василий Николаевич	Учитель физической культуры МОУ «Уразовская СОШ №2»	Ответственный за формирование команд школьников для участия в соревнованиях

Контактные данные:

Руководитель проекта:

Архипов Александр Николаевич
8-(47-236) 2-15-07

Администратор проекта:

Дораж Мирослав Васильевич
8-(47-236) 2-15-07

e-mail: miroslav.dora@yandex.ru