

Основная страница сайта (системы). С данной страница осуществляется навигация на страницы объектов и к нормативной и справочной информации.

Ссылка на страницу: <https://sites.google.com/view/clever-d-qc>

Доступ возможен с компьютера (ноутбука) или мобильных устройств (смартфон, планшет)





Объекты строительства

- Цех убоя бройлера в п. Костино
- Здание для содержания хряков вблизи д. Широковцы
- Каринка Лагуна 10000
- Каринка Лагуны 15000
- Ремонт Откорма, д. Прохоры, п. Костино
- Старые объекты

Справочная информация

- Формы документов для допуска
- Общие требования к ведению ИД и сдаче работ

Переход к скачиванию форм и образцов документов, необходимых для допуска к работам (нулевая папка по охране труда)

Информация по охране труда и технике безопасности

Свод по предписаниям к качеству работ



Мой диск > Объекты Клевер > Документы для допуска ▾ 👤

Название ↓

- 👤 помощь подрядчикам
- 📄 Пропуск на ТС.docx 👤
- 📄 Прил 3 Машины заполненная.docx 👤
- 📄 Прил 2 заполнение.doc 👤
- 📄 Прил 1 Список сотрудников заполнение.docx 👤
- 📄 Наклейка о прохождении ВИ.docx 👤
- 📄 Бланк письма о допуске работников .doc 👤
- 📄 Бланк письма заполненный.doc 👤
- 📄 Акт-Допуск Клевер.docx 👤
- 📄 Акт-Допуск Клевер заполненный.docx 👤

Доступны для скачивания формы документов, предоставление которых необходимо для допуска к выполнению работ на объекте, а также их заполненные образцы.

Оригиналы указанных документов представителем подрядной организации передаются должностному лицу ООО «КЛЕВЕР Девелопмент», ответственному за безопасное проведение работ на строительном объекте. Скан-копии указанных документов направляются в службу охраны труда ООО «КЛЕВЕР Девелопмент» по электронной почте [zaharov.nn@clever-d.ru](mailto:zaharov.nn@clever-d.ru) до начала выполнения работ



# Clever®

DEVELOPMENT

## Объекты строительства

- Цех убоя бройлера в п. Костино
- Здание для содержания хряков вблизи д. Широковцы
- Каринка Лагуна 10000
- Каринка Лагуны 15000
- Ремонт Откорма, д. Прохоры, п. Костино
- Старые объекты


## Справочная информация

- Формы документов для допуска
- Общие требования к ведению ИД и сдаче работ

Информация по охране труда и технике безопасности


Свод по предписаниям

Переход к справочной информации по работе в системе и приемке работ, требованиям по ведению ИД, перечням необходимой ИД




Требования к ведению документации

По нажатию на заголовок или значок в углу миниатюры документ открывается на новой вкладке.




Порядок сдачи работ

Порядок сдачи-приемки выполненных работ




Описание работы в системе

Презентация с описанием работы в системе



Правила оформления Актов

Правила оформления актов освидетельствования скрытых работ



Перечни ИД по видам работ

Перечни исполнительной документации по видам работ

| № п/п | Наименование видов работ                                  |
|-------|---|
| 1     | <a href="#">Общие</a>                                     |
| 2     | <a href="#">Общестроительные работы</a>                   |
| 3     | <a href="#">Земельные работы</a>                          |
| 4     | <a href="#">Основания и фундаменты</a>                    |
| 5     | <a href="#">Свайные работы</a>                            |
| 6     | <a href="#">Монолитные железобетонные конструкции</a>     |
| 7     | <a href="#">Монолитные железобетонные резервуары</a>      |
| 8     | <a href="#">Монтаж сборных железобетонных конструкций</a> |
| 9     | <a href="#">Монтаж металлических конструкций</a>          |
| 10    | <a href="#">Монтаж стеновых сэндвич-панелей</a>           |
| 11    | <a href="#">Каменные работы</a>                           |
| 12    | <a href="#">Кровельные работы</a>                         |
| 13    | <a href="#">Изоляционные работы</a>                       |
| 14    | <a href="#">Огнезащита</a>                                |
| 15    | <a href="#">Сети вентиляции</a>                           |
| 16    | <a href="#">Сети отопления</a>                            |



Объекты строительства

- Цех убоя бройлера в п. Костино
- Здание для содержания хряков вблизи д. Широковцы
- Каринка Лагуна 10000
- Каринка Лагуны 15000
- Ремонт Откорма, д. Прохоры, п. Костино
- Старые объекты

Справочная информация

- Формы документов для допуска
- Общие требования к ведению ИД и сдаче работ

- Информация по охране труда и технике безопасности
- Свод по предписаниям к качеству работ

Переход к странице с информацией по охране труда



# Охрана труда

Анализ травматизма

Объекты и подрядчики

Предписания

Трехступенчатый контроль

Вводный инструктаж

**В данном разделе предоставлена информация о взаимодействии с подрядными организациями по линии охраны труда.**

**Анализ травматизма** – сведения о количестве фактов производственного травматизма и отработанных человека – часов, составленные на основе отчетов, предоставляемых подрядными организациями 1 раз в месяц;

**Объекты и подрядчики** – сведения о предоставленных документах по допуску подрядных организаций к выполнению работ на строительном объекте (нулевая папка по охране труда);

**Предписания** – сведения о составленных Актах фиксации нарушений требований охраны труда при выполнении работ с отметками о выполнении профилактических мероприятий;

**Трехступенчатый контроль** – сведения о нарушениях требований охраны труда, зафиксированных в рамках контроля, осуществляемого ответственными за безопасное производство работ и инженерами по техническому надзору;

**Вводный инструктаж** – реестр сотрудников подрядных организаций прошедших вводный инструктаж в установленном порядке





# Clever®

DEVELOPMENT

## Объекты строительства

- Цех убоя бройлера в п. Костино
- Здание для содержания хряков вблизи д. Широковцы
- Каринка Лагуна 10000
- Каринка Лагуны 15000
- Ремонт Откорма, д. Прохоры, п. Костино
- Старые объекты


## Справочная информация

- Формы документов для допуска
- Общие требования к ведению ИД и сдаче работ


Информация по охране труда и технике безопасности

Свод по предписаниям к качеству работ

Диаграмма с общей информацией по предписаниям




Состояние устранения предписаний с разбивкой по подрядчикам



Состояние устранения предписаний с разбивкой по объектам



Подрядчики,  
которым выдавались  
предписания по  
качеству  
выполненных работ



Устраненные  
предписания

Не устраненные  
предписания



# Clever®

DEVELOPMENT

## Объекты строительства

## Справочная информация

Цех убоя бройлера в п. Костино

Формы документов для допуска

Здание для содержания хряков вблизи д. Широковцы

Общие требования к ведению ИД и сдаче работ

Каринка Лагуна 10000

Каринка Лагуны 15000

Ремонт Откорма, д. Прохоры, п. Костино

Старые объекты

Информация по охране труда и технике безопасности

Свод по предписаниям к качеству работ

Выбор объекта  
строительства



Страница  
объекта



Страница для подрядчиков,  
на которой:

1. Осуществляется запись на приемку работ;
2. Размещен график загрузки Технадзора по объекту;
3. Доступен переход к таблице подрядчика;
4. Доступна таблица с выданными АПОКС по объекту.

Страница для Технического надзора:

1. Доступ к таблице по приемке работ по объекту;
2. Доступ к таблице выдачи АПОКС;
3. Доступ к реестру проверки ИД;
4. Доступ к папке для хранения ИД;
5. График загрузки;
6. Доступ к таблице настроек объекта.

К данной странице у подрядчиков нет доступа.



# КОСТИНО Цех убоа

Подрядчикам

Сотрудникам ООО "КЛЕВЕР Девелопмент"

Переход к странице Технадзора



### Сотрудникам КЛЕВЕР Девелопмент Костино Цех убоя

Таблица приемки работ

Приемка работ по записи

Внести нового подрядчика (не нас...)

Внести АПОКС (не настроен)

АПОКС

Таблица Выдачи и контроля устранения АПОКС


База чертежей (врем)

Реестр проверки Исполнительной документации от подрядчиков

График с текущими записями на приемку

Костино приемка работ

| Сегодня    | График загрузки по времени |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0     | не занято         |  |  |
|------------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|--|--|
| 20.11.2020 |                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     | осталась 1 запись |  |  |
|            |                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2     | записи нет        |  |  |
| Дата/Время | 08:30                      | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30             |  |  |
| 17.11.2020 |                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                   |  |  |
| 18.11.2020 |                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                   |  |  |
| 19.11.2020 |                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                   |  |  |
| 20.11.2020 |                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                   |  |  |
| 21.11.2020 |                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                   |  |  |
| 22.11.2020 |                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                   |  |  |
| 23.11.2020 |                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                   |  |  |
| 24.11.2020 |                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                   |  |  |
| 25.11.2020 |                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                   |  |  |
| 26.11.2020 |                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                   |  |  |
| 27.11.2020 |                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                   |  |  |
| 28.11.2020 |                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                   |  |  |
| 29.11.2020 |                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                   |  |  |
| 30.11.2020 |                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                   |  |  |
| 01.12.2020 |                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                   |  |  |
| 02.12.2020 |                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                   |  |  |
| 03.12.2020 |                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                   |  |  |
| 04.12.2020 |                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                   |  |  |



ПАПКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ КОСТИНО

Таблица проверки ИД и выдачи замечаний

Папка на Google диске для хранения ИД

Таблица настроек проекта

Данные проекта (таблица настроек)

Реестр исполнительной док (врем)






При поступлении новой заявки на приемку работ, в таблице технадзора (по объекту) появляется строка с данными, внесенными подрядчиком.

Информация о новой заявке также дублируется в канал в Telegram и в почту ответственного технадзора а ссылкой для перехода в таблицу приемки

| № заявки | Время записи        | Дата проверки | Время проверки | Объект строительства                       | Подрядчик                  | Наименование принимаемых работ               | Шифр чертежей | Разрешается прохождение последующих работ | Приняты                             | Замечания                           | Принимающий сотрудник | Причина отказа  | Статья затрат | Дата и время приемки |
|----------|---------------------|---------------|----------------|--|----------------------------|--|---------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|---------------|----------------------|
| 280      | 24.11.2020 9:10:30  | 24.11.2020    | 10:30          | Наземная насосная станция над артезианской | ООО "ЦЕНТР-СТРОЙИНВЕСТ"    | армирование плит фундамента                  | 52-19-2.1.2   | армирование кладки из пеноблоков          | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Шамов И.А.            | изменить нумерацию скважин согласно экспликации зданий и сооружений ГП, здания имеют обозначения "Насосная над артезианской №2.1 и 2.2" Шифр чертежей нужно указывать в соответствии с номером насосной 52-19-2.1, или 52-19-2.2. |               | 2020-11-24-10:30     |
| 281      | 24.11.2020 9:12:11  | 24.11.2020    | 11:00          | Наземная насосная станция над артезианской | ООО "ЦЕНТР-СТРОЙИНВЕСТ"    | армирование кладки из пеноблоков             | 52-19-2.1.2   | монтаж кровли                             | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Шамов И.А.            | изменить нумерацию скважин согласно экспликации зданий и сооружений ГП, здания имеют обозначения "Насосная над артезианской №2.1 и 2.2" Шифр чертежей нужно указывать в соответствии с номером насосной 52-19-2.1, или 52-19-2.2. |               | 2020-11-24-11:00     |
| 282      | 24.11.2020 12:03:07 | 24.11.2020    | 14:00          | Здание содержания хрячней                  | ООО "Техноград"            | Монтаж ступеней с утеплением монтажного слоя | 52-19-1-АС1   | Отделочные работы                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Шамов И.А.            |   |               | 2020-11-24-14:00     |
| 283      | 24.11.2020 12:27:20 | 27.11.2020    | 11:00          | Здание содержания хрячней                  | ООО "Монтажные Технологии" | Прокладка кабеля в лотках, трубах            | 52-19-3С2     | Пусконаладка                              | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                       |   |               | 2020-11-27-11:00     |
| 284      | 25.11.2020 14:45:00 | 25.11.2020    | 15:00          | Наземная насосная станция над артезианской | ООО "ЦЕНТР-СТРОЙИНВЕСТ"    | Сборка технологического узла артезианской №1 | 52-19-2.1.2   | Опрессовка узлов                          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                       |   |               | 2020-11-25-15:00     |

После осмотра работ технадзор проставляет отметку:

1. О приемке работ или
2. Об отказе в приемке с указанием причин отказа







# Костино Цех убоя

Подрядчикам

Сотрудникам ООО "КЛЕВЕР Девелопмент"

Переход к странице для подрядчиков



На странице для подрядчиков доступна информация:

1. О выданных предписаниях по объекту с возможностью фильтрации по конкретному подрядчику;
2. График текущей занятости (записи) технического надзора;
3. Доступ к таблице подрядчика (для оформления Актов и формированию реестров);
4. Запись на приемку работ по объекту.

Для записи на приемку работ подрядчик заполняет форму, размещенную на странице, выбирая информацию из раскрывающихся списков (специфическую для каждого объекта) и прописывая наименование принимаемых и последующих работ.

The screenshot shows a web interface for contractors. At the top, it says "Подрядчикам Костино Цех убой". Below this, there are four numbered callouts:

- 1** points to a blue button labeled "Реестр предписаний по качеству работ".
- 2** points to a "Костино График" section containing a Gantt chart for the period from 17.11.2020 to 02.12.2020. The chart shows work hours with green and yellow blocks. A legend indicates: green for "не дано", yellow for "оставшаяся 1 запись", and red for "записей нет".
- 3** points to a list of contractors with blue buttons, including "Подрядчик АО Карельский ССК", "Подрядчик Группы Технологии", "Подрядчик ООО 'Евротриум'", "ИП Давыдов А.В.", "Подрядчик Центр Строй Инвест", "Подрядчик ООО ПСК «Ресурс/Защита/Строй»", "Подрядчик ООО 'Спасский'", "Подрядчик ООО 'Стройин'", and "Подрядчик ИП Коуров".
- 4** points to a "Запись на приемку работ 'Костино Цех убой'" form. The form includes fields for "Дата проведения осмотра/испытания", "Время проведения осмотра/испытания", "Объект (здание, сооружение)", "Наименование организации", "Наименование работ, подлежащих осмотру/испытанию", "Мой ответ", "Шифр чертежей", and "Разрешается приемка последующих работ".



Поданная подрядчиком заявка сразу отображается в его таблице по объекту. После отметки технадзора об осмотре работ информация отображается в таблице подрядчика, принятые работы подсвечиваются **зеленым**, не принятые – **оранжевым**, не осмотренные – без заливки.

| № заяв. | № заявки | № заявки | Дата приема | Объект строительства           | Подрядчик                  | Наличие акта приема-передачи работ  | Шифр проекта | Назначение последнего работ | Принят | Осмотр | Проверенная ситуация | Сделан акт | Акт осмотру № заявки | Дополнительная информация по проекту                                 | Получены материалы, необходимые для оформления | Получены материалы, необходимые для оформления | Дата приема | Дата приема                                     | Генератор (ИД) | Информация о работнике | Информация о работнике | Информация о работнике | Информация о работнике              | Информация о работнике              | Информация о работнике | Информация о работнике | Информация о работнике | Информация о работнике | Информация о работнике | Информация о работнике |  |  |  |
|---------|----------|----------|-------------|--------------------------------|----------------------------|---|--------------|-----------------------------|--------|--------|----------------------|------------|----------------------|--|--|--|-------------|---|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|--|--|
| 5       | 1        | 268      | 18.11.2020  | Общепромышленные объекты       | ООО "Монтажные Технологии" | Испытательные работы  | 52-19-3C2.ЭИ | Испытание 2                 | FALSE  | TRUE   |                      | 268        | лист 10              | Материалы и издание (Паспорт №№ от XXX, Сертификат соответствия №00) | Исполнительная схема XX                        | 18.11.2020                                     | 18.11.2020  | ПУЭ-7 изд. "Правила устройств электроустановок" | 3              | Деренчук А.В.          | Шумайлова А.В.         | Шанко И.А.             | ООО Проектное бюро "ТрансПроект-МГ" | Хлебников Д.И.                      | Снегирев А.В.          |                        |                        |                        |                        |                        |  |  |  |
| 4       | 2        | 1        | 20.11.2020  | Наружные сети электроосвещения | ООО "Монтажные Технологии" | Акт осмотры работ по устройству трассы для прокладки кабеля от ТТ до ВРУ Железнодорожника | 52-19-3C2.ЭИ | Проверка кабеля             | TRUE   | FALSE  | Шанко И.А.           |            |                      |  |  |  |             |   |                | 3                      | Деренчук А.В.          | Шумайлова А.В.         | Шанко И.А.                          | ООО Проектное бюро "ТрансПроект-МГ" | Хлебников Д.И.         |                        |                        |                        |                        |                        |  |  |  |
| 4       | 3        | 2        | 21.11.2020  | Наружные сети электроосвещения | ООО "Монтажные Технологии" | Акт осмотры работ по прокладке кабеля от ТТ до ВРУ Железнодорожника                       | 52-19-3C2.ЭИ | Защита трассы               | TRUE   | FALSE  | Шанко И.А.           |            |                      |  |  |  |             |   |                |                        |                        |                        |                                     |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |  |  |  |
| 5       | 4        | 272      | 23.11.2020  | Здание обслуживания кровля     | ООО "Монтажные Технологии" | Монтаж кабельной системы  | 52-19-3C1    | Проверка кабеля             | FALSE  | FALSE  |                      |            |                      | Трос отальной кровли кровля  | Исполнительная схема                           |  |             | ПУЭ-7 изд. "Правила устройств электроустановок" | 3              | Деренчук А.В.          | Шумайлова А.В.         | Шанко И.А.             | ООО Проектное бюро "ТрансПроект-МГ" | Хлебников Д.И.                      |                        |                        |                        |                        |                        |                        |  |  |  |
| 6       |          |          |             |                                |                            |   |              |                             |        |        |                      |            |                      |  |  |  |             |   |                |                        |                        |                        |                                     |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |  |  |  |
| 7       |          |          |             |                                |                            |   |              |                             |        |        |                      |            |                      |  |  |  |             |   |                |                        |                        |                        |                                     |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |  |  |  |
| 8       |          |          |             |                                |                            |   |              |                             |        |        |                      |            |                      |  |  |  |             |   |                |                        |                        |                        |                                     |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |  |  |  |
| 9       |          |          |             |                                |                            |   |              |                             |        |        |                      |            |                      |  |  |  |             |   |                |                        |                        |                        |                                     |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |  |  |  |
| 10      |          |          |             |                                |                            |   |              |                             |        |        |                      |            |                      |  |  |  |             |   |                |                        |                        |                        |                                     |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |  |  |  |
| 11      |          |          |             |                                |                            |   |              |                             |        |        |                      |            |                      |  |  |  |             |   |                |                        |                        |                        |                                     |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |  |  |  |
| 12      |          |          |             |                                |                            |   |              |                             |        |        |                      |            |                      |  |  |  |             |   |                |                        |                        |                        |                                     |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |  |  |  |

В данную таблицу попадают все записи подрядчика по данному объекту. Из таблицы технадзора автоматически поступает информация о приемке работ. В дальнейшем ведется работа по заполнению информации, необходимой для оформления Акта освидетельствования скрытых работ и ведение реестра исполнительной документации.





После приемки работ технадзором подрядчик вручную заполняет информацию для акта:

1. Присваивает номер акту освидетельствования скрытых работ;
2. Дублирует номер заявки и номер акта (временная мера);
3. Указывает лист проектной документации, согласно которой выполнены работы, а также **документ о согласовании** в случае отступлений от проекта;
4. Указывает примененные материалы и изделия, в **скобках** указывает документы, подтверждающие их качество;
5. Указывает наименование исполнительных схем;
6. Указывает даты начала и окончания работ согласно общего журнала работ;
7. Указывает нормативно-техническую документацию, регламентирующую выполнение работ;
8. Указывает количество экземпляров актов;
9. Указывает проектную организацию, разработавшую проект и ответственных лиц, подписывающих акты. Выбирается из выпадающих списков, соответствующих объекту.
10. При необходимости указывает дополнительную информацию.

| A     | B        | C          | D            | J       | K          | L                     | M                    | N                  | O   | P                               | Q                                   | R                 | S   | T   | U                    | V                | W   | X                            | Y                                    | Z                                    | AA                          | AB                       |
|-------|----------|------------|--------------|---------|------------|-----------------------|----------------------|--------------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---|---|----------------------|------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| № акт | № заявки | № АССР     | Дата приемки | Приняты | Отказано   | Проверивший сотрудник | Дублировать № заявки | Дублировать № АССР | Исполнительный листок проекта и согласования                            | Примененные материалы и изделия | Исполнительная исполнительная схема | Дата начала работ | Дата окончания работ                            | Нормативы НТД                                   | Восстановитель работ | Количество актов | Предоставитель: Организация заказчика по СР | Предоставитель: Генподрядчик | Предоставитель: Генподрядчик по СР   | Проектирование                       | Проектирование: исполнитель | Проектирование: заказчик |
| тест  | 268      | 18.11.2020 | FALSE        | TRUE    |            | 268                   | тест                 | лист 10            | Материалы и изделия (Паспорт №Вок от XXX, Сертификат соответствия NEXX) | Исполнительная схема XX         | 18.11.2020                          | 18.11.2020        | УЗ-Т изд. "Правила устройства электроустановок" |   | 3                    | Дерендяев А.В.   | Шумайлов А.В.                               | Шамов И.А.                   | ООО Проектное бюро "Гражданпроект-М" | Хлебников Д.И.                       | Осегов А.В.                 |                          |
|       | 269      | 20.11.2020 | TRUE         | FALSE   | Шамов И.А. |                       |                      |                    |   |                                 |                                     |                   |   |   |                      | 3                | Дерендяев А.В.                              | Шумайлов А.В.                | Шамов И.А.                           | ООО Проектное бюро "Гражданпроект-М" | Хлебников Д.И.              |                          |
|       | 270      | 21.11.2020 | TRUE         | FALSE   | Шамов И.А. |                       |                      |                    |   |                                 |                                     |                   |   |   |                      |                  |   |                              |                                      | ООО Проектное бюро "Гражданпроект-М" | Хлебников Д.И.              |                          |
|       | 272      | 23.11.2020 | FALSE        | FALSE   |            |                       |                      |                    | Трос стальной, коуш, крюк, жак  | Исполнительная схема            |                                     |                   |   | УЗ-Т изд. "Правила устройства электроустановок" |                      | 3                | Дерендяев А.В.                              | Шумайлов А.В.                | Шамов И.А.                           | ООО Проектное бюро "Гражданпроект-М" | Хлебников Д.И.              |                          |



На основании данных, заполненных на вкладке «Реестр предъявленных работ» формируется Акт освидетельствования скрытых работ.

Для печати Акта переходим на вкладку «АОСР для печати».

В выпадающем списке выбираем №необходимого Акта, Акт заполнится данными автоматически из «Реестра предъявленных работ».

Далее стандартная печать документа из Google таблицы.

## Выбор номера Акта

## Вкладка для печати Акта

|    | A  | B | C | D | E      | F | G      | H | I       |
|----|--|---|---|---|--------|---|--------|---|---------|
| 2  | Объект капитального строительства  |   |   |   |        |   |        |   |         |
| 3  | Агрофирма «Дороничи» здание для содержания хряков на 80 станочном на 2/у с кадастровым №43-12-400116-72, по адресу: в/блин деревни Широковцы Кирово-Чепецкого района Кировской области. Общеплощадочные объекты  |   |   |   |        |   |        |   |         |
| 4  | <small>(наименование проектной документации, участок или строительный объект объекта капитального строительства)</small>   |   |   |   |        |   |        |   |         |
| 5  | Застройщик (технической заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)   |   |   |   |        |   |        |   |         |
| 6  | Акционерное общество «Агрофирма «Дороничи»», ОГРН 1034316504375; ИНН 4346000273; кор. адрес: 610912, Россия, Кировская область, г. Киров, пос. Дороничи, Ул. Октябрьская, д.6  |   |   |   |        |   |        |   |         |
| 7  | <small>(данные, име. отчество, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН санкт-петербургской организации, членом которой является, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)</small> |   |   |   |        |   |        |   |         |
| 8  | Лицо, осуществляющее строительство   |   |   |   |        |   |        |   |         |
| 9  | ООО «ЛЕВЕР Девелопмент», ОГРН 1174350010273; ИНН 4345468069; кор. адрес: РФ, 610020, г. Киров, пр-д Динамовский, д. 4; тел./факс: +7(8332)835-888; Ассоциация «СРО «Объединение строителей Кировской области», ОГРН 1094300000068; ИНН 4345249684  |   |   |   |        |   |        |   |         |
| 10 | <small>(данные, име. отчество, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН санкт-петербургской организации, членом которой является)</small>   |   |   |   |        |   |        |   |         |
| 11 | Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации   |   |   |   |        |   |        |   |         |
| 12 | ООО Проектное бюро «Транзапроект-М», ОГРН 434501001; ИНН 4345357104; кор. адрес: РФ, 610027, Кировская область, г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 127, офис 400; тел./факс: +7 (8332) 71-59-01; Межрегиональное некоммерческое партнерство СРО «РЕГИОН-ПРОЕКТ»; ИНН 4345252060; КПП 434501001   |   |   |   |        |   |        |   |         |
| 13 | <small>(данные, име. отчество, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН санкт-петербургской организации, членом которой является)</small>   |   |   |   |        |   |        |   |         |
| 14 | АКТ  |   |   |   |        |   |        |   |         |
| 15 | освидетельствования скрытых работ  |   |   |   |        |   |        |   |         |
| 16 | №акта  |   |   |   | « 18 » |   | ноября |   | 2020 г. |
| 17 | <small>(дата составления акта)</small>   |   |   |   |        |   |        |   |         |
| 18 | Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля   |   |   |   |        |   |        |   |         |
| 19 | Руководитель отдела строительства и ремонта Даренцев А.В., идентификационный номер специалиста ИС-43-093780 от 11.09.2017г.  |   |   |   |        |   |        |   |         |
| 20 | <small>(должность, фамилия, имя/отчество, реквизиты распределительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, фамилия, имя, отчество, адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)</small>   |   |   |   |        |   |        |   |         |
| 21 | Представитель лица, осуществляющего строительство  |   |   |   |        |   |        |   |         |
| 22 | Руководитель проекта Шмайлков А.В., идентификационный номер специалиста ИС-43-093778 от 11.09.2017г., приказ №52 от 19.05.2019г.   |   |   |   |        |   |        |   |         |
| 23 | <small>(должность, фамилия, имя/отчество, реквизиты распределительного документа, подтверждающего полномочия)</small>  |   |   |   |        |   |        |   |         |
| 24 | Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства)  |   |   |   |        |   |        |   |         |
| 25 | Инженер по техническому надзору Шенков И.А., идентификационный номер специалиста ИС-43-219504 от 25.08.2020г., приказ №5 от 27.01.2020г.   |   |   |   |        |   |        |   |         |
| 26 | <small>(должность, фамилия, имя/отчество, реквизиты распределительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, фамилия, имя, отчество, адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)</small>   |   |   |   |        |   |        |   |         |
| 27 | Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации  |   |   |   |        |   |        |   |         |
| 28 | Левашов Р.В.;  |   |   |   |        |   |        |   |         |
| 29 | ООО Проектное бюро «Транзапроект-М», ОГРН 434501001; ИНН 4345357104; кор. адрес: РФ, 610027, Кировская область, г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 127, офис 400; тел./факс: +7 (8332) 71-59-01; Межрегиональное некоммерческое партнерство СРО «РЕГИОН-ПРОЕКТ»; ИНН 4345252060; КПП 434501001   |   |   |   |        |   |        |   |         |
| 30 | Представитель лица, выполняющего работы, подлежащие освидетельствованию  |   |   |   |        |   |        |   |         |
| 31 | Мастер Хлебников Д.И., приказ №53, №54 от 02.10.2020г.; ООО «Монтажные Технологии»; ОГРН 1054316953208; ИНН 4345110838; кор. адрес: 610014, Кировская обл. Киров г. Потребкооперации ул. дом № 27, корпус Г, тел./факс: +7 (8332) 41-01-64   |   |   |   |        |   |        |   |         |
| 32 | <small>(должность, фамилия, имя/отчество, реквизиты распределительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, фамилия, имя, отчество, адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)</small>   |   |   |   |        |   |        |   |         |
| 33 | в том же иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:  |   |   |   |        |   |        |   |         |
| 34 | Мастер участка Омегов А.В., приказ №4 от 27.01.2020г.  |   |   |   |        |   |        |   |         |
| 35 | <small>(должность, с указанием наименования организации, фамилия, имя/отчество, реквизиты распределительного документа, подтверждающего полномочия)</small>  |   |   |   |        |   |        |   |         |
| 36 | провели осмотр работ, выполненных: ООО «Монтажные Технологии»  |   |   |   |        |   |        |   |         |
| 37 | <small>(наименование лица, выполняющего работы, подлежащие освидетельствованию)</small>  |   |   |   |        |   |        |   |         |
| 38 | и составили настоящий акт о нижеследующем:   |   |   |   |        |   |        |   |         |
| 39 | 1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:   |   |   |   |        |   |        |   |         |
| 40 | тестовые работы: Общеплощадочные объекты   |   |   |   |        |   |        |   |         |
| 41 | <small>(наименование участка работ)</small>  |   |   |   |        |   |        |   |         |
| 42 | 2. Работы выполнены по проектной документации  |   |   |   |        |   |        |   |         |





Для печати реестра за конкретную дату для передачи техническому надзору переходим на вкладку «Печать реестра ИД». Для этого в ячейке В1 выбирается из выпадающего списка дата, за которую необходимо распечатать реестр. Реестр заполнится автоматически фильтрацией по выбранной дате с вкладки «Реестр ИД для ведения».

Такой способ позволяет иметь полный реестр ИД и в любой момент сформировать и распечатать реестр за любую дату либо общий.

## Выбор даты для формирования реестра

|    | A  | B  | C   | D                          | E                                | F                 | G                  |  |
|----|--|--|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|--|
| 1  | Дата:  | <input type="text"/>   |   |                            |                                  |                   |                    |  |
| 2  | Заказчик-застройщик - Акционерное общество «Агрофирма «ДОРОНИЧИ» |  | Объект : Агрофирма "Доронины" здание для содержания хранил на 80 станкомест на з/у с кадастровым №43:12:400116:72 , по адресу: вблизи деревни Широковцы Кирово-Чепецкого района Кировской области |                            |                                  |                   |                    |  |
| 3  | Генподрядчик - ООО «КЛЕВЕР Девелопмент»                          |  |   |                            |                                  |                   |                    |  |
| 4  | Подрядчик - ООО "Монтажные Технологии"                           |  |   |                            |                                  |                   |                    |  |
| 5  |  |  |   |                            |                                  |                   |                    |  |
| 6  | РЕЕСТР ПЕРЕДАЧИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОТ                   |  |   |                            |                                  |                   |                    |  |
| 7  | № п/п  | Наименование документа   | № документа   | Дата составления документа | Организация составившая документ | Количество листов | Страница по списку |  |
| 8  | 1  | ВЫБЕРИТЕ В ЯЧЕЙКЕ В1 ДАТУ ЗА КОТОРУЮ НУЖНО СВОРМИРОВАТЬ РЕЕСТР |   |                            |                                  |                   |                    |  |
| 9  |  |  |   |                            |                                  |                   |                    |  |
| 10 |  |  |   |                            |                                  |                   |                    |  |
| 11 |  |  |   |                            |                                  |                   |                    |  |
| 12 |  |  |   |                            |                                  |                   |                    |  |
| 13 |  |  |   |                            |                                  |                   |                    |  |
| 14 |  |  |   |                            |                                  |                   |                    |  |
| 15 |  |  |   |                            |                                  |                   |                    |  |
| 16 |  |  |   |                            |                                  |                   |                    |  |
| 17 |  |  |   |                            |                                  |                   |                    |  |