

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА
«ОТКРЫТИЕ РОЛЬНОЙ
«СУШИ-ДОМ»

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА-
МАЛЫШЕВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

-БОЛЬШАЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ
ТРЦ

-НАЛИЧИЕ ТОЛЬКО ОДНОЙ
ТОЧКИ ОБЩЕПИТА,
ПРОИЗВОДЯЩЕЙ
ЯПОНСКУЮ ЕДУ

-ОГРОМНЫЕ ОЧЕРЕДИ ВОЗЛЕ
ЭТОЙ ТОЧКИ

- Цель и результат проекта

Измеримая цель проекта:	Открытие и запуск кальянной	
Способ достижения цели:	Заключение договора о франшизе	
Результат проекта:	Результат:	Вид подтверждения:
	открытие «СушиДом» рольной	Отчет руководителя проекта
Требования к результату проекта:	Требование:	Вид подтверждения:
	Удовлетворение всем требованиям санпина, соответствие правовым нормам, прибыльность	Отчет о прибыли, договор
	Размер среднемесячной заработной платы не менее 22000руб.	

Введение в предметную область
(описание ситуации «Как
будет»)

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ-15 КВ.

М.

КУХНЯ-9 КВ.М.

ТОРГОВОЕ

ПРОСТРАНСТВО-3 КВ.М.

ХОЗ.ПОМЕЩЕНИЕ-3 КВ.

М.



Введение в предметную область
(описание ситуации «Как будет»)



Качественные и очень вкусные суши
и роллы



КРАСИВОЕ ТОРГОВОЕ
ПРОСТРАНСТВО.
ОПЫТНЫЕ И
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ
СОТРУДНИКИ



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ РОЛЬНОЙ «СУШИДОМ»

- Качественные и очень вкусные роллы и суши
- Специально-обученный персонал
- Быстрое и приятное обслуживание
- Доступные цены
- Акции и подарки
- И многое другое

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

п/п	№	Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ
	1	Оформление документации	10	01.10.2018	10.10.2018
	2	Подбор персонала	3	10.10.2018	12.10.2018
	3	Разработка рекламы	4	12.10.2018	15.10.2018
	4	Разработка платежной системы и системы приема заказов	5	16.10.2018	20.10.2018
	5	Обучение персонала	3	20.10.2018	24.10.2018
	6	Выбор и закупка униформы, бытовой техники, Посуды, оборудования	9	25.10.2018	02.11.2018
	7	Заключение договоров с поставщиками	3	03.11.2018	05.11.2018
	8	Закупка сырья	2	29.11.2018	30.11.2018
	9	Подготовка рабочего пространства	22	06.11.2018	27.11.2018

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№ п/п	Название работы	Сумм. руб.	тыс.	Тип средств	
				Собственные	Бюджетный источник
1.	Аренда торговой площади (включая ком. услуги)(1 месяц)	30		✓	
2.	Рекламная кампания (создание логотипа, брендинг, печатная реклама, реклама в соц.сетях)	30		✓	
3.	Подготовка документации и регистрация бизнеса	20		✓	
4.	Закупка оборудования для кухни	250		✓	
5.	Организация торгового пространства	255		✓	
6.	Закупка сырья (первоначально)	55			Субсидия от центра занятости
7.	Оборотные средства	100		✓	
ИТОГО:		740			

КОМАНДА ПРОЕКТА

ФИО	Основное место работы	Роль в проекте
Малышева Юлия Николаевна	Индивидуальный предприниматель	Руководитель проекта
Малышев Илья Валерьевич	Смотритель железнодорожных путей	Ответственный за блок работ
Титова Алёна Ивановна	Учитель математики	Администратор

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

- Социальная эффективность: Появление новой точки общественного питания в месте массового скопления людей
- Быстрота и доступность товара
- Новые хорошо оплачиваемые рабочие места (средняя з/п 28 тыс. руб.)
- Экономическая эффективность: окупаемость за 1 год
- Годовая выручка: 21 000 000 руб.
- Годовая прибыль: 7 000 000 руб.