

ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЛЕКЦИЯ №1:

«ЧТО ТАКОЕ ПРОЕКТ И
ИССЛЕДОВАНИЕ?»

МЕСТО ПРОЕКТА В ЖИЗНИ.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ»

Тема 1. Перепутаница

Блок 1.1. С чем путают проект.

Входящие вопросы (ВВ):*

- *Участвовали ли вы в проектах?*
- *Что такое проект?*
- *Что бывает кроме проектов?*
- *Как вы понимаете, что это проект, а не что-либо другое из ответа на предыдущий вопрос?*

БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ

- **Действие** – это то, что человек (команда, организация и пр.) совершает осознанно и с пониманием того, что должно получиться.
- Еще от понятия «действия» нам нужны понятия **«субъект»** – тот, кто совершает действие и
- **«объект»** – то, над чем это действие совершается.

ПЛАН

План – зафиксированная последовательность действий, приводящая к определенному результату.

План *обязательно* должен содержать понимание результата.

ПРОГРАММА

Программа – общее описание комплекса действий, приводящих к определенному результату.

Ключевое слово здесь «общее».

ПРИМЕРЫ ПЛАНОВ:

План разработки проекта:

- Определение целей и задач работы.
- Распределение обязанности.
- Сбор информации.
- Расчёт развёрток и изготовление деталей конструкции.
- Сбор конструкции.
- Оформление пояснительной записки к проекту.
- Предварительная защита проекта.
- Оформление документации по проекту.
- Защита проекта Цель- создание макета Колизея и изучение его, как одного из семи современных чудес света
- Размещение иллюстраций, исторического материала.

План

- ▣ Цели
- ▣ Задачи
- ▣ Обоснование выбора проекта
- ▣ Историческая справка
- ▣ Анализ возможных вариантов
- ▣ Разработка идеи
- ▣ Выбор материала
- ▣ Расчет затрат на изготовление
- ▣ Технологическая последовательность изготовления изделия
- ▣ Оценка изделия
- ▣ Вывод
- ▣ Используемая литература

Создание плана управления проектом



В план управления проектом входит:

- План управления содержанием проекта (Scope Management Plan)
- Календарный план (Schedule Plan)
- План управления стоимостью (Cost Management Plan)
- План управления качеством (Quality Management Plan)
- План управления персоналом (Staffing Management Plan)
- План управления взаимодействием (Communication Management Plan)
- План управления рисками (Risk Management Plan)
- План управления снабжением (Procurement Management Plan)



Планирование (разработка) проекта



МЕРОПРИЯТИЕ

Мероприятие /принятие мер/ – конкретное действие, направленное на решение какой-либо проблемы здесь и сейчас. При этом есть организаторы мероприятия (субъект действия) и то, на что/кого направлено мероприятие (объект действия).


АКЦИЯ

Акция – мероприятие, в ходе реализации которого люди добровольно включаются в определенный процесс или осознают свою сопричастность/ответственность по отношению к определенной проблеме.

У ПРОЕКТА – результат практический, может быть оценен объективными средствами контроля.

Результат ИССЛЕДОВАНИЯ заключается в приращении новыми знаниями, теориями, умозаключениями.

Проект и Исследование неразрывно связаны через соотношение Теоретической и Практической частей Пояснительной записки.



Никогда не
сдавайся.



ВСЕГО ХОРОШЕГО!