

План работ команды FO

Анализ

Разработка

Тестирование

	29.06-12.07	13.07-26.07	27.07-09.08	10.08-30.08
Анализ	Редизайн ЛК – история заказа	Конструктор БЗ (1440)	Навигация на странице акций	Редизайн страницы акций
	Редактирование заказа		Доработки по онлайн-оплате	
	Полублок заказа на главной	Конструктор БЗ (навигация)		
	Редизайн мобильного листинга	a/b тестирование		
Разработка	Мобильный чекаут			Навигация на странице акций
	Подготовка к переезду на новый домен			Доработки по онлайн оплате
	Защита от мошенников	Редизайн редактирования заказа		Редизайн страницы акций
		Редизайн ЛК – история заказа		Чекдаут 1440
	Редизайн мобильного листинга	Конструктор БЗ (1440)		
		Полублок заказа на главной	Конструктор БЗ (навигация)	
	OWOX			
		Редизайн NEW CUSTOMER	a/b тестирование	
Оптимизация скорости загрузки основных страниц				
Тестирование	Мобильный чекаут			Редизайн ЛК – история заказа
	Мой район			Конструктор БЗ (1440)
	OWOX			a/b тестирование
		Новый домен		Конструктор БЗ (навигация)
	T3 OWOX realweb	Редизайн мобильного листинга	Полублок заказа на главной	Доработки по онлайн-оплате
	Защита от мошенников	Редизайн new customer		Редизайн редактирования заказа