

ТЕМА: ПРОЕКТ, его структура

ЦЕЛЬ: Сделать проекты
конкурентоспособными,
грантовыми

ПРОЕКТ – это ограниченная во времени деятельность, направленная на решение значимой проблемы, получение результата на основе постоянного мониторинга процесса и результата с учетом возможных рисков и разработка своих мероприятий по их устранению.

УПРАВЛЕНИЕ (направлять ход)

Через систему параметров

АНАЛИЗ
(что?)

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ
Е
(что желаем?)

ПЛАНИРОВАНИЕ
(в какой
последовательности
?)

ОРГАНИЗАЦИЯ
Я
(формы,
способы)

КОНТРОЛЬ
(кто и как?)

АНАЛИЗ
(что хотели,
что получили?)

СТРУКТУРА ПРОЕКТА

- Тема
- Актуальность
- Цель
- Объект исследования
- Предмет исследования
- Задачи проекта
- Гипотеза
- Описание проекта
- Целевая группа
- Исполнители
- Партнеры
- Ожидаемые результаты
- Этапы реализации проекта
- Бюджет (смета)
- Риски и мероприятия по снижению рисков
- Перспективы развития проекта
- Авторы проекта

Название проекта

Отражает то, чем мы собираемся заниматься

1 вариант

**Сухое, точное
название**
(«Партнерство
семьи и школы»)

3 вариант

**Два названия
вместе**

(Совместная деятельность
школы, детей и родителей
по выстраиванию
доверительных отношений
«Мы – вместе»)

2 вариант

**Метафорическое
Название**
(«Мы – вместе»,
«Мечты –
сбываются»)

АКТУАЛЬНОСТЬ

(почему этим надо заниматься)

Описан

ие

пробле

мной

ситуац

ии

Выделе

ние

против

оречий

~~Форму~~

лирова

ние

пробле

Описание проблемной ситуации

В чем неустойчивость данной ситуации

- ⌘ Назвать факты
- ⌘ Привести цифры
- ⌘ Краткий анализ статистического материала (можно цифры Российские, краевые, районные, школьные)
- Н: профилактика курения (установить возраст мальчиков и девочек, положение проблемы в стране(цифры),заболевания)
- ⌘ Реальная информация (можно выявить через анонимное анкетирование)

Выделение противоречий

Несоответствие существующего и должного

- ⌘ Необходимо сравнить то, что есть, и то, что надо
(или наоборот)

Н: Обществу необходимы здоровые люди, но в настоящее время растет % детей с зависимым поведением (курение, наркотики, алкоголь) в результате наблюдается ухудшение здоровья детей.

Формулирование проблемы

Поиск новых форм и методов (что делать с этим?)

- *Формулировка проблемы должна соотноситься с названием проекта*
- *Вытекает из актуальности (там находится её обоснование)*
- *Проблема вытекает из каждого противоречия*

Н: *(Наблюдается противоречие между необходимостью воспитания детей - сирот и недостаточной подготовкой педагогических кадров в теории и практике воспитания детей -сирот.*

ПРОБЛЕМА: Готовить кадры, расширять сеть патронажных семей.)

Цель

(что мы хотим получить в результате реализации проекта?)

Типичные ошибки в цели проекта

Организация работы с....



*Процессионная
формулировка*

Способность....



Компетенция

Формирование каких-то качеств
(личностных), ценности,
отношение,
привычки, черты характера...



Воспитательная

Затрагивание высших психических
функций: памяти, внимания, речи,
моторики и т.д..



Развивающая

Детализация высших
психических функций (развитие
произвольного внимания..)



Коррекционная

ПРИЕМЛЕМО ДЛЯ ПРОГРАММЫ

Типичные ошибки в цели проекта

- Принципиальная недостижимость цели
(как ни борись, а мухи летом будут)
- Практическая недостижимость цели
(в с. Каратузском провести международный съезд по проблемам воспитания)
- Устрашающе звучащая цель
(предупреждение детской смертности)

Формулировать цель необходимо со слов:

- Разработать
- Внедрить
- Подобрать
- Апробировать
- Реализовать
- Создать
- Издать и т.д.

Объект исследования (что мы изучаем?) – это часть объективно существующей реальности

Н: Рентгеновское облучение

физик

биолог

врач

**инжене
р**

*Длина волны,
физические
воздействия.*

*Механизм
воздействия
на организм,
на клетку.*

*Методика
лечения
раковых
опухолей,
диагностика.*

*Конструк-
тивные
особенности
лампы.*

Предмет исследования

(под каким углом зрения рассматривается объект)

Задачи проекта

(что мы должны сделать, чтобы достичь цель)

- Пошаговые действия для достижения цели (сначала большое количество задач (10- и более))
- Объединить, четко сформулировать (3-4 задачи)

Формулировать задачи необходимо со слов:

- Создать
- Обеспечить
- Изучить
- Подготовить
- Определить
- Выделить
- Отобразить
- Обработать

- Разработать
- Проанализировать
- Продумать
- Организовать
- Наладить
- Объявить
- Выявить
- Продолжить и т.д.

Гипотеза

(что будет если...)

H: Мониторинг качества образования будет успешен, если будут четко отобраны индикаторы(показатели).

*Если то и то, то будет
это...*

H: Разработка и апробирование в учебно-воспитательном процессе системы мониторинга сельской школы обеспечит выявление и решение существующих проблем, что даст возможность повысить качество образования.

Описание проекта

(краткое изложение всей структуры проекта)

Целевая группа

(на кого рассчитан ваш проект, кому принесет пользу,
на кого направлен)

Исполнители проекта

(кто будет делать)

Партнеры проекта

(сторонние организации)

Ожидаемые результаты (детализировать, что появится, улучшится, сформируется, разовьется в результате реализации проекта. Четко соотнести с задачами и целью.)

Этапы реализации проекта

Дата (месяц, год)	Мероприятия (по задачам)	Исполнители (кто будет делать, конкретно с фамилиями и должностями)	Результат (что должно быть в итоге)
Н: Сентябрь 2008г	Анализ литературы по ландшафтному дизайну	Е.М. Петрова руководитель детского объединения «Одуванчик»	Модели работ, макет школьного двора, план размещения клумб и т.д.
Сентябрь 2008г	Создание инициативной группы	Н.К. Иванова Руководитель проекта «Ветер перемен»	Инициативная группа в количестве 7 человек

Смета проекта

(что? и сколько? нам потребуется на реализацию проекта)

Наименование	Единицы измерения	Цена за единицу измерения	Количество	Стоимость
<u>Основные средства</u> магнитофон	шт.	3500 р.	1	3500р.
<u>Расходные средства</u> ткань	метр	250р.	5	1250р.
<u>Поощрение</u> грамоты	шт.	10р.	20	200р.
ИТОГО				4950р

Законы формирования сметы:

1 закон: все средства делятся на 3 части

1 часть – основные средства

(нельзя сразу списать (техника, мебель и т.д.)

2 часть – расходные средства

(списывается сразу (бумага, шары, краска и т.д.)

3 часть – поощрение участников проекта (разные формы)

2 закон: на каждую часть $1/3$ бюджета проекта, если нет четких указаний в положении о конкурсе

3 закон: поощрения 1- дети (не деньгами, а призами (прописать конкретно: какие))

2- оплата исполнителям (от функционала, квалификации, степени участия)

Смету должен проверить по возможности бухгалтер, корректировка допускается не более 10%

Риски и мероприятия по снижению рисков (как снизить риски)

Риск – это то, что от нас не зависит!

Типичные ошибки

*Детям будет неинтересно
(предотвратите, планируйте интересные мероприятия
иначе зачем проект, зависит от авторов)*

*Недостаточное финансирование
(дают определенную сумму денег вкладывайтесь, больше не будет.
Либо сами ищите спонсоров под свои аппетиты.
Четко соотносите возможности с потребностями
(иначе не планируйте)*

Перспективы развития проекта

- *В каких направлениях может развиваться деятельность, предусмотренная проектом, и какие новые проекты или программы могут возникнуть на его основе*