



**ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ:
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЕЛЬСКИЙ РАЙОН
ПОСЕЛОК УСТЬ-ШОНОША УЛИЦА СЕВЕРНАЯ**

Муниципальное образование «Вельский муниципальный район»

23 июля 2018 года

Основание для выполнения работ:

Муниципальный контракт: от 16.05.2018 № 67/153/18.

Заказчик: Администрация МО «Вельский муниципальный район»
(ИНН 2907003416)

Руководитель заказчика: Шерягин Виктор Георгиевич, глава МО «Вельский муниципальный район», 8(81836) 6-00-82, movelsk@atnet.ru

Контактное лицо заказчика: Скиба Николай Валерьевич , начальник УКС и экологии, 8(81836)6-21-44, arhivelsk@mail.ru

Подрядная организация: ООО «Элина» (ИНН 2902049304)

Руководитель подрядчика: Курас Татьяна Валентиновна, генеральный директор, 8 (8182)43-12-08, ksil-pomog@mail.ru

Контактное лицо подрядчика: Румянцев Илья Сергеевич, менеджер, 8 (8182)24-32-82, 431208@mail.ru

Сроки выполнения работ:

Начало – 16.05.2018.

Окончание – 30.06.2018.



БЛАГООУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ:
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЕЛЬСКИЙ РАЙОН ПОСЕЛОК УСТЬ-ШОНОША
УЛИЦА СЕВЕРНАЯ
(ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ)

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель председателя
Правительства Архангельской области

А.Г. Шестаков

График производства работ по муниципальному контракту от 16.05.2018 г. № 67/153/18,
(указать реквизиты МК)

заключенному между администрацией муниципального образования «Вельский муниципальный район»
(указать МО)
и ООО «ОЛИНА»
(указать наименование подрядной организации)

Вид территории (-ий) (дворовая, общественная, парк) общественные

Адрес (-а) территории (-ий) 10 общественных территорий в муниципальных образованиях Вельского района Аргуновское, Липовское, Низовское, Пежемское, Попонаволоцкое, Пуйское, Ракуло-Кокшеньгское, Солгинское, Усть-Шоношское, Хозьмилское.

| № п/п | Наименование работ (укрупненно) | Дата начала проведения работ | Дата завершения работ |
|-------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 1 | Поставка, разгрузка оборудования | 18.05.2018 | 21.05.2018 |

Дата составления: 16.05.2018

СОГЛАСОВАНО:

Должность уполномоченного представителя ОМС



ФИО

Начальник УКС и
экологии администрации
МО «Вельский
муниципальный район»

СОГЛАСОВАНО:

Должность уполномоченного представителя подрядной организации

МП

(подпись)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Г.В. КУРАС



ДИЗАЙН-ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ: АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЕЛЬСКИЙ РАЙОН ПОСЕЛОК УСТЬ-ШОНОША УЛИЦА СЕВЕРНАЯ

Дизайн-проект общественной территории
по ул. Северная МО "Усть-Шоношское"



— - ограждение



**ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ
ПО АДРЕСУ: АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЕЛЬСКИЙ РАЙОН
ПОСЕЛОК УСТЬ-ШОНОША УЛИЦА СЕВЕРНАЯ**

| № п/п | Виды работ | Объем работ, ед. изм. | Стоимость оборудования, тыс. рублей |
|-------|----------------------------------|--------------------------|--|
| 1 | Поставка, разгрузка оборудования | 9 шт. | 306 770,63 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |



ФОТООТЧЕТ ДО НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ОБЩЕСТВЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ: АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЕЛЬСКИЙ РАЙОН ПОСЕЛОК УСТЬ-ШОНОША УЛИЦА СЕВЕРНАЯ



22.06.2018



22/06/2018

22.06.2018



22/06/2018

22.06.2018



22/06/2018

22.06.2018



ФОТООТЧЕТ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ОБЩЕСТВЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЕЛЬСКИЙ РАЙОН ПОСЕЛОК УСТЬ-ШОНОША УЛИЦА СЕВЕРНАЯ



01.07.2018



01.07.2018



01.07.2018



01.07.2018



ФОТООТЧЕТ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЯ АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЕЛЬСКИЙ РАЙОН ПОСЕЛОК УСТЬ-ШОНОША УЛИЦА СЕВЕРНАЯ



18.07.2018



17/07/2018

18.07.2018



18.07.2018



09/07/2018

18.07.2018



**ФОТООТЧЕТ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРИЕМКЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЕЛЬСКИЙ РАЙОН
ПОСЕЛОК УСТЬ-ШОНОША УЛИЦА СЕВЕРНАЯ**

30.10.2018

30.10.2018

30.10.2018

30.10.2018

