

Применение
СУП
в командной работе

ПРОБЛЕМА

- Непонимание (разрозненность)
 - Нет проектов
 - Нет результатов
-

СУП

- СИСТЕМА
 - УПРАВЛЕНИЯ
 - ПРОЕКТОМ
-

ДЛЯ ЧЕГО ?

- Социальное сознание
(расширенное сознание)
 - Практическое применение
(опыт для новых проектов)
-

СУП

Общий взгляд

- Мысли (обсуждения)
 - Постановка задач
 - Закрепление результатов
-

ПЛАНИРОВАНИЕ

- Структура проекта
(дерево мыслей)
 - запланировано
 - выполнено
- Перспектива плана
(как далеко можно запланировать)

РЕЗУЛЬТАТЫ

- Оперативно о проекте
 - запланировано
 - выполнено
- Последние новости всех проектов
- Последние мысли – требующие реализации

Все это в открытом режиме
