

# Районная школа социального проектирования



ПРОЕКТ реализует  
Нижегородская  
региональная  
общественная организация  
«Добрые соседи»  
р.п. Варнавино  
Нижегородская область


Начало проекта: 01.11.2019  
30.11.2020

Окончание проекта:

# Проблемы

- отсутствие системы в решении и преобразовании общественных пространств,
- разобщенность жителей района и неспособность решать самостоятельно проблемы своего двора, улицы, микрорайона,
- отсутствие навыков взаимодействия с властью,
- проблема поиска ресурсов,
- незнание основ планирования и компетенций, необходимых для создания социального проекта, а также опыта,

# Решение проблемы: Создание системы стимулирования и поддержки активности населения Варнавинского района



# Мероприятия проекта



# Качественные результаты

Возрастет творческая активность и заинтересованность людей в изменении окружающего пространства.

Повысится качество разрабатываемых проектов, тем самым увеличится полезный эффект от их реализации.

Повысится ИКТ-грамотность участников проекта, что так же повлияет на качество и эффективность проектов.

Повысится качество жизни жителей территории, на которой будут реализованы микро-инициативы гражданских активистов.

**анкетирование, отзывы в соцсетях, СМИ и в "Летописи Добрых Дел Добрых Соседей»**

# Количественные результаты

115 человек примут участие в мероприятиях проекта

Не менее 50 человек будут вовлечены в разработку социальных проектов

Будет разработано и реализовано более 12 проектов

Количество микро-инициатив жителей, получивших поддержку из средств проекта - 7

Количество микро-инициатив, получивших материальную поддержку из средств благотворителей - 5


Альманах об успешных практиках, реализованных в ходе проекта -

1

# Бюджет проекта

← Общая сумма  
финансирования

1 057 494,00 →



Собственные средства –  
245 500,00

Запрашиваемая сумма -  
811 994,00

# Дальнейшее развитие проекта

- \* будет реализовываться комплексная система работы с местными сообществами, активными жителями района, разработанная в ходе проекта;
- \* он-лайн и офф-лайн курсы по социальному проектированию и профессиональному самоопределению для молодежи и подростков;
- \* помощь в подготовке социальных проектов активным жителям района.

Источники ресурсного обеспечения:  
собственные средства, привлеченные средства,  
гранты.