

# Проектирован ие организаций

НИКИФОРОВА  
АНАСТАСИЯ

ГМУ 3-16-06

# Проектирован ие

Проектное управление перемещается в практику современной жизни, превращаясь в инновационное проектное управление, но, которое требует постоянной модернизации в соответствии с требованиями современного темпа принятия обоснованных и эффективных решений.

# Эффективность

---

Чтобы проекты быстрее и эффективнее осуществлялись, необходимо вносить точечные изменения в законодательство, снимать административные барьеры, оказывать помощь с развитием инфраструктуры, с продвижением на внешние рынки.

В.В. Путиным было предложено создать механизм сопровождения наиболее значимых проектов.

# Проектное управление

Предполагается, что внедрение системы проектного управления позволит частично или полностью устранить недостатки текущей системы, повысить эффективность. В мире существует множество примеров эффективности внедрения проектных офисов в практику федеральных и региональных органов управления.

# Приоритеты

Цель инновационного проектного управления – приоритизировать деятельность науки, госорганов, региональных органов власти, социального сектора, бизнеса и общественности для ускоренного реализации крупных современных инновационных проектов с высокой добавленной стоимостью и производительностью труда, способствующей росту высокооплачиваемых специалистов в реальной экономике.

# Вывод

---

1. Быстрые изменения и высокая межстранная конкуренция диктует необходимость России перестроить систему управления крупными инновационными проектами на подходы инновационного проектного управления.
2. Инновационное проектное управление может стать единым управленческим модулем взаимодействия науки, государства и бизнеса с достижением единых целей.
3. Команда инновационного проектного офиса функционирует в особом режиме на основе одних целей и задач и мотивированы на базе эффективных рыночных контрактов.
4. Инновационное проектное управление должно иметь специфические принципы, мотивы и условия работы, отличные от функциональной модели работы госслужащего.
5. Нацеленность инновационных проектов должна соответствовать задачам ускоренного роста производительности труда и конкурентоспособности отечественной экономики.

# Литература

1. О Совете при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам: Указ Президента Российской Федерации от 30 июня 2016 года №306 [электронный ресурс]. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/40945> (дата обращения 09.12.2017).
2. Организация проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации и органах исполнительной власти [электронный ресурс]. URL: [http://sovnet.ru/library/3\\_Мальков.pdf](http://sovnet.ru/library/3_Мальков.pdf) (дата обращения 09.12.2017).
3. Материалы 8 Международной конференции ПМСОФТ по управлению проектами «ПМСОФТ и Primavera – успешные инвестиции в промышленность и строительство» [электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/proektnoe-upravleniekak-instrument-povysheniya-effektivnosti-deyatelnostiorganov-gosudarstvennoy-ispolnitelnoy-vlasti> (дата обращения 09.12.2017).
4. Паспорт приоритетного проекта «Экспорт продукции АПК» [электронный ресурс]. URL: <http://static.government.ru/media/files/cMQSd7VmfBXrGXLv6ncG3ZNq8QtzOvAH.pdf> (дата обращения 09.12.2017).
5. Добросоцкий В. И. Государственное регулирование экономики. Учебник. М.: МГИМО-Университет, 2017.
6. Методические рекомендации по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти (утверждены Распоряжением Министерства экономического развития РФ от 14 апреля 2014 года №26РАУ). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»