

**Календарный план реализации онлайн -проекта « Солнце Внутри » - 2  
с 15 марта по 01 августа 2021г.**

Дата проведения мероприятия /этапа	Место проведения этапа / мероприятия	Название этапа / мероприятия , краткое содержание мероприятия	Количество участников
Психолого - педагогическое сопровождение и культурно - досуговая деятельность для детей			
15.02.2021	Площадка Zoom	Поиграем , помечтаем лучше мы запоминаем ! (тренируем память )	(30 человек )
15.03.2021	Площадка Zoom	Мир природы на детской ладо ни ( азы экологической психол огии )	(30 человек )
14.04.2021	Площадка Zoom	Веселые птички предвес тники весны ( работа с со леным тестом )	(30 человек )
17.05.2021	Площадка Zoom	Красный , синий , голубой (рис уем руками арт -терапия )	(30 человек )
14.06.2021	Площадка Zoom	Что я знаю о себе (псих ол о ги ческие знания )	(30 человек )
12.07.2021	Площадка Zoom	Я -первоклассник ! (гото вность к школьному обуч ению )	(30 человек )

Социально-психологическое просвещение педагогов

• 31.03.2021 13-00	Площадка Zoom	Мастер класс «Работа с метафорическими картами в игровой практике педагогов».	(50 человек)
30.04.2021 13-00	Площадка Zoom	Мастер класс «Формирование новых нейронных связей с помощью активизации мелкой моторики»	(50 человек)
26.05.2021 13-00	Площадка Zoom	Мастер класс «Использование приемов НЛП в практической деятельности педагога»	(50 человек)
29.06.2021	Площадка Zoom	Мастер класс «Методы сказкотерапии в психолого-педагогическом сопровождении детей дошкольного и младшего школьного возраста»	(50 человек)
01.08.2021	Площадка Zoom	Заключительное мероприятие подведение итогов проекта	(100 человек)