

Что обещали сделать:

- формирование интерфейса проекта
- минимальная работа механизма контейнеризации
 - (изоляция файловой системы)
- первые самые простые образы

Что сделали:

- сформировали интерфейс проекта
- работает изоляция файловой системы и процессов
- подготовлены части ядра для сетевой изоляции.
- сделан модуль для работы с образами
- Облажались с подготовкой образов

```
vladislav@vladislav-VirtualBox:~/project$ sudo ./main.out -x "ls;ps;/for_test/test.sh;pwd"
[sudo] пароль для vladislav:
=====ls=====
bin      etc      home     media    opt      root     sbin     sys      usr
dev      for_test lib      mnt      proc     run      srv      tmp      var
=====ps=====
PID  USER  TIME  COMMAND
   1  root   0:00  ./main.out -x ls;ps;/for_test/test.sh;pwd
   3  root   0:00  ps
=====/for_test/test.sh=====
sh: /for_test/test.sh: not found
=====pwd=====
/
```

Что планируем сделать на предстоящей неделе:

-довести до ума программу и соединить
окончательно

части интерфейса и ядра

-добавить образов