## Что обещали сделать:

- -формирование интерфейса проекта
- -минимальная работа механизма контейнеризации

(изоляция файловой системы)

-первые самые простые образы

## Что сделали:

- -сформировали интерфейс проекта
- -работает изоляция файловой системы и процессов
- -подготовлены части ядра для сетевой изоляции.
- -сделан модуль для работы с образами

Облажались с подготовкой образов

```
vladislav@vladislav-VirtualBox:~/project$ sudo ./main.out -x "ls;ps;/for test/test.sh;pwd"
[sudo] пароль для vladislav:
media
                                   opt
                                                    sbin
                                            root
                                                             SYS
        for test
                          mnt
                                                             tmp
                                   proc
                                            run
                                                    STV
                                                                      var
=======DS========
     USER
PID
           TIME COMMAND
   1 root
             0:00 ./main.out -x ls;ps;/for test/test.sh;pwd
              0:00 ps
   3 root
=======/for test/test.sh========
sh: /for test/test.sh: not found
========pwd========
```

Что планируем сделать на предстоящей неделе: -довести до ума программу и соединить окончательно части интерфейса и ядра -добавить образов