



О ХОДЕ МОНИТОРИНГА ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Семенихин Алексей Юрьевич
Руководитель Администрации Губернатора области

22 марта 2021
Белгород




ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЁМАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ








по состоянию на 17 марта 2021 года, тыс. руб.

11 824 828,5 ТЫС. РУБ.

ВСЕГО ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ОБЪЁМОВ



- федеральный бюджет
- областной бюджет
- иные источники, а также местный бюджет



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЁМАХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОНТРАКТАЦИИ В 2021 ГОДУ

по состоянию на 17 марта 2021 года, тыс. руб.



№ п/п	Наименование национального проекта	Объём контрактации на 2021 год			Остаток, подлежащий размещению		Планируемый срок заключения 100% контрактов
		ВСЕГО на 2021 год	в т.ч. заключено контрактов	в т.ч. размещено	Всего по состоянию на отчётную дату	Доля остатка от объёма контрактации, %	
1	Безопасные и качественные автомобильные дороги	2 098 633	2 016 584	1 828	80 221	3,8%	июнь
2	Жильё и городская среда	1 665 346	1 490 331	58 392	116 522	6,9%	апрель
3	Здравоохранение	1 833 548	1 544 965	40 092	248 491	13,6%	август
4	Образование	1 417 937	776 719	99 968	541 249	38,2%	июль
5	Демография	1 233 624	699 334	210 122	324 169	26,3%	октябрь
6	Культура	271 474	165 652	16 318	89 504	32,9%	ноябрь
7	Экология	11 994	4 186	0	7 808	65,1%	апрель
8	Цифровая экономика	18 483	0	0	18 483	100%	июнь
ВСЕГО ПО НАЦПРОЕКТАМ		8 551 039	6 697 872	426 720	1 426 447	16,7%	

**ВСЕГО, ПЛАН: 8 551 038,89
ТЫС. РУБ.**

**ВСЕГО, ФАКТ: 6 697 871,62
ТЫС. РУБ. (78 %)**


ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЁМАХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОНТРАКТАЦИИ В 2021 ГОДУ

по состоянию на 17 марта 2021 года, тыс. руб.



ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

**ОБЩАЯ
СУММА
2 286 294**




- Департамент строительства и транспорта области
- Департамент жилищно-коммунального хозяйства области

№ п/п	Наименование ГРБС	ФИО ответственного	Общий объём контрактации на год, тыс. руб.	На 19.03.2021, тыс. руб.			Планируемый срок заключения 100% контрактов
				План	Факт	Исполнение, %	
1	Департамент жилищно-коммунального хозяйства области	Полежаев К.А.	1 229 347	1 145 480,5	1 054 432,4	92	Апрель
2	Департамент строительства и транспорта области	Глаголев Е.С.	435 999,3	435 999,3	435 999,3	100	Март
ВСЕГО ПО ПРОЕКТУ			1 665 346,3	1 581 479,8	1 490 431,7	94,2	

ОБРАЗОВАНИЕ

**ОБЩАЯ
СУММА
1 417 937**



- Департамент образования области
- Департамент строительства и транспорта области

№ п/п	Наименование ГРБС	ФИО ответственного	Общий объём контрактации на год, тыс. руб.	На 19.03.2021, тыс. руб.			Планируемый срок заключения 100% контрактов
				План	Факт	Исполнение, %	
1	Департамент строительства и транспорта области	Глаголев Е.С.	788 065,2	689 713	684 489	99	Июнь
2	Департамент образования области	Зубарева Н.Н.	629 871,5	92 230	92 230	100	Июль
ВСЕГО ПО ПРОЕКТУ			1 417 936,7	781 943	776 719	99	


ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЁМАХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОНТРАКТАЦИИ В 2021 ГОДУ

по состоянию на 17 марта 2021 года, тыс. руб.



ДЕМОГРАФИЯ

**ОБЩАЯ
СУММА
3 174 882**



№ п/п	Наименование ГРБС	ФИО ответственного	Общий объём контрактации на год, тыс. руб.	На 19.03.2021, тыс. руб.			Планируемый срок заключения 100% контрактов
				План	Факт	Исполнение, %	
1	Департамент здравоохранения области	Зубарева Н.Н.	137 924,7	411 563	165 452	40	Июнь
2	Управление физической культуры и спорта области	Зубарева Н.Н.	11 160,6	11 160	0	0	Март
3	Департамент образования области	Зубарева Н.Н.	8 638,1	0	0	-//-	Июль
4	Департамент строительства и транспорта области	Глаголев Е.С.	1 044 870,9	506 312	570 000	> 100	Октябрь
5	Департамент социальной защиты населения и труда области	Зубарева Н.Н.	29 070	66,6	66,6	100	Апрель
6	Управление по труду и занятости населения области	Зубарева Н.Н.	1 960,1	0	0	-//-	Июль
ВСЕГО ПО ПРОЕКТУ			1 233 624,4	929 101,6	735 452	79,2	


ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЁМАХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОНТРАКТАЦИИ В 2021 ГОДУ

по состоянию на 17 марта 2021 года, тыс. руб.



КУЛЬТУРА

**ОБЩАЯ
СУММА
285 143**



■ Управление культуры области
■ Департамент строительства и транспорта области

№ п/п	Наименование ГРБС	ФИО ответственного	Общий объём контракта на год, тыс. руб.	На 19.03.2021, тыс. руб.			Планируемый срок заключения 100% контрактов
				План	Факт	Исполнение, %	
1	Управление культуры области	Зубарева Н.Н.	87 973	25 303,68	8 985	35	Август
2	Департамент строительства и транспорта области	Глаголев Е.С.	183 500,8	156 666,2	156 666,2	100	Июнь
ВСЕГО ПО ПРОЕКТУ			271 473,8	181 969,88	165 651,2	91	

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЁМАХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОНТРАКТАЦИИ В 2021 ГОДУ


по состоянию на 17 марта 2021 года, тыс. руб.



БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ

**АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДОРОГИ**

**ОБЩАЯ
СУММА
2 098 633**



- Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта области
- Департамент образования области

№ п/п	Наименование ГРБС	ФИО ответственного	Общий объём контрактации на год, тыс. руб.	На 19.03.2021, тыс. руб.			Планируемый срок заключения 100% контрактов
				План	Факт	Исполнение, %	
1	Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта области	Глаголев Е.С.	2 098 529	2 018 412,05	2 016 584	99	Июнь
2	Департамент образования области	Зубарева Н.Н.	104	0	0	-//-	Май
ВСЕГО ПО ПРОЕКТУ			2 018 633	2 018 412,05	2 016 584	99	


ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЁМАХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОНТРАКТАЦИИ В 2021 ГОДУ

по состоянию на 17 марта 2021 года, тыс. руб.



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

**ОБЩАЯ
СУММА**
1 866 494



■ Департамент здравоохранения области

№ п/п	Наименование ГРБС	ФИО ответственного	Общий объём контрактации на год, тыс. руб.	На 19.03.2021, тыс. руб.			Планируемый срок заключения 100% контрактов
				План	Факт	Исполнение, %	
1	Департамент здравоохранения области	Зубарева Н.Н.	1 749 471,9	1 440 031,5	1 440 031,5	100	Август
2	Департамент строительства и транспорта области	Глаголев Е.С.	84 076	84 076	84 076	100	Заключен в 2020 г.
ВСЕГО ПО ПРОЕКТУ			1 833 547,9	1 524 107,5	1 524 107,5	100	

ЭКОЛОГИЯ


ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

**ОБЩАЯ
СУММА**
16 552



■ Управление лесами области


**ОБЩАЯ
СУММА**
18 483




■ Департамент цифрового развития области

№ п/п	Наименование ГРБС	ФИО ответственного	Общий объём контрактации на год, тыс. руб.	На 19.03.2021, тыс. руб.			Планируемый срок заключения 100% контрактов
				План	Факт	Исполнение, %	
1	Управление лесами области	Щедрина Ю.Е.	11 994,3	11 630	11 630	100	Апрель
ВСЕГО ПО ПРОЕКТУ ЭКОЛОГИЯ			11 994,3	11 630	11 630	100	
1	Департамент строительства и транспорта области	Мирошников Е.В.	18 483	0	0	-//-	Июнь
ВСЕГО ПО ПРОЕКТУ ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА			18 483	0	0	-//-	

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ КАССОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ СОСТАВЛЯЮЩИМ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ



по состоянию на 17 марта 2021 года, тыс. руб.



- ДЕМОГРАФИЯ – 537 346,92 тыс.руб.
- ЗДРАВООХРАНЕНИЕ – 171 796,51 тыс.руб
- ОБРАЗОВАНИЕ – 309 625,1 тыс.руб.
- ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА – 54 934,6 тыс.руб.
- ЭКОЛОГИЯ – 5 184,3 тыс.руб.
- ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ – 25 719 тыс.руб.
- КУЛЬТУРА – 918 тыс.руб
- МСП – 45 588,1 тыс.руб
- БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ – 0,00 тыс.руб
- МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ – 0,00 тыс.руб
- ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА – 0,00 тыс.руб

ВСЕГО, ПЛАН: 11 824

828,5 тыс. руб.

ВСЕГО, ФАКТ: 1 151 112 47

объем кассового исполнения
 ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА – 0,00 тыс.руб
 общий объем ассигнований