


Статус	Что планировалось на период с 19.05.2021 по 30.06.2021	Что сделано в период с 19.05.2021 по 30.06.2021	Что запланировано на период с 01.06.2021 по 15.06.2021
	Установка и настройка серверов ACRM		
<input type="checkbox"/>	Создание тестового контура без диплоя, необходимыми доступами и правами пользователей	✓ В связи с поступлением новых вводных был изменен план работ и сдвинуты сроки реализации	<input type="checkbox"/> Получить согласование тест-кейсов для проверки работоспособности обновленных контуров (INTEST, FTEST, PROD) для приемки работ ГБК
	Автоматизация кампаний через каналы SMS		
<input type="checkbox"/>	Создать в ACRM (SAS MA) витрину dim_credit_history (oki_aki) с кредитной историей для кампейнеров что они эффективнее запускали кампаний	✓ Создали в ACRM (SAS MA) витрину dim_credit_history (oki_aki) с кредитной историей для кампейнеров что они эффективнее запускали кампаний	<input type="checkbox"/> Создание отчета (SAS EG) zen_contact_total с контактными данными для её дальнейшего использования в кампаниях по взаимодействию с клиентами, а так же построении новой отчетности и сбор статистики <input type="checkbox"/> Создание отчета (SAS EG) zen_deposit_total с контактными данными для её дальнейшего использования в кампаниях по взаимодействию с клиентами, а так же построении новой отчетности и сбор статистики <input type="checkbox"/> Доработка в ACRM (SAS MA) витрины dim_client_history с данными со срезами по кредитным историям для кампейнеров что они эффективнее запускали кампаний
<input type="checkbox"/>	Создать в ACRM (SAS MA) витрину dim_cur_accounts с текущими счетами для кампейнеров что они эффективнее запускали кампаний		
	Создание витрины с данными из ДБО		
<input type="checkbox"/>	Исправление ошибок	✓ Исправление некорректных дат при загрузке из ДБО в ЦХД для корректного отображения данных в SAS EG	<input type="checkbox"/> Тестирование и наблюдение на промышленной среде
	Запуск процесса продажи предодобренных кредитных карт клиентам(транзакторам) Банка		
		✓ Исправление ошибки ответа с предкредитки, который сообщает о успешности/неуспешности загрузки нашего файла для кампейнера SAS CM для запуска компаний	



Статус	Что планировалось на период с 19.05.2021 по 30.06.2021	Что сделано в период с 19.05.2021 по 30.06.2021	Что запланировано на период с 01.06.2021 по 15.06.2021
	Развитие данных ACRM (SAS EG)		
		✓ Доработка потока обмена SAS EG с ЕФР в части передачи данных потребности клиентов в сбер. продуктах для бизнес пользователей SAS EG что бы использовать данные в отчетах и моделях	
	Создание витрины входящего потока в ACRM из ЕФР		
	<input type="checkbox"/> Получить согласование ФТ на ETL со всеми заинтересованными подразделениями для синхронизации действий с ЕФР	✓ При согласовании ФТ получен ряд замечаний. ФТ на согласовании.	<input type="checkbox"/> Финализировать передачу данных логов карточки клиента из ЕФР в ACRM в соответствии с ФТ для ДКОТИРОК что бы провести анализ логов и сформировать витрину входящего потока
	Сопровождение работ смежных команд		
	<input type="checkbox"/> Передача даты фактического выноса задолженности на счета по учету ПЗ из АБС «ЦФТ-Банк» в TSC Siebel Collection CRM ФЛ для КФК_Collection <input type="checkbox"/> Передача информации о предоставлении льготного периода по кредитам ФЛ в соответствии с 76-ФЗ, 106-ФЗ в БКИ, МСФО9 (SAS) для КФК_Кредитный бэк в соответствии с требованиями федерального закона № 218-ФЗ <input type="checkbox"/> Доработка потока перадачи данных для ККР 2.0 в части скоринга	<input checked="" type="checkbox"/> Передача даты фактического выноса задолженности на счета по учету ПЗ из АБС «ЦФТ-Банк» в TSC Siebel Collection CRM ФЛ для КФК_Collection <input checked="" type="checkbox"/> Доработка потока передачи данных для ККР 2.0 в части скоринга	<input type="checkbox"/> Передача информации о предоставлении льготного периода по кредитам ФЛ в соответствии с 76-ФЗ, 106-ФЗ в БКИ, МСФО9 (SAS) для КФК_Кредитный бэк в соответствии с требованиями федерального закона № 218-ФЗ

