


Наша команда выделила 2 группы рисков, с которыми может столкнуться компания во время реализации своего проекта



При выявлении инициатив следует ориентироваться на прогнозирование и автоматизирование процессов как на «более зрелые» практики




Риски

1. Риск проблем интеграции с партнером
2. Риск отсутствия отклика у аудитории
3. Риск каннибализации продаж с другими курсами
4. Риск технических сбоев

Способы нивелирования

1. Предварительный IT аудит выбранного партнера
2. Развитие промо с помощью лидеров мнений в соц. сетях
3. Создание и запуск собственной платформы
4. Создание собственной платформы

Реализация инициатив по проекту будет занимать 10 месяцев



Выход на проектную мощность >>

Подготовка к внедрению новых услуг начнётся в 1-ом квартале 21-го года, а полноценный запуск ожидается в начале 23-го года

Инициатива	Направления	Принимаемые меры	2021				2022				2023			
			q1	q2	q3	q4	q1	q2	q3	q4	q1	q2	q3	q4
Тариф 1	Решение	1. Бюджетные уведомления	█	█	█	█	█	█	█	█				
	Выводы	2. Персонализированные контекстные предложения	█	█	█	█	█	█	█	█				
	Решение	3. Создание и контроль финансовых целей	█	█	█	█	█	█	█	█				
	Анализ	4. Контроль бюджета	█	█	█	█	█	█	█	█				
	Решение	5. Система рекомендаций инвестиционных решений	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
+														
Тариф 2	Планирование	1. Умный калькулятор кредитов и целей	█	█	█	█	█	█	█	█				
	Решение	2. Автоматическое распределение денежных потоков по целям	█	█	█	█	█	█	█	█				
	Планирование	3. Долгосрочное финансовое планирование	█	█	█	█	█	█	█	█				
	Анализ	4. Персонализированный инвестиционный портрет	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
+														
Тариф 3	Решение	1. Авторебалансировка инвестиций	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
	Анализ	2. Продвинутый анализ денежных потоков и оценка финансового состояния	█	█	█	█	█	█	█	█				
	Планирование	3. Налоговое планирование	█	█	█	█	█	█	█	█				
Распространение на другие ЦА		1. На ЦА 27-45 лет									█	█	█	█
		2. На ЦА 46-59 лет									█	█	█	█
		3. На ЦА 60+ лет									█	█	█	█