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Цель дипломного проекта:
Разработка проекта организации 
строительства

Задачи дипломного проекта:
     Определить объемы основных работ и 
выполнить калькуляционные расчеты.
     Представить организационно-
технологические решения.
     Определить потребность в материально-
технических ресурсах.



Расположение участка проектирования



а) вырубка леса и кустарника;

б) отвод земель;

в) постройка временных автомобильных и в необходимых случаях – зимних снежно-ледовых дорог;

г) постройка временных линий энергоснабжения и установка временных электростанций;

д) постройка подъездов к площадкам грунтов строительных материалов (ПГСМ);

е) устройство временной телефонной связи и радиосвязи;

ж) постройка и оборудование звеносборочной базы на ст. Нижний Бестях с последующим 

переносом, по мере укладки пути;

з) создание общеплощадочного складского хозяйства и других хозяйств, об-служивающих 

строительное производство на ст. Нижний Бестях и по трассе в местах дислокации строительных 

подразделений;

и) сооружение временных вахтовых жилых поселков;

Работы производимые в составе подготовительного 
периода:





Наименование Ед. изм. Количество
Примечание

Рельсы Р-65 L-25м (с/г) т 1062,34
 

Скрепление Д65(в сборе) шт. 27348
 

Рельсовые стыки (в сборе) шт. 656
 

Шпалы деревянные шт. 13674
 

Потребность в материалах верхнего строения 
пути



Наименование вида работ Нормативная трудоемкость
Тыс. чел.-час Тыс. чел.-дн.

Подготовительные работы 178,532 22,316
Земляные работы 1761,287 220,16
Строительство труб 6,720 0,84
Верхнее строение пути 9,864 1,233
Переустройство ВЛ 0,043 0,0054
СЦБ переезда 4,033 0,504
Переезд 2,025 0,253
Скотопрогоны 1,09 0,136
Работы завершающего этапа 71,413 8,926

Нормативная трудоемкость 
работ













ДОКЛАД ОКОНЧЕН!

СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


