
ИП НЕСТЕРОВ С.Ю.



Между Администрацией Калининского района 
города Челябинска (Заказчик) и Индивидуальным 
предпринимателем Нестеровым Сергеем 
Юрьевичем (Подрядчик) заключен муниципальный 
контракт № 0036_315264 от 27.11.2020 на 
выполнение работ по благоустройству 
(содержанию) территории Калининского района 
города Челябинска: квартальные проезды, 
пешеходные дорожки (тротуары), газоны, лестницы, 
отдельные зоны (с 01.01.2021 по 31.03.2021).



11.01.2021 г. Заказчиком в адрес Подрядчика была направлена заявка № 1 на 
выполнение работ по муниципальному контракту на период с 11.01.2021 по 
18.01.2021 с приложением графика производства работ. 



15.01.2021 г. Заказчиком был направлен акт № 1 выявленных недостатков,                         
18.01.2021 г. Заказчиком был направлен акт проверки устранения выявленных недостатков 
№ 1. 



Согласно акту от 15.01.2021 г. 
Подрядчиком не были выполнены следующие виды работ: 

• Очистка лестничных маршей от снега, наледи
• Очистка тротуаров от снега и наледи
• Очистка проезжих частей проездов от снега 
• Благоустройство территорий индивидуальной жилой застройки 

(грейдирование)

Согласно акту проверки устранения выявленных недостатков от 
18.01.2021 г. Подрядчиком не были выполнены следующие виды 
работ: 

• Очистка тротуаров от снега и наледи
• Очистка проезжих частей проездов от снега 



Ручная зачистка тротуаров, 
пешеходных дорожек от снега и 
наледи согласно заявке от 
11.01.2021 должна проводиться с 
12 по 15 января включительно. 
Подметание проездов с 
13.01.2021 по 17.01.2021 
включительно.

15.01.2021 состоялось 
комиссионное обследование, 
которое было проведено 
неправомерно, так как работы 
согласно заявке от 11.01.2021 
должны проводиться 
включительно до 15.01.2021. 





Заказчик, зная о количестве выпавших осадках, не предпринял 
никаких действий, а именно не выдавая  заявки, увеличил и 

усложнил объем работ Подрядчику.

Заказчиком, первая заявка по действующему с 01.01.2021 
муниципальному контракту была дана лишь 11.01.2021. 

Согласно данной метеорологической информации на период с 1 по 
20 января выпало большое количество осадков.



Кроме того, данным муниципальным контрактом не предусмотрена очистка внутриквартальных проездов до асфальтового 
покрытия. 
Приложением № 8 к техническому заданию закреплена ведомость объемов работ. 
В данной ведомости отражен такой вид работ, как подметание проезжих частей проездов. 
Подметание – не предусматривает очистку проездов до асфальтового покрытия. 

Заказчиком был заложен именно этот вид работ, который Подрядчиком выполняется в полном объеме, чему свидетельствуют 
фотоматериалы.











Также, обращаем ваше внимание на пункт 9.4. настоящего контракта, который 
говорит о том, что претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 
15 рабочих дней с момента ее получения. 

Первая претензия была направлена Заказчиком 22 января. Срок ее 
рассмотрения Подрядчиком заканчивается 11 февраля. Заказчик, не дав 
рассмотреть и ответить на первую претензию, направляет в адрес Подрядчика 
следующие претензии, в которых указывает на то, что претензия от 22.01.2021 
Подрядчиком оставлена без ответа.



Металлургический 
район



Металлургический 
район


