
Задание к теме 3 – 
Управление содержанием 

проекта
Кулькова Варвара Юрьевна, д.э.н., 
профессор  кафедры социально-

экономических и гуманитарных дисциплин 
ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная 
академия физической культуры, спорта и 

туризма»



Кулькова В.Ю. Управление содержание 
проекта

Вопросы к семинару

• Назовите процессы и подходы к определению 
состава работ по проекту.

• Дайте характеристику методам декомпозиции 
работ и иерархической структуре работ по 
проекту.

• Назовите принципы построения структурной 
декомпозиции работ.

• Проведите сравнительный анализ 
декомпозиции: продуктовой, функциональной, 
по этапам жизненного цикла.

• Как построить матрицу ответственности.



Кулькова В.Ю. Управление содержание 
проекта

Вопросы к семинару
Задание 8

- Разбейтесь на команды;

 - В ходе автомобильного путешествия у 
машины пробилось колесо. Для 
продолжения поездки его необходимо 
заменить. Определите состав работ по 
задачи смена колеса с использованием 
метода декомпозиции работ.


