
Контрольная работа

«Календарный 
график» 

Методические указания табл.5

Для выполнения контрольной 
необходима миллиметровая 
бумага по ширине формат А4, по 
длине 1,2 м.
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I.Земляные работы

1.Рыхление 

мерзлого грунта 

бульдозерами-

рыхлителями

100 м3 2,456 §Е2-1-

2
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Пример заполнения

Календарный график производства работ



Столбцы 1-3

• Заполняют по ведомости объемов работ

Столбцы 4, 5, 7,8,9, 11 
• По ЕНиР

Столбец 13
• Метод.указания прил.7 (только для 

зимы), для лета = 1



Столбец 6

• Столбец 3 умножить на столбец 5.

Столбец 10
• Столбец 3 умножить на столбец 9.



Далее заполняем столбец 16
• 1 способ (если есть столбец 10): столбец 

10 умножить на столбец 13 и разделить 
на чистое время работы (для лета 6,97 
часа, для зимы 6,56). Значение 
округляется до целого числа или до 
полсмены.

• 2 способ : столбец 6 умножить на 
столбец 13 и разделить на столбец 8, 
далее разделить на чистое время 
работы (для лета 6,97 часа, для зимы 
6,56). Значение округляется до целого 
числа или до полсмены.



Столбец 14 

• Если в ст. 16 получилось много смен 
можно сократить увеличив количество 
звеньев в смену (например, приняв 2 
звена). Количество звеньев может быть 
любым разумным.



Столбец 15
• Этот столбец отражает сколько звеньев 

может быть в день. Например, если 2 
звена в смену, а в день принято 2 смены, 
то записываем 4.

Примечание: смен в день может быть только 3. 
Зимой разрешено работать только в 1 смену



Столбец 12

• Значение = столбцу 14.

Столбец 17
• Столбец 16 делится на столбец 15 

(округляем до целого числа или до 
полсмены)



Далее проводим линии отражающие 
длительность работ.

Например, в столбце 17 получено 
значение 3,5 дня.

2010 год
март

1 2 3 6 7 8

Начало строительства указано в задании 

В состав КГ входят 
только рабочие дни, 

суббота и 
воскресенье нет


