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#2Обоснование актуальности: соответствие 
стратегии

Стратегия Цель

• Повышение уровня 
укомплектованности 
персоналом

• Увеличение 
производительности труда

Автоматизация процесса сборки 
гофролотков в цехе убоя и оптимизация 
численности персонала за счет установки 
автоматического формирователя 
гофролотков
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#3Закуп гофролотков за 7 мес.2021г
Номенклатура Количество, шт Доля, %

Лоток КР 554*368*80мм 2 105 641 56%
Лоток КР 554*368*110мм 919 245 25%
Лоток КР 368*264*110мм 515 393 14%
Лоток КР 390*320*80мм 121 398 3%
ЛотокКР 554*370*150мм 89 424 2%
Итог 3 751 101 100%

81 %

Без проекта С проектом

Ручная сборка

Сложность подбора персонала

Всего 17 ставок

Автоматизированная сборка лотков 
типов 
   КР 554*368*80мм
   КР 554*368*110мм

Всего 10 ставок (-7 ставок)

Сокращение расходов на приобретение 
гофролотков
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Схема движения потоков УДМУРТСКАЯ ПФ 
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#5Описание проекта
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SMART-Цель проекта: 
сокращение затрат на приобретение и сборку гофролотков на 14,5 млн.руб/год за 
счет автоматизации процесса сборки гофролотков

Основные работы проекта:
1. Заключение договора на поставку автоматического формирователя 

гофролотков
2. Поставка оборудования
3. Монтаж и пуско-наладочные работы
4. Приобретение и установка компрессора
5. Ввод оборудования в эксплуатацию

5

Куратор проекта: Фаткин А.А.

Функциональный заказчик проекта (1): Першина М.
Н.
Функциональный заказчик проекта (2): Баженова А.
Г.

Руководитель проекта: Омельянченко М.А.

Срок реализации проекта: 7 мес. (сен.21 – март.22)



Характеристики

Название ТЕСО Модель Т2N TF 40, Sacmi
Страна производства Италия
Мощность, л/с / кВт 7 10
Производительность, лотков в час 1800 2000
Масса оборудования, кг 1200 2200

Расход сжатого воздуха 24л/цикл 26л/цикл
Используемое сырье гофрокартона Низкий – высокий класс Средний – высокий класс
Устройство прижима и поддержки Установлено Отсутствует
Клеевая станция ROBATECH MELTON

(ниже классом по надежности)

Отзывы Ярославский бройлер
Чебаркульская птица
Ситно Нагайбакский

Отзывы положительные

КМПЗ
Азовская кондитерская 
фабрика
Агробелогорье

Отзывы положительные
Гарантия 12 мес. при 24-часовом графике 

работы
12 мес. При 8-ми часовом 

графике работы
Сервис г.Санкт-Петербург Г. Санкт-Петербург
Цена, EURO 80 000 От 94 500 

Выбор оборудования (гофроформирователь)УДМУРТСКАЯ ПФ 
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#7Инвестиции в проект
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Источник финансирования: Собственные средства. Кредит.

№ 
п/п Наименование инвестиций Сумма, 

тыс. руб. с НДС

Способ 
определения 
стоимости*

1. Автоматическая машина TECO 7 200 КП ITAGRO Group

2. Прочее, в т.ч. 770

2.1 Подключение э/э 50 Параметрический

2.2 Компрессор 520 КП Атлас Копко

2.3 Трубопровод (воздух) 50 Параметрический

3. Резерв 124 20% от прочих работ

ВСЕГО: 7 944

7*По аналогам/Параметрический/Коммерческое предложение/Тендер/Проектная документация
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#8График производства работ

8888

№ Мерориятие Исполнитель Дата 
начала

Дата 
завершен

ия
сен.21 окт.21 ноя.21 дек.21 янв.22

фев.2
2

мар.22

1.
Приобретение и установка автоматического 
формирователя гофролотка  15.09.21 07.03.22                             

1.1.
Разработка технического задания на поставку 
оборудования

Омельянченко М.
А.

15.09.21 22.09.21
                            

1.2.

Проведение торгов, выбор поставщика 
оборудования

Захаров А.В.       
Омельянченко М.
А.

23.09.21 07.10.21
                           

1.3. Заключение договора на поставку оборудования Захаров А.В. 08.10.21 22.11.21                             

1.4. Поставка оборудования Захаров А.В. 23.11.21 15.02.22                             

1.5. Монтаж и пуско-наладочные работы Караваев А.В. 16.02.22 23.02.22                             

1.6. Обучение персонала
Першина М.Н.,
Омельянченко М.
А.

24.02.22 28.02.22
                            

1.7. Ввод оборудования в эксплуатацию
Омельянченко М.
А. 07.03.22                             

2. Прочие работы  15.09.21 14.02.22                             

2.1. Приоберетние компрессора
Омельянченко М.
А. 15.09.21 07.02.22                             

2.1.1.
Разработка технического задания на поставку 
оборудования

Омельянченко М.
А. 15.09.21 22.09.21                             

2.1.2.
Проведение торгов, выбор поставщика 
оборудования

Захаров А.В.       
Омельянченко М.
А. 23.09.21 07.10.21                             

2.1.3. Заключение договора на поставку оборудования Захаров А.В. 08.10.21 22.11.21                             

2.1.4. Резерв  23.11.21 15.12.21                             

2.1.5. Поставка оборудования Захаров А.В. 16.12.21 31.01.22                             

2.1.6. Монтаж оборудования Караваев А.В. 01.02.22 07.02.22                             

2.2. Подключение электроэнергии Широков А.Е. 08.02.22 14.02.22                             

2.3. Прокладка трубопровода (воздух) Широков А.Е. 08.02.22 14.02.22                             
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#9График финансирования
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#10Вехи

10101010

Веха Дата 
наступления

Заключен договор на поставку автоматического формирователя гофролотков

Оборудование поставлено на склад покупателя

Завершен монтаж и ПНР автоматического формирователя гофролотков

Заключен договор на поставку компрессора

Оборудование поставлено на склад покупателя

Завершен монтаж компрессора

Оборудование запущено в эксплуатацию
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#11Экономический эффект
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Увеличение дохода или 
сокращение расходов в год

•Сокращение затрат на приобретение 
гофроупаковки на 18 293 т.р.

•Сокращение затрат на оплату труда на 2 
357 т.р. за счет сокращения штатной 
численности персонала

•ИТОГО 20 650 тыс. руб.

Увеличение расходов в год

•Обслуживание оборудования 513 т.р.
•Расходы на материалы (клей) 5 640 т.р.

•ИТОГО 6 153 тыс. руб.

Срок окупаемости с учетом инвест. фазы (простой) 0,7 года*

*при курсе 90 руб/евро
  при ставке дисконтирования 14,5%

11



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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СУБХОЛДИНГ
ПТИЦЕВОДСТВО



КП (гофроформирователь)



КП (компрессор)
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КП на лотки
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Схема движения потоков
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Опросный лист



Этап жизненного цикла
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ЦЕЛИ ИС: 
1. Принять 

результаты 
торгов

2. Открыть 
финансирование 
проекта

Done Done

Done



Открытые вопросы от экспертных служб 
(заполняет КПО)

1919

СЛУЖБА 1

СЛУЖБА 2

СЛУЖБА 3

СЛУЖБА 4

СЛУЖБА 5

КОРПОРАТИВНЫЙ 
ПРОЕКТНЫЙ ОФИС

- нет замечаний к проекту

- не учтены рекомендации к проработке проекта от экспертных служб


