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� Искусство эффективного управления проектами
� Целесообразность перехода к проектному 

управлению
� История развития управления проектами
� Развитие управления проектами в России
� Актуальность управления проектами в современной 

России
� Профессиональные организации по управлению 

проектами

Главы



Главная задача руководителя: 
«Обеспечить выполнение работы в срок, в рамках 

выделенных средств, в соответствии с техническим 
заданием».

Три основных ограничения:
Время

Бюджет 
Качество работ

1.Искусство эффективного 
управления проектами



Деятельность, направленная на 
эффективное достижение целей 
проекта с заданным качеством, в 
установленные сроки и в рамках 

утвержденного бюджета 

Управление проектом



� Концепция «жизненного цикла»

� Концепция команды проекта

� Концепция финансирования проекта

Концепции



Использование компьютерных 
технологий для составление 

актуального плана работ



� Основные задачи       
� Создание новых и адаптация действующих 

структур
� Разработка механизма 
� Подготовка и переподготовка специалистов
� Модернизация технологии управления

2.Целесообразность перехода к 
проектному управлению



Основные этапы развития управления проектами за 
рубежом

3.История развития управления проектами



Основные этапы развития управления проектами в 
России 

4. Развитие управления проектами в России



Положительные стороны проектного  подхода к 
управлению

� Ликвидация планово-распределительной системы;
� Формирование правовой системы регулирования;
� Изменение отношений собственности;
� Переход на идеологию программного управления;
� Привлечение к реализации инвестиционных проектов иностранных 

подрядчиков и инвесторов;
� Создание новых рыночных структур (инвестиционные фонды, коммерческие 

банки)

5. Актуальность управления проектами в 
современной России



Сдерживающие ограничения в сфере 
управления крупными проектами

� Общий спад производства и неустойчивое функционирование экономики;
� Недостаточная политическая стабильность;
� Резкое сокращение государственных инвестиций;
� Достаточно высокая инфляция;
� Недостаточная развитость банковской системы
� Отсутствие надежной системы обеспечения гарантий  и льгот для инвесторов



Перспективные отрасли для инвестиционных 
проектов

� Топливо-энергетический комплекс;
� Нефтепереработка и нефтехимия;
� Обеспечение населения продовольствием и 

медикаментами;
� Конверсия военно-промышленного комплекса;
� Транспорт, связь и телекоммуникации;
� Жилищное строительство;
� Наука.



� Американский институт управления проектами (Project 
Management Institute – PMI), 

� Международная ассоциация управления проектами 
(International Project Management Association – IPMA), 
Австралийский институт управления проектами (Australian 
Institute of Project Management – AIPM); 

� Японская ассоциация развития инжинеринга (Engineering 
Advanced Association – ENAA);

� Российская ассоциация управления проектами (Совнет), 
являющаяся ассоциированным членом IPMA и имеющая право 
сертификации проект-менеджеров на соответствие требованиям 
IPMA;

� Московский филиал американского PMI.

6. Профессиональные организации по 
управлению проектами



Просьба задавать вопросы

Контактная информация:

Багаев Александр Юрьевич

Тел. 8-999-649-49-12 8-923-615-9399
E-mail: aleksandr_bagaev@mail.ru


