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Эпиграф: зачем и когда строить 
удаленную команду?

Формирование команды, отбор 
исполнителей и проверка 
кандидатов;

Поиск и назначение 
руководителя;

Оформление документов;

Система управления проектом. 
Оптимизация процесса и методы 
контроля рисков;

Достоинства и недостатки работы 
с удаленной командой. 
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Методы поиска людей;

Первичный отбор, методы проверки 
кандидатов. Интернет, как среда для 
проверки благонадежности человека;

Отличительные признаки 
повышенного риска;

Создание мотивационных цепочек – 
«каждому зайчику, свою морковку».

Формирование команды,
отбор исполнителей и
проверка кандидатов. 
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Особенные требования к 
менеджеру, влияние опыта 
работы в offline как негативный 
фактор;

Методы знакомства с командой и 
начало работы;

Формирование командного духа и 
методы сплочения коллектива.

Поиск и назначение
руководителя
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Личный фактор как основной 
документ;

Методика подписания документов, 
их состав и необходимость.

Оформление документов
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Программные комплексы для контроля 
задач: веб-сервисы, арендованный 
продукт, покупка комплекса. Что выбрать?

Преимущества и недостатки контроля 
задач;

Отслеживание рисков и нарушений 
графиков. Фактор «беременного хомяка» 
при управлении проектом;

Текущая работа по проекту и оптимизация 
работы. Система дробления задач как 
мотивационный фактор;

Проверка работы менеджером и 
менеджера.

Система управления проектом.
Оптимизация процесса и
методы контроля рисков.
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Достоинства и недостатки
работы с удаленной
командой. 
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