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Содержание проекта  Концепции
Введение
1. История вопроса
2.  Текущая ситуация
3. Из опыта применения проектного менеджмента в развитых странах
4. Обоснование необходимости применения проектного менеджмента 

в РК
5. Базовые предпосылки для развития проектного менеджмента в РК
6. Основные барьеры на пути развития проектного менеджмента
7. Цели и задачи концепции
8. Основные принципы  и правовые основы развития проектного 

менеджмента  в Казахстане
9. Основные направления и инструменты реализации Концепции 

развития проектного менеджмента
10. Сроки и этапы реализации Концепции.
Заключение
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Цель рабочей группы по разработке концепции 
развития  проектного менеджмента  в  РК

   Инициация проекта создания и развития 
системы  стандартизации управления проектами 
в Республике Казахстан

СОЮЗ ПРОЕКТНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
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5Правительство РК Парламент  РК

Участники системы стандартизации УП РК



Этапы реализации концепции

6

Первый 
этап 2010 – 2011 гг.  

• Концепция
• План мероприятий 
Правительства РК по 
реализации концепции; 

•Технический комитет по 
стандартизации управления 
проектами;

•Казахстан – участник процесса 
разработки международного 
стандарта по Управлению 
проектами;

•Национальный стандарт 
Управления проектами, 
гармонизированный с 
международными стандартами;

•Отраслевые стандарты на базе 
национального стандарта;

•Центры  компетенции УП и их 
международная  аккредитация; 

•Сформированный кадровый 
потенциал  преподавателей  
вузов и обучающих тренеров по 
«Управление проектами»; 

•Масштабная популяризация 
применения  практик 
управления проектами среди 
населения. 

Второй 
этап 2012 – 2014 гг.  

•Повсеместное  внедрение  
национальных  и  отраслевых  
стандартов управления  
проектами; 

•Центры национальной 
сертификации и  аккредитация  
новых международных  центров  
сертификации Prometric,  VUE в 
РК;

•Национальный стандарт 
технологической зрелости 
организаций, предприятий, 
компаний  в соответствии  с 
международными  нормами, на 
основе успешных   моделей  
OPM3  PMI и  CMMI  SEI;

•Дисциплина  «Управления 
проектами» вводится как 
обязательная компонента в 
учебные планы  вузов;

•Формируются заказы 
конкретных предприятий на 
подготовку и переподготовку 
кадров по  специальности 
«Управление проектами».

Третий 
этап 2015 – 2020 гг.

•Развитие проектного 
менеджмента в стране  
обретает системный и 
необратимый характер.

• Вносятся текущие  
изменения в 
национальные и 
отраслевые стандарты УП, 
стандарты 
технологической зрелости 
предприятий, организаций 
и компаний в соответствии 
с тенденциями развития 
методологии Управления 
проектами, которые 
перманентно уточняются  
международными 
центрами компетенций. 
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СВЕДЕНИЯ
О ВУЗах, осуществляющих подготовку 

специалистов по управлению проектами в 
США, Канаде, Китае Австралии, странах 

Европы и Латинской Америки, 
аккредитованных в PMI

• 10 ВУЗов в США
• 5 ВУЗов в Канаде
• 6 ВУЗа в Латинской Америке
• 4 ВУЗа в Европе
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Новый международный стандарт по 
менеджменту проектов ISO 21500

В ИСО началась разработка нового международного стандарта по 
менеджменту проектов, который получил наименование 
ISO/AWI 21500. 

•Для этой работы был создан новый проектный комитет 
ISO/TС 236 «Project Management».

•
В Лондоне Британская организация по стандартизации (BSI) 
приняла более 50 делегатов из разных стран, приехавших, чтобы 
работать над проектом этого документа.

ISO 21500 будет базироваться на существующих уже стандартах и 
различных национальных разработках по этой теме. Новый стандарт 
должен будет гарантировать возможность его применения 
предприятиями и организациями любых размеров, относящимися 
к различным экономическим кластерам.



Ключевые стандарты PMI

Люди

Организация 

Проекты 



Программы Портфель



Для инструментов и предметных 
областей

Стандарт ведения 
строительных проектов
(на базе PMBoK)

Стандарт ведения 
государственных 
проектов
(на базе PMBoK)

Практические 
рекомендации по 
анализу освоенного 
объема

Стандарт 
разработки ИСР
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Новый международный стандарт по 
менеджменту проектов ISO 21500

В ИСО началась разработка нового международного стандарта по 
менеджменту проектов, который получил наименование ISO/AWI 
21500. 
Для этой работы был создан новый проектный комитет ISO/TС 236 
«Project Management». 
Недавно в Лондоне Британская организация по стандартизации 
(BSI) приняла более 50 делегатов из разных стран, приехавших, 
чтобы работать над проектом этого документа.
ISO 21500 будет базироваться на существующих уже стандартах и 
различных национальных разработках по этой теме. Новый стандарт 
должен будет гарантировать возможность его применения 
предприятиями и организациями любых размеров, относящимися к 
различным экономическим кластерам.
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+7 727 279 87 46
+7 727 279 33 05
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