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Концептуальные основы 1С:УСО

■ Главная идея – создание универсального управленческого программного 
продукта, единой управленческой системы для автоматизации основных 
функциональных подразделений строительных организаций всех уровней и 
инвестиционно-строительных компаний Российской Федерации. 
Продукт должен автоматизировать основные производственные и 
финансовые предметные области деятельности (3-и крупные группы – 
управление заказами и производством, в том числе ресурсами; управление 
финансами; управление персоналом).

■ Основа разработки – 1С:Управление производственным предприятием – 
флагманское комплексное решение ФИРМЫ 1С, опыт внедрения решения в 
строительстве, выявленные дефициты функционала для отрасли.
Схема разработки – за основу взято решение 1С:УПП, сохранена базовая 
концепция и архитектура, переработаны предметные области и созданы 
отсутствующие предметные области. 
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Предметные области системы

№ п/п Предметная область Содержание

1 Производственное 
планирование

Календарные планы производства работ, планирование 
ресурсов (рабочие, материалы, механизмы, транспорт). 

2 Учет производственной 
деятельности

Учет выполнения СМР, потребления ресурсов, заявки с 
учетом корректировок. 

3 Анализ производственных 
показателей

Расчет показателей выполнения, динамика по 
отношению к другим периодам. 

4 Финансовое планирование Бюджеты, потоки средств, кредитные и кассовые планы, 
финансовые результаты. 

5 Финансовый анализ Расчет финансовых показателей, динамика по 
отношению к другим периодам. 

6 Бухгалтерский и налоговый 
учет

Учет финансовой деятельности организации, 
обязательная отчетность. 

7 Сметное ценообразование, 
участие в конкурсных торгах 

(тендерах)

Расчет стоимости строительства, разработка 
комплектов тендерной документации. 

8 Управление персоналом Работа с соискателями, БД персонала, система 
квалификации, должностные инструкции, системы ОТ, 

расчет ЗП и ЕСН. 
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Функциональные возможности.  
Перечень подсистем

Управление 
заказчиком 

строительства

Управление 
персоналом

Управление 
инвестиционным 
строительством

Интеграция с другим 
ПО
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Функциональные возможности. Управление 
строительным производством

■ Создание календарных планов работ для большого количества объектов 
строительства. А так же рассмотрения всех объектов строительства в разрезе 
организации, проекта;

■ Возможность создания нескольких сценариев выполнения одного проекта, для 
выбора наиболее оптимального;

■ Возможность планирования как «сверху вниз», так и «снизу вверх»;
■ Определение плановой себестоимости строительства;
■ Назначение и отражение логических взаимосвязей между работами с возможностью 

задержки, как по времени, так и по объему;
■ Назначение непосредственных исполнителей – сотрудников организации для 

выполнения запланированных работ;
■ Создание шаблонов работ, групп работ или целых проектов, для упрощения 

внесения данных;
■ Ведение учета фактического выполнения работ календарного плана (формирование 

КС - 2);
■ Формирование потребностей и заявок в материально-технических ресурсах;
■ Учет фактически израсходованных материалов, в разрезе работ и всего объекта 

строительства;
■ Отображение информации о планах работ в графическом виде, как в диаграмме 

Гантта, так и в сетевой диаграмме;
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Функциональные возможности
Управление строительным 
производством

■ Возможность построения графиков работы ресурсов в разрезе работ и объекта 
строительства;

■ Возможность построения графиков использования в работах материалов в 
разрезе работ и объекта строительства;

■ Возможность формирования недельно-суточных графиков работ за любой период 
времени;

■ Возможность формирования и заполнения Общего журнала работ КС – 6;
■ Возможность построения отчета по выполнению календарного плана работ с 

анализом хода и прогнозированием сроков дальнейшего выполнения работ;
■ Возможность проведения оптимизации по ресурсам, которая в некоторых случаях, 

может существенно сократить время строительства;
■ Построение графика движения рабочей силы;
■ Возможность заполнения календарных планов строительства на основе смет и 

проектов, ведущихся в MS Project или Excel.
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Функциональные возможности.
Управление строительными машинами и 
автотранспортом

■ Оформление заявок на использование машин и механизмов, 
отслеживание статуса выполнения заявки;

■ Автоматическое формирование следующих путевых листов и их 
печать:
▪ Форма №3 (путевой лист легкового автомобиля); 
▪ Форма №3 спец. (путевой лист специального автомобиля);
▪ Форма №4 (путевой лист легкового такси);
▪ Форма №4-п (путевой лист грузового автомобиля);
▪ Форма №4-с (путевой лист грузового автомобиля);
▪ Форма №6  (путевой лист автобуса);
▪ Форма №6 спец. (путевой лист автобуса необщего пользования);
▪ Форма №ЭСМ- 2 (путевой лист строительной машины);

■ Автоматическое формирование рапорта о работе башенного 
крана (Форма «ЭСМ-1);

■ Расчет нормированного расхода топлива в соответствии с 
Руководящим документом №Р3112194-0366-03,  утвержденным 
Минтрансом Российской Федерации от 29 апреля 2003 года, 
действующим до 01 января 2008 года;

■ Расчет выработки машины (механизма) по различным 
параметрам;

■ Учет ГСМ и запчастей;
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Функциональные возможности.
Управление строительными машинами и 
автотранспортом

■ Оформление заказов на обслуживание машин и механизмов, 
отслеживание статуса выполнения заказа;

■ Планирование технических обслуживаний и ремонтов машин 
(механизмов), составление план-графиков технического 
обслуживания и ремонта;

■ Учет технического обслуживания и ремонта машин 
(механизмов);

■ Накопление и хранение информации о машине (механизме) и 
истории ее (его) использования;

■ Накопление и хранение информации об установленных узлах и 
агрегатах;

■ Накопление и хранение информации о регистрационных 
документах машин (механизмов) и водителей (машинистов).
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Функциональные возможности
Сметное ценообразование

■ Составление смет в структуре строительного проекта – локальных, объектных, 
сводно-сметного расчета строительства;

■ Составление спецификаций на материалы и оборудование, дефектных 
ведомостей;

■ Создание укрупненных расценок, расчет прогнозных цен;
■ Работа с различными нормативными сборниками – ГЭСН, ФЕР, ТЕР (список 

региональных сборников постоянно расширяется), ведомственные расценки 
(Газпром, РЖД, ЕЭС);

■ Формирование актов фактического выполнения КС 2, ресурсных ведомостей, 
лимитно-заборных карт;

■ Расчет индексов на материалы и механизмы, удорожания стоимостей;
■ Всесторонняя проверка смет на соответствие нормативной базе, полноте 

расценок;
■ Формирование собственных единичных расценок, сборников;
■ Система поиска расценок по коду и контексту по всей нормативной базе или 

отдельным сборникам;
■ Экспорт смет в формат АРПС 1.10;
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Функциональные возможности
Бухгалтерский и налоговый учет

■ Учет материалов в строительстве – акты на списание М 29, материальный отчет, 
неотфактурованные поставки, система распределения отклонений;

■ Отраслевая система сбора затрат основного производства (собственные силы и 
субподрядные работы), вспомогательных производств, затрат по эксплуатации 
строительных машин и механизмов, накладных расходов;

■ Учет выполнения работ КС 3, учет приобретения работ субподрядчиков, учет услуг 
генподрядчика и услуг заказчика;

■ Учет внутрихозяйственных расчетов в филиальных структурах по широкому 
спектру операций;

■ Специализированные отчеты по расчетам с заказчиками и субподрядчиками по 
выполненным работам;

■ Отраслевой учет основных средств, начисления амортизации;

■ Учет финансовых результатов деятельности в разрезе объектов строительства;

■ Возможность комплексного учета фактов хозяйственной деятельности 
диверсифицированных компаний – направлений промышленного производства, 
капитального строительства, работы строительной техники;

■ Максимальное удобство к консолидации данных распределенных структур – 
филиальных организаций и групп компаний в совместном использовании с 1С:
Консолидация.
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Функциональные возможности
Бюджетирование и управление денежными 
средствами

■ Бюджет движения денежных средств;
■ Бюджет доходов и расходов;
■ Бюджет строительства объекта;
■ Бюджет накладных расходов;
■ Система оперативных планов поступления и расходования 

денежных средств;
■ Размещение заявок на движение денежных средств, 

отслеживание утверждений и исполнений;
■ Анализ выполнения плана платежей, возникающих 

дефицитов средств;
■ Широкий функционал взаимодействия с продуктами 

системы «Банк – клиент»;
■ Оперативный учет взаиморасчетов со всеми группами 

контрагентов финансовыми подразделениями, контроль 
дебиторской и кредиторской задолженностей;

■ Адаптированная система к работе в группе 
компаний или филиальной структуре, получение
 консолидированных отчетов.
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Функциональные возможности
Управление долевым 
строительством

■ Учет долей объекта строительства;
■ Ведение категорий долей, группировки, отслеживание статусов и параметров в 

пределах объектов;
■ Ведение цен долей и помещений, отслеживание истории изменений;
■ Бронирование долей;
■ Регистрация оплат долей и помещений;
■ Анализ долей и роста их стоимости по периодам;
■ Анализ взаиморасчетов с соинветорами объектов;
■ Анализ состояния и выполнения договоров соинвестирования;
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Методика типового проекта 
внедрения продукта

N п.п Этап Ориентировочные сроки

1 Обследование специфики деятельности 
организации

1- 2 месяца

2 Обучение возможностям типовой конфигурации 
(выполняется параллельно обследованию)

1 месяц

3 Написание технического задания 1 месяц

4 Конфигурирование и тестирование изменений 2 - 4 месяца 

5 Опытная эксплуатация, стабилизация изменений, 
исправление недостатков, ввод в 

промышленную эксплуатацию

1 - 2 месяца

6 Проект консолидации данных распределенных 
структур

2 – 3 месяца



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!

Дополнительную информацию по продукту можно 
получить в компании ООО «Яуза Софт Системз»:

■по телефону (495) 504-14-05;

■по электронной почте: info@yauzasoft.ru;
а также на сайте:

■http://www.yauzasoft.ru/solutions/construction/www.yauzaso
ft.ru/solutions/construction/usowww.yauzasoft.ru/solutions/co
nstruction/uso/


