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Почему вообще у нас 
появляются разные 

методологии управления?



Основные идеи
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Плюсы каскадной модели
• Прозрачность проекта;

• Стандарт для оффлайн бизнеса;

• Полная документированность на любой 
стадии;

• Использование распределенных команд, 
работа с большими командами.



Минусы каскадной модели
Основная проблема – несовпадение с 
реалиями нашей отрасли:

• Молодость, нет устоявшегося опыта и 
стандартов;

• Быстрые и постоянные изменения;

• Неопытность заказчика.



Итеративные модели
Суть гибких моделей – минимизация 
рисков путем сведения разработки к серии 
коротких циклов.
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Agile Manifesto
• Удовлетворение клиента за счёт ранней и бесперебойной 

демонстрации рабочей версии проекта;

• Готовность к изменениям в требованиях;

• Быстрые небольшие итерации;

• Тесное  общение заказчика с разработчиками на протяжении всего 
проекта;

• Важность личностей и их взаимодействия;

• Тесная коммуникация внутри команды;

• Рабочее ПО — лучший измеритель прогресса;

• Спонсоры, разработчики и пользователи должны иметь возможность 
поддерживать постоянный темп на неопределенный срок;

• Простота — искусство НЕ делать лишней работы.



Минусы гибких методологий
• Некачественная документация;

• Неопределенность сроков и бюджета;

• Сложность внедрения методологии, 
неготовность заказчиков;

• Высокая стоимость;

• Высокие требования к профессионализму 
и коммуникационным навыкам участников 
команды.



Методологии управления
Каскадные модели Гибридные модели Гибкие модели

PMBOK 3

PMBOK 4

Microsoft Solution 
Framework

Agile

Экстремальное 
программирование
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RUP



Выбор методологии
1. проект (сложность, критичность, 

сроки, надежность);

2. команда (размер, 
распределенность, сработанность);

3. формализация проектных 
требований;

4. Заказчик;



Результаты работы 
конференции по управлению 

проектами
• Мы не используем опыт классической 

теории;

• Практические наблюдения без попыток 
upstream control;

• Много инструментов, мало психологии.



Список рассылки по 
управлению проектами – 

присоединяйтесь:

oleg.bunin@ontico.ru


