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Цели и обоснование проекта
Повышение доступности энергетической инфраструктуры

Общее описание проекта

• Проект призван облегчить условия подключения 
пользователей к энергетической инфраструктуре в 
России. Предлагается сделать процедуру подключения к 
энергосети более простой, быстрой, прозрачной, и 
менее затратной

• Реализация проекта позволит добиться улучшения 
инвестиционного климата в России и как следствие 
повышение притока капитала в страну и рост уровня 
жизни

• В качестве контрольных показателей успешной 
реализации проекта выбран рейтинг инвестиционной 
привлекательности, подготавливаемый Всемирным 
банком на ежегодной основе. Целевым ориентиром в 
соответствии с данным рейтингом выбрано включение 
России в 20 лучших стран.

Цели проекта
• Снижение количества этапов, необходимых для 
получения доступа к энергосети

•Снижения времени на прохождение всех этапов по 
получению доступа к энергосети

•Снижение затрат на получение доступа к энергосети (как 
процент от среднедушевого дохода)
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1. Рейтинг представлен на начало года, показатели приводятся также на начало года
Источник: Всемирный банк, анализ BCG
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Укрупненная дорожная карта

2012 2013 2014-2015

1-ая волна – эффекты 
быстрых побед

2-ая волна – эффекты 
пилотов 3-я волна – полный эффект

Внедрение программ совершенствования деятельности  
сетевых компаний

Оптимизация регулирования сетевых компаний для 
повышения качества обслуживания клиентов

Снижение тарифов на ТП

Совершенствование инструментов 
регулирования, внедрение единого 

бенчмаркинга

Повышение уровня раскрытия 
информации

Повышение эфф-ти исп. сущ. ресурсов 
сетевых организаций

Оптимизация 
процесса/ 

снижение сроков

Подпроекты по 
снижению 
стоимости

Системные 
подпроекты

Совершенствование правил технологического присоединения (ТП) и создание условий сокращения сроков и 
этапов ТП

Подпроекты по 
клиентоориен-
тированности

1

3

4

5

6

7

8

Совершенствование правового механизма 
перераспределения свободной мощности2
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Сроки подключения к энергосетям
Для попадания в двадцатку рейтинга необходимо сократить срок в 7 раз
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№ Подпроект
1 Совершенствование правил ТП и создание условий сокращения сроков и этапов ТП: 

Введение уведомительного порядка согласования с Ростехнадзором; сокращение нормативных 
сроков согласования проектов ; сокращение предельных сроков присоединения; сокращение 
сроков получения разрешения на земляные работы; разработка механизмов ускоренного 
подключения по временной схеме в том числе за счет систем  автономного питания; ведение 
уведомительного порядка оповещения сбытовых компаний о надлежащем присоединении; 
ускорение процесса выделения земель под строительство сетевых объектов (первая фаза 
реализации)

2 Совершенствование правового механизма перераспределения свободной мощности: 
совершенствование принципов перераспределения мощности; создание типового договора на 
технологическое присоединение к сети путем перераспределения мощности; совершенствование 
регламента на перераспределение мощности

3 Снижение тарифов на ТП: Фиксирование тарифов на весь период регулирования
6 Внедрение программ совершенствования деятельности  сетевых компаний: изменение 

мотивационной схемы менеджмента сетевых компаний с государственным участием; внедрение 
online обслуживания клиентов 

7 Повышение уровня раскрытия информации: создание единого интернет-портала
1 Совершенствование правил ТП и создание условий сокращения сроков и этапов ТП: 

ускорение процесса выделения земель под строительство сетевых объектов (вторая фаза 
реализации)
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Количество этапов согласования
Только сокращение процедур до 5 позволит России попасть в двадцатку рейтинга
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№ Подпроект
1 Совершенствование правил ТП и создание условий сокращения сроков и этапов ТП: 

введение уведомительного порядка согласования с Ростехнадзором и сбытовыми 
компаниями

6 Внедрение программ совершенствования деятельности  сетевых компаний: изменение 
мотивационной схемы менеджмента сетевых компаний с государственным участием (первая 
фаза внедрения, изменение этапности в соответствии с рекомендованной методологией)

6 Внедрение программ совершенствования деятельности  сетевых компаний: изменение 
мотивационной схемы менеджмента сетевых компаний с государственным участием (вторая 
фаза внедрения, изменение этапности в соответствии с рекомендованной методологией)
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Стоимость подключения к энергосетям
Необходимо снижение тарифов до уровня развитых стран
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№ Подпроект
3 Снижение тарифов на ТП (реализация первого этапа): исключение 

дублирующих платежей за ТП (по тарифу РЭК и за самостоятельно возводимую 
сетевую инфраструктуру)

3 Снижение тарифов на ТП (реализация второго этапа): внесение компенсации 
затрат на ТП в тариф за передачу (посредством вмененной ставки или RAB)
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Паспорт проекта
Повышение доступности энергетической инфраструктуры

График

Потребность в 
ресурсах

Название Повышение доступности энергетической инфраструктуры

Ускорение и удешевление процедуры подключения к 
энергосети 

Описание
Результаты 

(контрольные 
показатели и их 

целевые 
значения)

•  Позиция в рейтинге

– Количество этапов

– Срок подключения, дней

– Стоимость, % от ВВП/чел.

Вовлеченные 
стороны

  
• Минэкономразвития
• Минэнерго РФ
• ФАС России
• ФСТ России
• Федеральная сетевая 

компания
• Системный оператор
• Холдинг МРСК 
• Деловая Россия
• Опора России
• РСПП
• ТПП РФ
• НП ТСО

Подпроекты

Риски

Основные фазы реализации проекта:
• 2012 – Постановка целей, оценка ситуации, разработка плана мероприятий, "быстрые победы"
• 2012-2013 – Внедрение на пилотном проекте
• 2014-2020 – Широкомасштабное внедрение

Инвестиции (объем и описание)
•Не требует капиталовложений

Прочие
•Требуется административная 
поддержка

• Неисполнение норм законодательства в части сокращения сроков ТП 
• Снижение мотивации на подключение новых пользователей при снижении стоимости ТП
•Недостаток средств для инвестиций в опережающее развитие инфраструктуры

2013 2015 2020

Цель
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177 2060

8 56

К 2020 году войти в состав лучших 20 стран по 
показателю доступности энергетической инфраструктуры 
по рейтингу  инвестиционной привлекательности 
Всемирного банка

276 4045 

938 25938

• Совершенствование правил ТП и создание 
условий сокращения сроков и этапов ТП

• Совершенствование правового механизма 
перераспределения свободной мощности

• Снижение тарифов на ТП
• Совершенствование инструментов 

регулирования, внедрение единого бенчмаркинга
• Оптимизация регулирования сетевых компаний 

для повышения качества обслуживания клиентов
• Внедрение программ совершенствования 

деятельности  сетевых компаний
• Повышение уровня раскрытия информации
• Повышение эффективности использования 

существующих ресурсов сетевых организаций

• Правила технологического 
присоединения, 
утвержденные 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2004 
г. № 861

• Основы ценообразования в 
области регулируемых цен 
(тарифов) в 
электроэнергетике, 
утвержденные 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2011 
г. № 1178

• Стандарты раскрытия 
информации субъектами 
оптового и розничных 
рынков электрической 
энергии, утвержденные 
Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 21 января 2004 
г. № 24

• Прочее (см.  Изм. закон-ва).

Законо-
дательство

Сейчас

183

10

281

1852
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Сетевой график реализации мероприятий (I)
2012 2013 2014 2015

МинРегион

30.09.2012

31.01.2013

МинЭнерго1.4 Сокращение нормативных сроков согласования 30.09.2012

30.06.2013

1.3  Предоставление рассрочки платежа

1.8 Разработка механизмов ускоренного подключения по временной 
схеме в том числе за счет систем  автономного питания

1.7 Сокращение сроков получения разрешения на земляные работы 31.01.2013

Минрегио
н

1.6 (внедрение) Ускорение процесса выделения земель 31.01.201
4

Правительство Москвы1.6 (пилот) Ускорение процесса выделения земель 31.01.2013

МинЭнерго1.5 Сокращение предельных сроков присоединения

МинЭнерго

30.09.20121.9 Совершенствование механизма  временного присоединения МинЭнерго
31.01.20131.10 Определение механизма экономической целесообразности 

подключения удаленных потребителей

ОтветственныйМероприятие

МинЭнерго2.3 Разработка системы учета и раскрытия информации

МинЭнерго2.2 Инвентаризация максимальной мощности 31.03.2013

МинЭнерго2.1 Совершенствование принципов перераспределения мощности 31.12.2012

2. Совершенствование правового механизма
 перераспределения свободной мощности

МинЭнерго1.12 (внедрение) Обеспечение опережающего развития сетевой 
инфраструктуры

31.01.2015

Правительство Москвы1.12 (пилот) Обеспечение опережающего развития сетевой 
инфраструктуры

30.06.2013

ФАС30.09.2012

Ростехнадзор1.2 Усиление постконтроля 30.09.2012

МинЭнерго1.1 Введение уведомительного порядка согласования 30.09.2012

1. Совершенствование правил ТП и создание 
условий
 сокращения  сроков и этапов ТП

МинЭнерго

30.06.20121.11 Исключение сбытовых компаний из процесса ТП МинЭнерго
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Сетевой график реализации мероприятий (II)
2012 2013 2014 2015 ОтветственныйМероприятие

ФСТ4.2 Моделирование пилотных проектов и внедрение 30.04.2013

ФСТ4.1 Разработка и выбор методики ранжирования сетевых 
компаний на основании лучшего мирового опыта

31.12.2012

3.3 Нормативное снижение стоимости ТП 31.12.2014
МЭР3.2 Фиксирование тарифов на весь период регулирования 30.06.2013

ФСТ3.1 (внедрение)  Проработка механизма вмененной ставки 30.09.2013

ФСТ3.1 (пилот)  Проработка механизма вмененной ставки 30.09.2012

3. Снижение тарифов на 
ТП

ФАС

2.9 Компенсация упущенных доходов 30.09.2012

МЭР2.8 (внедрение) Совершенствование регламента на 
перераспределение мощности

30.04.2013

МЭР2.8 (пилот) Совершенствование регламента на 
перераспределение мощности

31.12.2012

ФСТ

4. Совершенствование инструментов регулирования, 
внедрение единого бенчмаркинга

2.7 Создание типового договора на технологическое 
присоединение к сети путем перераспределения мощности

30.09.2012

ФСТ2.6 (внедрение) Создание отдельного тарифа на 
перераспределение мощности внутри  одного питающего центра

30.04.201
3

ФСТ2.6 (пилот) Создание отдельного тарифа на перераспределение 
мощности внутри  одного питающего центра

31.12.2012

МинЭнерго2.5 (внедрен ие) Создание информационной площадки 30.04.2013

МинЭнерго2.5 (пилот) Создание информационной площадки 31.12.2012

МинЭнерго2.4 (внедрение) Создание стимулов к высвобождению 
неиспользуемой мощности

30.09.2013

МинЭнерго2.4 (пилот) Создание стимулов к высвобождению 
неиспользуемой мощности

31.03.2013

3.4 Разработка механизма финансирования государством 
инвестиционных программ по развитию инфраструктуры

31.12.2013
ФСТ

ФСТ
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Сетевой график реализации мероприятий (III)
2012 2013 2014 2015 Ответственный

8. Повышение эффективности использования существующих
 ресурсов сетевых организаций

31.12.20128.1 Определение правил технологического присоединения

МЭР7.4 Создание рейтинга по регионам 31.12.2012

ФСТ7.3 Создание единого интернет-портала 30.06.2012

ФАС7.2 Создание механизма раскрытия информации по обработке заявок 30.06.2012

ФАС7.1 Совершенствование и внедрение стандартов по раскрытию 
информации сетевыми компаниями

31.12.2012

МЭР

МинЭнерго6.4 Разработка системы КПЭ персонала сетевых компаний с 
учетом показателей качества обслуживания

31.01.2013

МинЭнерго6.3 (внедрение) Внедрение online обслуживания клиентов 31.01.2013

МинЭнерго6.3 (пилот) Внедрение online обслуживания клиентов 31.05.2012

МинЭнерго6.2 Внедрение единых стандартов обслуживания 
клиентов сетевых организации

30.09.20128.2 Регламентирование процедуры отсоединения МинЭнерго
31.07.20128.3 Определение правил технологического присоединения к ОРУ 

станций и ценообразование для такой формы ТП

7. Внедрение единых стандартов раскрытия информации по 
ТП

МинЭнерго

31.12.20128.4 Определение взаимоотношений смежных сетевых организаций МинЭнерго

Мероприятие

31.01.2013

МЭР6.1 Изменение мотивационной схемы менеджмента сетевых 
компаний с государственным участием

31.12.2012

6. Внедрение программ совершенствования 
деятельности
сетевых компаний

ФСТ5.2 Интеграция факторов повышения эффективности 
работы
 сетевых организаций в методику расчета тарифов

31.07.2013

ФСТ5.1 Совершенствование стандартов качества 30.09.2012

5. Оптимизация регулирования сетевых компаний 
для повышения качества обслуживания клиентов
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Совершенствование правил ТП и создание условий 
сокращения сроков и этапов ТП (I)

• Достижение существенного 
сокращения сроков и этапов 
технологического 
присоединения

Количество этапов

Мероприятия Отв. лицо Срок

• 1.1 Введение уведомительного порядка согласования – 
предусмотреть уведомительный порядок согласования 
допуска в эксплуатацию объектов потребителя до 750 кВА и 
уровнем напряжения до 10 кВ с Ростехнадзором

 МинЭнерго 
(соисп. 
МЭР, 
Ростехнадз
ор)

09.2012

• 1.2 Усиление постконтроля - предусмотреть необходимые 
механизмы, позволяющие Ростехнадзору проводить 
последующий контроль потребителей присоединившихся в 
уведомительном порядке

Ростехнадз
ор (соисп. 
МЭР, 
Минэнерго)

09.2012

• 1.3 Предоставление рассрочки платежа – внести в 
типовой договор по технологическому присоединению 
потребителей от 15 до 150 кВА условие о возможном 
предоставления рассрочки платежа за услуги по 
технологическому присоединению

ФАС
(соисп. 
МЭР, 
МинЭнерго)

09.2012

• 1.4 Сокращение нормативных сроков согласования 
проектов – разработать и реализовать законодательные 
инициативы по сокращению сроков согласования проектов 
присоединения к энергосетям до 10 дней. Определить 
формулировку тех.проекта по подключению к энергосетям и 
определить критерии для его создания. Исключить 
Ростехнадзор из согласования проектов до 150 кВА

МинЭнерго 
(соисп. 
МЭР, 
Ростехнадз
ор)

09.2012

Цели подпроекта

Основные показатели1 

• Внесение изменений в Правила технологического присоединения, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861

• Градостроительный кодекс (согласование с Ростехнадзором), Лесной и Земельный кодекс
• Постановление об основах ценообразования на электрическую энергию и услуги
• Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, Положение о Ростехнадзоре

Изменения в законодательстве

Ответственное лицо

1

МинЭнерго

1. Указано влияние мероприятий на ключевые показатели рейтинга инвестиционной привлекательности в категории Подключение к энергосетям, результаты на начало года 

0
-1

0

20

13

2015 2020

Сроки подключения, (дней)
0

-50
0

Стоимость подключения, (% ВВП/чел.)

000
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Совершенствование правил ТП и создание условий 
сокращения сроков и этапов ТП (II)

• Достижение существенного 
сокращения сроков и этапов 
технологического 
присоединения

Мероприятия Отв. лицо Срок

• 1.5 Сокращение предельных сроков присоединения (при 
наличии возможности присоединения и согласии 
заявителя):

    - Определить категории потребителей, для которых возможно 
ускоренное присоединение (климатические особенности, 
расстояние до потребителя)

   - Сократить сроки присоединения:
– Вдвое для потребителей с присоединенной мощностью 

от 15 кВА до 750 кВА включительно
– До 1 года для потребителей с присоединенной 

мощностью свыше 750 кВА

МинЭнерго 
(соисп. 
ФАС, МЭР)

01.2013

• 1.6 Ускорение процесса выделения земель под 
строительство сетевых объектов - разработать комплекс 
мер совместно с правительством Москвы (для пилотного 
проекта) и тиражировать результаты на всю страну

Правитель
ство 
Москвы, 
Минрегион
(инициатор
МОЭСК)

Пилот:
01.2013
Внедр:
01.2014

• 1.7 Сокращение сроков получения разрешения на 
земляные работы – законодательно обязать 
администрации районов и МО сократить сроки выдачи 
разрешения на земляные работы (список предоставляемых 
документов должен быть закрытым и единообразным)

МинРегион 
(соисп. 
Правитель
ство 
Москвы)

Пилот:
01.2013
Внедр:
01.2014

Цели подпроекта

• Внесение изменений в Правила технологического присоединения, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861

Изменения в законодательстве

Ответственное лицо

1

МинЭнерго

Количество этапов

000

20

13

2015 2020

Сроки подключения, (дней)

-35
0 -5

Стоимость подключения, (% ВВП/чел.)

000

Основные показатели1 

1. Указано влияние мероприятий на ключевые показатели рейтинга инвестиционной привлекательности в категории Подключение к энергосетям, результаты на начало года 
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Совершенствование правил ТП и создание условий 
сокращения сроков и этапов ТП (III)

• Достижение существенного 
сокращения сроков и этапов 
технологического 
присоединения

Мероприятия Отв. лицо Срок

• 1.8 Разработка механизмов ускоренного подключения по 
временной схеме в том числе за счет систем  
автономного питания:

– Предложить стандарты оборудования автономного 
питания

– Обязать сетевые организации информировать 
потребителя о наличии возможности подключения по 
временной схеме с привлечением ресурса сетевой 
организации или частной компании.

– Предложить механизмы, предусматривающие 
возможность выбора заявителем при наличии 
ограничений на технологическое присоединение особых 
условий присоединения, в том числе -подключение под 
действие противоаварийной автоматики, 
предусматривающей отключение от сети и перевод 
потребителя на собственный резервный источник 
питания

МинЭнерго 
(соисп. 
МинПромТ
орг, Опора 
России, 
МЭР, 
Системный 
оператор)

09.2012

Цели подпроекта

• Внесение изменений в Правила технологического присоединения, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861

Изменения в законодательстве

Ответственное лицо

1

МинЭнерго

Количество этапов

0 00

20

13

2015 2020

Сроки подключения, (дней)

-25
00

Стоимость подключения, (% ВВП/чел.)

0 00

Основные показатели1 

1. Указано влияние мероприятий на ключевые показатели рейтинга инвестиционной привлекательности в категории Подключение к энергосетям, результаты на начало года 
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Совершенствование правил ТП и создание условий 
сокращения сроков и этапов ТП (IV)

• Достижение существенного 
сокращения сроков и этапов 
технологического 
присоединения

Мероприятия Отв. лицо Срок

• 1.9 Совершенствование механизма  временного 
присоединения: 

– Дополнить нормативов определяющих временное 
подключение пунктами позволяющими охватить всех 
потребителей

– Разграничить понятия Временного присоединения (ВП), 
ТП на постоянной основе, и Поэтапного ТП с 
использованием этапа ВП в качестве промежуточного, 
до перехода к присоединению на постоянной основе. 
Разработка нормативов обязывающих сетевые 
организации подключать потребителей по временной 
схеме при отсутствии возможности ТП

– Зафиксировать тарифы на временное подключение, с 
условием предоставления льготного тарифа 
потребителям, сроки ТП которых увеличены по вине 
сетевой организации

МинЭнерго 
(соисп. 
МЭР, ФАС)

09.2012

Цели подпроекта

• Внесение изменений в Правила технологического присоединения, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861

Изменения в законодательстве

Ответственное лицо

1

МинЭнерго

Количество этапов

0 00

20

13

2015 2020

Сроки подключения, (дней)

0 00
Стоимость подключения, (% ВВП/чел.)

0 00

Основные показатели1 

1. Указано влияние мероприятий на ключевые показатели рейтинга инвестиционной привлекательности в категории Подключение к энергосетям, результаты на начало года 
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Совершенствование правил ТП и создание условий 
сокращения сроков и этапов ТП (V)

• Достижение существенного 
сокращения сроков и этапов 
технологического 
присоединения

Мероприятия Отв. лицо Срок

• 1.10 Определение механизма экономической 
целесообразности подключения удаленных 
потребителей

– Определить категории потребителей, ТП которых 
является экономически нецелесообразным для сетевых 
организаций

– Выделить из вышеперечисленной группы потребителей, 
присоединение которых возможно с использованием 
распределенных источников энергии

МинЭнерго 
(соисп. 
МЭР)

01.2013

• 1.11 Ведение уведомительного порядка оповещения 
сбытовых компаний о надлежащем присоединении –
предусмотреть возможность приема приборов учета на 
основании уведомления сетевой организации

МинЭнерго 
(соисп. 
МЭР)

06.2012

Цели подпроекта

Изменения в законодательстве

Ответственное лицо

1

МинЭнерго

Количество этапов

-1
00

20

13

2015 2020

Сроки подключения, (дней)

-21
00

Стоимость подключения, (% ВВП/чел.)

0 00

Основные показатели1 

• Внесение изменений в Правила технологического присоединения, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861

1. Указано влияние мероприятий на ключевые показатели рейтинга инвестиционной привлекательности в категории Подключение к энергосетям, результаты на начало года 
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Совершенствование правил ТП и создание условий 
сокращения сроков и этапов ТП (VI)

• Достижение существенного 
сокращения сроков и этапов 
технологического 
присоединения

Мероприятия Отв. лицо Срок

• 1.12 Обеспечение опережающего развития сетевой 
инфраструктуры:

– Обязать сетевые организации совместно с органами 
местного самоуправления обеспечивать синхронизацию 
развития схем территориального планирования с 
программами развития электроэнергетики РФ

– Обязать сетевые организации синхронизировать 
инвестиционный план с ранее утвержденным планом 
развития сетевой инфраструктуры

– Обязать органы местного самоуправления 
заблаговременно составлять территориальные планы с 
приложением ситуационных планов топографической 
конфигурации сетей в привязке к генеральному плану 
развития города

– В обязательном порядке доводить планы 
топографической конфигурации сетей до сведения 
электросетевых организаций осуществляющих 
деятельность в границах данной территории

Пилот:
Правительс
тво Москвы 
(соисп. 
МОЭСК)

Внедрение:
МинЭнерго 
(соисп. 
МинРегион)

Пилот:
06.2013

Внедре
ние:
01.2015

Цели подпроекта

Изменения в законодательстве

Ответственное лицо

1

МинЭнерго

Количество этапов

0 00

20

13

2015 2020

Сроки подключения, (дней)

0 00
Стоимость подключения, (% ВВП/чел.)

0 00

Основные показатели1 

• ПП РФ №861 - Правила технологического присоединения (ТП)
• ПП РФ №823
• Градостроительный кодекс
• Земельный кодекс
• Лесной кодекс

1. Указано влияние мероприятий на ключевые показатели рейтинга инвестиционной привлекательности в категории Подключение к энергосетям, результаты на начало года 
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Совершенствование правового механизма 
перераспределения свободной мощности (I)

• Снижение срока фактического 
технологического 
присоединения в условиях 
закрытых питающих центров

Мероприятия Отв. лицо Срок

• 2.1 Совершенствование принципов перераспределения 
мощности – определить объемы рынка, мотивацию 
участников, методы регулирования и контроля

 МинЭнерго 
(соисп. 
МЭР, ФАС)

12.2012

• 2.2 Инвентаризация максимальной мощности МинЭнерго
(соисп. 
МЭР, ФАС)

03.2013

• 2.3 Разработка системы учета и раскрытия информации 
о мощности

МинЭнерго
(соисп. 
МЭР, ФАС)

06.2013

• 2.4 Создание стимулов и механизмов к высвобождению 
неиспользуемой мощности

МинЭнерго
(соисп. 
МЭР, ФАС)

Пилот:
03.2013
Внедр.:
09.2013

• 2.5 Создание информационной площадки – создать 
портал, позволяющий потребителям публиковать заявки по 
получению / отказу мощности.  Добавить в портал 
исчерпывающую информацию по правилам 
перераспределения и правам потребителя и организовать 
"горячую линию"

МинЭнерго 
(соисп. 
МЭР)

Пилот:
12.2012
Внедр.:
04.2013

Цели подпроекта

Изменения в законодательстве

Ответственное лицо

2

МинЭнерго

Количество этапов

0 00

20

13

2015 2020

Сроки подключения, (дней)

-20
00

Стоимость подключения, (% ВВП/чел.)

0 00

Основные показатели1 

• Внесение изменений в Правила технологического присоединения, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861

1. Указано влияние мероприятий на ключевые показатели рейтинга инвестиционной привлекательности в категории Подключение к энергосетям, результаты на начало года 
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Совершенствование правового механизма 
перераспределения свободной мощности (II)

• Снижение срока фактического 
технологического 
присоединения в условиях 
закрытых питающих центров

Мероприятия Отв. лицо Срок

• 2.6 Создание отдельного тарифа на перераспределение 
мощности внутри одного питающего центра -  ввести 
стандартизированные тарифы ставок на перераспределение 
мощности внутри одного питающего центра

ФСТ 
(соисп. 
МЭР)

Пилот:
12.2012
Внедр.:
04.2013

• 2.7 Создание типового договора на технологическое 
присоединение к сети путем перераспределения 
мощности

ФАС
(соисп. 
МинЭнерго, 
МЭР)

09.2012

• 2.8 Совершенствование регламента по 
перераспределению мощности

МЭР
(соисп.  
ФАС, 
МинЭнерго, 
ФСТ)

Пилот:
12.2012
Внедр.:
04.2013

• 2.9 Компенсация упущенных доходов – разработать и 
утвердить нормативным правовым актом Методические 
указания по определению выпадающих доходов сетевых 
организаций от предоставления льгот по технологическому 
присоединению заявителей

ФСТ 12.2012

Цели подпроекта

Изменения в законодательстве

Ответственное лицо

2

МЭР

Количество этапов

0 00

20

13

2015 2020

Сроки подключения, (дней)

-10
00

Стоимость подключения, (% ВВП/чел.)

0 00

Основные показатели1 

• Внесение изменений в Правила технологического присоединения, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861

1. Указано влияние мероприятий на ключевые показатели рейтинга инвестиционной привлекательности в категории Подключение к энергосетям, результаты на начало года 
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• Внесение изменений в Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, 
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178

• Внесение изменений в Правила технологического присоединения и в Правила оказания услуг по передаче 
электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 г. № 861

• Внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации № 977

Снижение тарифов на ТП

• Снижение нормативной 
стоимости технологического 
присоединения за счет 
перебалансировки тарифов, а 
также фиксации тарифов на 
год

Цели подпроекта

Изменения в законодательстве

Ответственное лицо

3

МЭР

Количество этапов

000

20

13

2015 2020

Сроки подключения, (дней)
0

-50
0

Стоимость подключения, (% ВВП/чел.)

-913
0

-914

Основные показатели1 

Мероприятия Отв. лицо Срок

• 3.1 Проработка механизма вмененной ставки – разработать 
схему, в которой потребитель платит минимальный платеж за 
ТП, но при этом подписывает долгосрочный пятилетний 
договор, в котором финансово гарантирует определённый 
объём потребления электрической энергии в течении пяти лет

ФСТ (соисп. 
МинЭнерго, 
МЭР)

Пилот: 
09.2012

Внедр.:
09.2013

• 3.2 Фиксирование тарифов на весь период регулирования 
– предусмотреть обязанность органов исполнительной власти 
субъектов РФ в области государственного регулирования 
тарифов утверждать тарифы на технологическое 
присоединение по всем категориям потребителей на весь 
период регулирования по каждому уровню напряжения с 
учетом категорийности, как с инвестиционной составляющей 
так и без неё

МЭР 06.2013

• 3.3 Нормативное снижение стоимости ТП для потребителя 
– предусмотреть внесение компенсации затрат сетевой 
организации на осуществление ТП в тариф за передачу 
(посредством вмененной ставки или RAB) 

ФСТ(соисп. 
МЭР)

12.2014

• 3.4 Разработка механизма финансирования государством 
инвестиционных программ по развитию инфраструктуры

ФСТ(соисп. 
МЭР)

12.2013

1. Указано влияние мероприятий на ключевые показатели рейтинга инвестиционной привлекательности в категории Подключение к энергосетям, результаты на начало года 
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Совершенствование инструментов регулирования, внедрение 
единого бенчмаркинга

• Повышение эффективности 
деятельности сетевых 
компаний благодаря более 
совершенным инструментам 
ценового контроля

Мероприятия Отв. лицо Срок

• 4.1 Разработка и выбор методики ранжирования 
сетевых компаний на основании лучшего мирового 
опыта – определить эффективность управления расходами 
(как на операционную деятельность, так и 
инвестиционными) посредством сравнения со средним по 
индустрии, лучшими компаниями в отрасли, статистической 
моделью сетевой компании

 ФСТ 
(соисп. 
МинЭнерг)

12.2012

• 4.2 Моделирование пилотных проектов и внедрение –  
подготовить оценку эффективности сетевых компаний и 
оценить применимость выбранной методики на основании 
одного или нескольких методов проведения ранжирования

ФСТ 
(соисп. 
МинЭнерг)

04.2013

Цели подпроекта

Изменения в законодательстве

Ответственное лицо

4

ФСТ

Количество этапов

0 00

20

13

2015 2020

Сроки подключения, (дней)

0 00
Стоимость подключения, (% ВВП/чел.)

0 00

Основные показатели1 

1. Указано влияние мероприятий на ключевые показатели рейтинга инвестиционной привлекательности в категории Подключение к энергосетям, результаты на начало года 
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Оптимизация регулирования сетевых компаний для 
повышения качества обслуживания клиентов

• Ускорение процедуры ТП с 
помощью повышения 
заинтересованности сетевых 
компаний в  эффективности 
данного процесса

Мероприятия Отв. лицо Срок

• 5.1 Совершенствование стандартов качества  ФСТ (соисп. 
ФАС, 
МинЭнерго, 
МЭР)

09.2012

• 5.2 Интеграция факторов повышения эффективности 
работы сетевых организаций в методику расчета 
тарифов – установить связь между качеством 
оказываемых услуг (в соответствии со стандартами 
качества) и уровнем выручки (через коэффициент 
индексации или иной механизм ценового регулирования)

ФСТ (соисп. 
ФАС, 
МинЭнерго, 
МЭР)

07.2013

Цели подпроекта

Изменения в законодательстве

Ответственное лицо

• Изменение методик по расчету тарифа на передачу
• Внесение изменений в Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 г. № 1178

5

ФСТ

Количество этапов

00 0

20

13

2015 2020

Сроки подключения, (дней)

00 0
Стоимость подключения, (% ВВП/чел.)

00 0

Основные показатели1 

1. Указано влияние мероприятий на ключевые показатели рейтинга инвестиционной привлекательности в категории Подключение к энергосетям, результаты на начало года 
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Внедрение программ совершенствования деятельности  
сетевых компаний

•Построение 
клиентоориентированной 
системы обслуживания 
заявителей по технологическому 
присоединению,  упрощение 
технологического присоединения 
заявителей с использованием 
информационных технологий и 
типовых решений

Мероприятия Отв. лицо Срок

• 6.1 Изменение мотивационной схемы менеджмента 
сетевых компаний с государственным участием – 
установить показатели эффективности деятельности в 
области технологического присоединения (сокращение 
времени выдачи договора и технологического 
присоединения, снижение количества жалоб, повышение 
удовлетворенности заявителей)

МЭР 
(соисп. 
МинЭнерго 
, ФАС)

12.2012

• 6.2 Внедрение единых стандартов обслуживания 
клиентов сетевых организаций

 МинЭнерго 01.2013

• 6.3 Внедрение online обслуживания клиентов – 
обеспечить прием заявок от малого и среднего бизнеса 
через Интернет (возможность отслеживать исполнение 
заявки в режиме реального времени) с выдачей договоров 
ТП в кратчайшие сроки

МинЭнерго Пилот:
06.2012
Внедр.:
01.2013

• 6.4 Разработка системы КПЭ персонала сетевых 
компаний с учетом показателей качества обслуживания 
– внедрить показатели эффективности деятельности в 
области технологического присоединения (создание 
резервов мощности для технологического присоединения, 
сокращение времени выдачи договора и технологического 
присоединения, снижение количества жалоб, повышение 
удовлетворенности заявителей). Установить зависимость 
премии менеджеров и персонала от достижения ключевых 
показателей эффективности

МинЭнерго 
(соисп. 
МЭР)

01.2013

Цели подпроекта

• Внедрение методологических указаний по повышению клиентоориентированности на основании 
материалов  ОАО "МОЭСК", ОАО "ИЭСК", ОАО "Энергия"

Изменения в законодательстве

Ответственное лицо

МинЭнерго

Количество этапов
0

-1
-2

20

13

2015 2020

Сроки подключения, (дней)

-10
0

-5

Стоимость подключения, (% ВВП/чел.)

Основные показатели1 

6

1. Указано влияние мероприятий на ключевые показатели рейтинга инвестиционной привлекательности в категории Подключение к энергосетям, результаты на начало года 
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Внедрение единых стандартов раскрытия информации по ТП

• Увеличение информационной 
прозрачности всего процесса 
технологического 
присоединения

Мероприятия Отв. лицо Срок

• 7.1 Совершенствование и внедрение стандартов по 
раскрытию информации сетевыми компаниями – 
предусмотреть раскрытие информации о текущих объемах 
свободной мощности по всем центрам питания

ФАС 
(соисп. 
МЭР)

12.2012

• 7.2 Создание механизма раскрытия информации по 
обработке заявок - обязать электросетевые компании 
раскрывать информацию в части основных этапов 
поступления и обработки заявок потребителей по основным 
этапам: поступление заявки, выдача ТУ, заключение 
договора, подключение объекта. (примечание: содержание 
заявок не раскрывается)

ФАС 
(соисп. 
МинЭнерго 
и МЭР)

06.2012

• 7.3 Создание единого интернет-портала - обязать сетевые 
организации2  размещать информацию по ТП потребителей 
в рамках интернет-портала, предоставляющего полную 
информацию о процедуре и местах возможного 
присоединения на карте, позволяющего рассчитывать 
потребность в мощности, а также стоимость ТП

ФСТ 
(соисп. 
ФАС)

06.2012

• 7.4 Создание рейтинга по регионам – провести расчет 
ключевых показателей рейтинга инвестиционной 
привлекательности по каждому  региону /  сетевой компании

МЭР 
(соисп. 
ФАС)

12.2012

Цели подпроекта

• Внесение изменений в Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 января 2004 г. № 24.

• Внедрение методики по расчету  ключевых показателей эффективности.

Ответственное лицо

7

МЭР

Количество этапов

000

20

13

2015 2020

Сроки подключения, (дней)
0

-10
0

Стоимость подключения, (% ВВП/чел.)

Основные показатели1 

1. Указано влияние мероприятий на ключевые показатели рейтинга инвестиционной привлекательности в категории Подключение к энергосетям, результаты на начало года
2. Пункт применим в части всех сетевых организация работающих по стандартному тарифу

Изменения в законодательстве
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Повышение эффективности использования существующих 
ресурсов сетевых организаций (I)

• Повышение эффективности 
использования существующих 
ресурсов, обеспечение 
опережающего роста сетевой 
инфраструктуры, развитие 
конкуренции в сфере 
технологического 
присоединения

Мероприятия Отв. лицо Срок

• 8.1  Определение правил технологического 
присоединения для отдельных категорий: 

– Определить правила технологического присоединения 
для собственников отдельных помещений в общей 
долевой собственности (многоэтажные жилые или 
общественные здания)

– Определить правила технологического присоединения 
к объектам электросетевого хозяйства собственников 
не являющихся сетевыми организациями 
(субабонирование)

– Определить условия многократного использования  
одним физическим (юридическим) лицом 
технологического присоединения по ставке 550 руб

МЭР (соисп. 
ФАС, ФСТ, 
МинЭнерго)

12.2012

• 8.2 Регламентирование процедуры отсоединения – 
предусмотреть осуществление отсоединения по окончании 
срока действия временного техприсоединения 

МинЭнерго 
(соисп. МЭР)

09.2012

Цели подпроекта

Изменения в законодательстве

Ответственное лицо

8

МинЭнерго

Количество этапов

0 00

20

13

2015 2020

Сроки подключения, (дней)

0 00
Стоимость подключения, (% ВВП/чел.)

Основные показатели1 

Внесение изменений в действующее законодательство
ПП РФ №861 - Правила технологического присоединения (ТП)
ФЗ «Об электроэнергетике» № 35-ФЗ
Приказ ФСТ: 
• Многократность ТП по ставке 550 руб.

1. Указано влияние мероприятий на ключевые показатели рейтинга инвестиционной привлекательности в категории Подключение к энергосетям, результаты на начало года 
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Повышение эффективности использования существующих 
ресурсов сетевых организаций (II)

• Повышение эффективности 
использования существующих 
ресурсов, обеспечение 
опережающего роста сетевой 
инфраструктуры, развитие 
конкуренции в сфере 
технологического 
присоединения

Мероприятия Отв. лицо Срок

• 8.3 Определение правил технологического 
присоединения к распределительным устройствам 
станций и ценообразование для такой формы ТП -  
обеспечить одинаковую доступность для подключения 
потребителей к электросетевым компаниям  и  
распределительным устройствам генерирующих компаний

МинЭнерго
(соисп. 
ФАС, ФСТ, 
Сибирская 
генерирую
щая )

07.2012

• 8.4 Определение взаимоотношений смежных сетевых 
организаций – усовершенствовать механизмы и внести 
изменения в Правила технологического присоединения в 
части урегулирования сетевой организацией 
взаимоотношений со смежной сетевой организацией при 
необходимости создания технической возможности для 
технологического присоединения

МинЭнерго
(соисп. 
ФАС, ФСТ, 
Сибирская 
генерирую
щая )

12.2012

Цели подпроекта

Изменения в законодательстве

Ответственное лицо

8

МинЭнерго

Внесение изменений в действующее законодательство
Изменения в ПП РФ №861:
• типовая форма договора на ТП (приложение №5 ПП РФ);
• долгосрочная выдача тех.условий на ТП;
• Сетевая организация в согласовании с СО производит расчеты для ТУ в части электросетевого 

хозяйства
Изменения в ФЗ «Об электроэнергетике» № 35-ФЗ:
• включение расходов на строительство/реконструкцию электросетевого хозяйства станций в плату 

за ТП;
• наделение полномочиями Минэнерго по разработке ТЗ на СВМ
Приказ ФСТ:
• Введение стандартизированных ставок на ТП

Количество этапов

0 00

20

13

2015 2020

Сроки подключения, (дней)

0 00
Стоимость подключения, (% ВВП/чел.)

Основные показатели1 

1. Указано влияние мероприятий на ключевые показатели рейтинга инвестиционной привлекательности в категории Подключение к энергосетям, результаты на начало года 
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Группа 
риска

Описание 
риска Вероятность Качественное 

влияние
Количественное 

влияние Стратегия Ответственный План 
реагирования

Операцион
ный

• Неисполнение 
норм 
законодательст
ва в части 
сокращения 
сроков ТП 

Высокая

Отсутствие 
прогресса по 
сокращению сроков 
ТП

Контроль ФАС

Наказание 
виновных в срыве 
нормативно 
установленных 
сроков

Операцион
ный

Снижение 
мотивации на 
подключение 
новых 
пользователей 
при снижении 
стоимости ТП

Средняя

Снижение 
количества новых 
подключений

Противодейс
твие ФСТ

Работа с 
жалобами 
потребителей

Операцион
ный

Недостаток 
средств для 
инвестиций в 
опережающее 
развитие 
инфраструктур
ы

Высокая

Отсутствие 
технологической 
возможности по 
подключению новых 
пользователей

Противодейс
твие ФСТ

Учет в 
контролируемой 
выручке инвест. 
составляющей

Основные риски (I)
Повышение доступности энергетической инфраструктуры
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Группа 
риска

Описание 
риска Вероятность Качественное 

влияние
Количественное 

влияние Стратегия Ответственный План 
реагирования

Операцион
ный

Широкое 
применение 
практики 
присоединения 
напрямую к 
производителя
м может 
подорвать 
процесс 
планомерного 
развития 
сетевой 
инфраструктур
ы 

Низкая
Неэффективность 
развития сетевой 
инфраструктуры

Контроль МинЭнерго

Пересмотр 
порядка  
технологического 
присоединения к 
распределительн
ым устройствам 
станций 

Основные риски (II)
Повышение доступности энергетической инфраструктуры
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Законодательный 
акт

Цель внесения 
изменений

Ответственное 
ведомство

Участники 
согласования

Публичность 
разработки и 
согласования

Ключевые 
аспекты 

интеграции

Сроки – этапы 
согласования

Условия 
эскалация в 

случае 
отклонений 

Правила 
технологического 
присоединения, 
утвержденные 
постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 27 
декабря 2004 г. № 861

Сокращение 
сроков и этапов 
ТП

МинЭнерго Правительство 
РФ

Публичная 
разработка и 
согласование

-
В соответствии с 
графиком 
мероприятий

Повторный 
созыв рабочей 
группы

Основы 
ценообразования в 
области 
регулируемых цен 
(тарифов) в 
электроэнергетике, 
утвержденные 
постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 29 
декабря 2011 г. № 
1178

Сокращение 
стоимости ТП МинЭнерго Правительство 

РФ

Публичная 
разработка и 
согласование

-
В соответствии с 
графиком 
мероприятий

Повторный 
созыв рабочей 
группы

Изменение законодательства (I)
Повышение доступности энергетической инфраструктуры
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Законодательный 
акт

Цель внесения 
изменений

Ответственное 
ведомство

Участники 
согласования

Публичность 
разработки и 
согласования

Ключевые 
аспекты 

интеграции

Сроки – этапы 
согласования

Условия 
эскалация в 

случае 
отклонений 

Стандарты 
раскрытия 
информации 
субъектами 
оптового и 
розничных рынков 
электрической 
энергии, 
утвержденные 
Постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 21 
января 2004 г. № 24

Повышение 
прозрачности 
процедуры ТП

МинЭнерго Правительство 
РФ

Публичная 
разработка и 
согласование

-
В соответствии с 
графиком 
мероприятий

Повторный 
созыв рабочей 
группы

Об 
электроэнергетике, 
от 26 марта 2003 г. № 
35-ФЗ 

Повышение 
эффективности 
использования 
существующих 
ресурсов 
сетевых 
организаций

МинЭнерго Правительство 
РФ

Публичная 
разработка и 
согласование

-
В соответствии с 
графиком 
мероприятий

Повторный 
созыв рабочей 
группы

Изменение законодательства (II)
Повышение доступности энергетической инфраструктуры
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Законодательный 
акт

Цель внесения 
изменений

Ответственное 
ведомство

Участники 
согласования

Публичность 
разработки и 
согласования

Ключевые 
аспекты 

интеграции

Сроки – этапы 
согласования

Условия 
эскалация в 

случае 
отклонений 

Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации, от 29 
декабря 2004 г. № 
190-ФЗ

Сокращение 
сроков и этапов 
ТП

МинЭнерго Правительство 
РФ

Публичная 
разработка и 
согласование

-
В соответствии с 
графиком 
мероприятий

Повторный 
созыв рабочей 
группы

О схемах и 
программах 
перспективного 
развития 
электроэнергетики, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 17 
октября 2009 г. № 823

Сокращение 
сроков и этапов 
ТП

МинЭнерго Правительство 
РФ

Публичная 
разработка и 
согласование

-
В соответствии с 
графиком 
мероприятий

Повторный 
созыв рабочей 
группы

Земельный кодекс 
Российской 
Федерации, от 25 
октября 2001 г. №136-
ФЗ

Сокращение 
сроков и этапов 
ТП МинЭнерго

Правительство 
РФ

Публичная 
разработка и 
согласование

-
В соответствии с 
графиком 
мероприятий

Повторный 
созыв рабочей 
группы

Изменение законодательства (III)
Повышение доступности энергетической инфраструктуры
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Законодательный 
акт

Цель внесения 
изменений

Ответственное 
ведомство

Участники 
согласования

Публичность 
разработки и 
согласования

Ключевые 
аспекты 

интеграции

Сроки – этапы 
согласования

Условия 
эскалация в 

случае 
отклонений 

Лесной кодекс 
Российской 
Федерации, от 04 
декабря 2006 №200-
ФЗ

Сокращение 
сроков и этапов 
ТП

МинЭнерго Правительство 
РФ

Публичная 
разработка и 
согласование

-
В соответствии с 
графиком 
мероприятий

Повторный 
созыв рабочей 
группы

О ценообразовании 
в отношении 
электрической и 
тепловой энергии в 
Российской 
Федерации, 
утвержденное 
Постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 26 
февраля 2004 г. №109

Сокращение 
сроков и этапов 
ТП

МинЭнерго Правительство 
РФ

Публичная 
разработка и 
согласование

-
В соответствии с 
графиком 
мероприятий

Повторный 
созыв рабочей 
группы

Об инвестиционных 
программах 
субъектов 
электроэнергетики, 
от 1 декабря 2009 г. 
№977

Сокращение 
сроков и этапов 
ТП

МинЭнерго Правительство 
РФ

Публичная 
разработка и 
согласование

-
В соответствии с 
графиком 
мероприятий

Повторный 
созыв рабочей 
группы

Изменение законодательства (IV)
Повышение доступности энергетической инфраструктуры
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Законодательный 
акт

Цель внесения 
изменений

Ответственное 
ведомство

Участники 
согласования

Публичность 
разработки и 
согласования

Ключевые 
аспекты 

интеграции

Сроки – этапы 
согласования

Условия 
эскалация в 

случае 
отклонений 

Правила 
технической 
эксплуатации 
электроустановок 
потребителей, 
утвержденные 
приказом 
Министерства 
Энергетики 
Российской 
Федерации от 13 
января 2003г. №6

Сокращение 
сроков и этапов 
ТП

МинЭнерго Правительство 
РФ

Публичная 
разработка и 
согласование

-
В соответствии с 
графиком 
мероприятий

Повторный 
созыв рабочей 
группы

Положение о 
Федеральной 
службе по 
экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору, 
утвержденное 
Постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 30 
июля 2004 г. №401

Сокращение 
сроков и этапов 
ТП

МинЭнерго Правительство 
РФ

Публичная 
разработка и 
согласование

-
В соответствии с 
графиком 
мероприятий

Повторный 
созыв рабочей 
группы

Изменение законодательства (V)
Повышение доступности энергетической инфраструктуры
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Законодательный 
акт

Цель внесения 
изменений

Ответственное 
ведомство

Участники 
согласования

Публичность 
разработки и 
согласования

Ключевые 
аспекты 

интеграции

Сроки – этапы 
согласования

Условия 
эскалация в 

случае 
отклонений 

Правила 
технической 
эксплуатации 
электрических 
станций и сетей 
Российской 
Федерации, 
утвержденные 
приказом 
Министерства 
Энергетики 
Российской 
Федерации от 19 
июня 2003 г. №229

Сокращение 
сроков и этапов 
ТП

МинЭнерго Правительство 
РФ

Публичная 
разработка и 
согласование

-
В соответствии с 
графиком 
мероприятий

Повторный 
созыв рабочей 
группы

Изменение законодательства (V)
Повышение доступности энергетической инфраструктуры
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Название  
подпроекта Формат Цель

Ожидаемый 
результат Аудитория Ответствен

ный

Вовлеченное 
ведомство / 
участники

Сроки Необходимая  
документация

Онлайн трансляция 
материалов и 
мероприятий по 
подготовке и 
внедрению 
дорожной карты

Онлайн 
общение

Установле
ние 
обратной 
связи с 
рядовыми 
потребите
лями

Вовлеченность 
общественности 
в обсуждение 
мероприятий и 
способов 
внедрения 
дорожной карты

Посетители сайта 
www.asi.ru, 
www.opora.ru, 
www.нптсо.рф, а 
также 
пользователи 
сетей Facebook и 
VK

АСИ Опора России, 
НП ТС

В 
течение 
реализац
ии

Дорожная карта

Поведение 
конференции по 
итогам работы 
рабочей группы

Конференци
я

Информир
ование о 
результат
ах работы

Вовлеченность 
общественности 
в обсуждение 
мероприятий и 
способов 
внедрения 
дорожной карты

Бизнес 
сообщество АСИ Участники 

рабочей группы
Апрель 
2012 Дорожная карта

План коммуникации
Повышение доступности энергетической инфраструктуры


