
Тест № 5

Тема: СП 48.13330.2011 Организация строительства. 



Вопрос № 1 Проект организации 
строительства
должен разрабатываться на

► а) Полный объем строительства

► б) Объем строительства на 1 год 

► в) Частичный объем строительства



Вопрос № 2 Проектная и рабочая 
документация передается 

► а) В двух экземплярах на электронном и бумажном носителях и должна 
быть принята к производству работ застройщиком (техническим 
заказчиком) с подписью ответственного лица путем простановки штампа 
на каждом листе.

► б) В двух экземплярах и должна быть принята к производству работ. 

► в) В двух экземплярах с подписью ответственного лица путем простановки 
штампа на каждом листе.



Вопрос № 3 Проект производства работ 
(ППР) разрабатывается

► а) На строительство здания или сооружения в целом, на возведение их 
отдельных частей (подземная и надземная части, секция, пролет, этаж, 
ярус и т.п.).

► б) На выполнение отдельных строительных, монтажных и специальных 
строительных работ.

► в) Оба варианта верны.



Вопрос № 4 При въезде на площадку 
следует установить информационные 
щиты с :

► а) указанием наименования объекта, названия застройщика (технического 
заказчика), исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилий, 
должностей и номеров телефонов ответственного производителя работ по 
объекту и представителя органа госстройнадзора (в случаях, когда надзор 
осуществляется) или местного самоуправления, курирующего строительство, 
сроков начала и окончания работ, схемы объекта.

► б) указанием наименования объекта, исполнителя работ (подрядчика, 
генподрядчика), фамилий, должностей и номеров телефонов ответственного 
производителя работ по объекту и представителя органа госстройнадзора (в 
случаях, когда надзор осуществляется) или местного самоуправления, 
курирующего строительство, сроков начала и окончания работ,

► в) указанием наименования объекта, фамилий, должностей и номеров 
телефонов ответственного производителя работ по объекту, сроков начала и 
окончания работ, схемы объекта.



Вопрос № 5 В течение всего срока 
строительства лицо, осуществляющее 
строительство, должно обеспечивать 
доступ на строительную площадку и 
строящееся здание (сооружение):

► а) Представителей строительного контроля застройщика (заказчика)

► б) Представителей авторского надзора, строительного контроля 
застройщика (заказчика). 

► в) Представителей органов государственного надзора, авторского 
надзора, представителей строительного контроля застройщика 
(заказчика).


