
Погружение в проектную деятельность

Формирование идеи.
Работа с паспортом 
проекта
Тес
т

Защита проекта в 
группах 

1-15
феврал
я

17-20
феврал
я

17- 6
февраль-март



Погружение в проектную деятельность

Предварительная 
защита идей

Презентация экспертной 
комиссии 

1-4
апреля

1-4
апреля



Погружение в проектную деятельность

Работа с проектом

Тест

4-20
апрел
я

20
апреля

создание прототипов, доработка



Погружение в проектную деятельность

Конкурс идей

Конкурс «Траектория 
успеха»

27-30
апрел
я

28
   мая

плакат, прототип, презентация



Паспорта 
проекта

Название проекта

Проектная команда

Проблемная ситуация

Целевая аудитория

Цель и задачи проекта

Актуальность проекта

Новизна проекта

Этапы реализации 
проекта

Ресурсы проекта

Результаты

Название проекта должно отражать его содержание.
Возможные составляющие названия проекта: 1) Отглагольное существительное, 
определяющее суть работ (создание, модернизация, внедрение, разработка, осуществление, 
выделение и т.д.) 
2) Основной продукт проекта (аэростатический летательный аппарат, полигон для испытания 
автомобилей, международная выставка достижений в сфере нейробиологии и т.д.)
3) Географический масштаб, если он необходим и определяет масштаб проекта (на 
территории Орловской области, в городе Орле и т.д.) 
Для удобства дальнейшего использования можно привести краткое название проекта. 
ФИО наставника, ФИО участников 
команды

Необходимо кратко описать суть проблемы. Проблема должна быть реальной, 
формулировка – конкретной. Избегайте слишком общих, глобальных проблем.

Для кого предназначен данный проект, чьи проблемы он решает, кто 
заинтересован в его реализации.

Цель проекта должна отражать, ради чего был создан проект и чего именно он достигнет. Её можно 
формулировать, используя отглагольное существительное, указывающее на способ достижения 
планируемого результата (исследование, доказательство, разработка, апробация, создание, 
организация, и др.) Задачи представляют собой конкретные действия, приводящие к выполнению 
цели. Правильно сформулированная задача должна быть конкретной, измеряемой, достижимой, 
соответствовать общей цели и предполагать конкретные сроки выполнения.  

Актуальность означает важность, значимость, востребованность чего-либо в 
данный момент времени. Актуальность предполагает ответ на вопрос: «Почему 
ваш проект имеет значение в настоящее время?»

Новизна – это то, что еще не было создано/изучено/выявлено/… по определенной теме или в 
конкретной сфере. Здесь можно ответить на вопрос: «Чем отличается ваше 
изобретение/технология/исследование/… от уже существующих (аналогичных)?»

Каждый этап должен заключать в себе самостоятельный результат. Возможные варианты этапов 
реализации проекта: 
1) Определение проблемы. 2) Определение цели и задач. 3 )Подготовка и планирование. 4) 
Реализация проекта. 5)Подведение итогов. 

Что нужно, чтобы достичь результата. Технические, методические и иные материалы, которые 
необходимы для реализации проекта. Это могут быть: люди (какие, сколько); помещения (какие, 
где, на какой период времени); расходные материалы (какие, в каком количестве); 
информационные/аналитические материалы (какие) и иное. Деньги – не ресурс.

Главный результат проектной деятельности – реальный продукт (материальный, 
интеллектуальный, социальный, организационный и др.), позволяющий решить 
сформулированную в начале проектной деятельности проблему)



Проект
это уникальная деятельность, направленная на 
достижение 
определенного результата (цели) при имеющихся 
ограничениях в ресурсах (времени, деньгах и пр.), а также 
определенных требованиях к качеству и имеющая некий 
уровень риска.

Есть образ идеального результата

Актуальная проблема/задача

Нет способа решения, реализации замысла



Цели и задачи проекта

Цель 
это то, что мы хотим достичь в 
результате выполнения проекта

Задачи
это набор шагов к достижению цели

ЦЕЛЬ

Задача 1

Задача 2

Решить задачу – это значит получить 
результат, необходимый для достижения 
цели, конечной или промежуточной



Ключевые особенности проекта

ЦЛЬ

ПРОЕКТ

Решает «проблему» 
заказчиков 

Ограничен в ресурсах 

Управляемый процесс, а не 
хаотичный набор действий

Содержит в себе 
исследования и изобретения



Что важно для формирования 
проекта?

ЦЛЬ

ПРОЕКТ

1. Цель 
2. Идея 
3. Определение заказчика/интересанта 
4. Постановка задач и формулировка 
требований к проекту и продукту 
5. Организация работы по жизненному 
циклу проекта 
6. Определение времени окончания 
проекта



Кейс

ЦЛЬ

проблемы нет, задача решена, продукт 
известен

ПРОБЛЕМА

ЦЛЬ
ЗАДАЧА

ЦЛЬ
ПРОДУКТ

Ищем способ, благодаря 
которому было найдено такое 
решение и получен продукт



ТИПЫ ПРОЕКТОВ

ЦЛЬ

ПРОЕКТ



Методы управления
проектами

ЦЛЬГИБКИЕ 
МЕТОДЫ

ЖЕСТКИЕ 
МЕТОДЫ

1. AGILE
2. SCRUM
3. KANBAN

Каскадная 
методология 
(«Водопад»)



Уровни ограничений

ЦЛЬ

1-й уровень 
исследование – поиск информации, в т.ч. в интернете 
(поиск и анализ информации о существующих конструкторов 
для изучения робототехники)

2 уровень 
воспроизведение действий с целью решения задачи
(сборка и программирование робота из конструктора для 
выполнения простой задачи 
по инструкции без конструктивных доработок)

3 уровень 
 частичная смарт-компонента
(сборка и программирование робота для выполнения сложной 
задачи 
с конструктивными доработками) 



Основные принципы 
каскадной методики

ЦЛЬ

Четкие цели и задачи реализации проекта. Ориентация 
на предсказуемые процессы
 
Применение готовых методов и подходов 

Заказчик – внешний по отношению к проекту субъект. Влияет: на 
разработку только через предоставление ресурсов.
Обеспечивает:контроль результата по окончанию конкретного этапа 
проекта

Планирование – основополагающий фактор (определение этапа с 
объемом работ, ресурсами, сроками и требованиями к качеству) 



Дизайн – мышление

ЦЛЬЭТАПЫ 
ПРОЦЕССА

это метод создание продуктов и услуг, 
ориентированных на человека. 

I      Эмпатия 
II     Фокусировка 
III    Генерация идей 
IV    Выбор идей 
V     Прототипирование 
VI    Тестирование 

ИНСТРУМЕНТЫ
Эмпатия 
Быстрые полезные 
действия 
Итерации 
Прототипирование 
“Да, и…” подход 
Сторителлинг



Жизненный цикл проекта

ЦЛЬ

Жизненный цикл проекта – это закономерная последовательность 
стадий развития процесса

ПРОБЛЕМАТИЗАЦ
ИЯ

ЦЕЛЕПОЛАГАН
ИЕ

ПОИСК 
РЕШЕНИЯ

ПЛАНИРОВАН
ИЕ

РЕАЛИЗАЦИЯ 
ЗАМЫСЛА

ЗАВЕРШЕНИЕ
ПРОЕКТА



Жизненный цикл проекта

ЦЛЬ

Жизненный цикл проекта – это закономерная последовательность 
стадий развития процесса



Результаты проекта

ЦЛЬ

Создание, разработка
уникального продукта или услуги



педагог 
в качестве 
тьютера

Проектный модуль (72 
часа)

Вводный модуль (72 
часа)

HARD SKILLS SOFT SKILLS

КОНКУРС 
проектных 
идей

КОНКУРС 
инженерных 
проектов

педагог 
в качестве куратора

+
привлеченный 

эксперт

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЦЕСС

Проектная 
деятельность
в КВАНТОРИУМЕ


