

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ




О ходе реализации Национальных проектов в Ямало- Ненецком автономном округе в 2020 году

Информация представлена по состоянию на 29.01.2021


Общая информация

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ от 07.05.2018 № 204 «О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ РФ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА

11 НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ




47 РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ



Сведения о показателях и результатах РП

Сведения о ПОКАЗАТЕЛЯХ РП на 2020 год

- Человеческий капитал
- Комфортная среда для жизни
- Экономический рост



Сведения о РЕЗУЛЬТАТАХ РП на 2020 год



По состоянию на 31.12.2020 **недостигнутые**
(после получения стат. данных информация будет уточнена)



Показатели и результаты **недостигнутые**
по итогам 2020 года в разрезе Национальных проектов

Наименование НП	Показатели	Результат
МСП И ПОДДЕРЖКА ИПИ	1	1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	5	3
ДЕМОГРАФИЯ	3	1
БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ	2	
ИТОГО	11	5

Бюджет региональных проектов на 2020 год

Бюджет региональных проектов
на 2020, млрд. руб. *(по состоянию на 31.12.2020)*



Млрд.руб.

32,7 БЮДЖЕТ ЯНАО

0,9 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ

0,2 БЮДЖЕТЫ МО

3,0 ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ
СРЕДСТВА

	Наименование НП	Кол-во РП	План на 2020	Исполнение на 31.12.2020
	ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	7	6,77	5,41
	ОБРАЗОВАНИЕ	7	4,79	4,47
	ДЕМОГРАФИЯ	5	10,60	9,23
	КУЛЬТУРА	3	0,78	0,64
	БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОДОРОГИ	3	4,00	3,47
	ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА	3	9,47	8,77
	ЭКОЛОГИЯ	3	0,09	0,09
	МСП И ПОДДЕРЖКА ИПИ	5	0,21	0,21
	ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА	5	0,04	0,03
	ПТ И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ	3	0,07	0,07
	МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ	3	0,0	0,00
	ИТОГО	47	36,8	32,4
	Исполнение на 31.12.2020			(88%)

Информация о заключенных контрактах (соглашениях, договорах)

По состоянию
на 01.01.2021

95,2 %

заключено контрактов,
(соглашений, договоров) от
установленного плана

89,5 %

кассовое исполнение
по контрактам
(соглашениям, договорам)

3,5 %

сложившаяся экономия от
заключения контрактов

1,3 %

несостоявшиеся закупки



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ



ОБРАЗОВАНИЕ



ДЕМОГРАФИЯ



КУЛЬТУРА



БЕЗОПАСНЫЕ АВТОДОРОГИ



ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА



ЭКОЛОГИЯ



МСП И ПОДДЕРЖКА ИПИ



ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА



ИТ И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ



МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И
ЭКСПОРТ

ИТОГО
Исполнение на 01.01.2021
(по контрактам, соглашениям,
договорам)

Всего план

Заключены
контракты
(договоры,
соглашения)

Млрд. руб.
Кассовое
исполнение

3,70

3,09

2,25

4,71

4,65

4,39

7,78

7,57

6,63

0,77

0,77

0,64

4,04

4,00

3,45

7,16

6,72

6,58

0,09

0,09

0,09

0,20

0,20

0,20

0,04

0,04

0,04

0,01

0,01

0,01

0,00

0,00

0,00

28,50

27,14

24,28 (89,5%)

Основные результаты по направлению «Человеческий капитал»

1. Произведена замена фельдшерско-акушерского пункта в д. Ямгорт Шурышкарского района.
2. Закуплен комплекс диагностический на базе автомобиля КАМАЗ для Приуральяного района. В 2021 году с помощью передвижного комплекса планируется обследовать **около 2-х тысяч человек**.
3. Все детские амбулаторно-поликлинические отделения внедрили критерии базового уровня «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».



Основные результаты по направлению «Человеческий капитал»

4. Открыт **ЦЕНТР** амбулаторной онкологической помощи в г. Новый Уренгой. По состоянию на 31.12.2020 было **выполнено 12 027 посещений**. Поставлено на диспансерный учет **155 человек**.

5. На лечение онкологических пациентов направлено **2,28 млрд. рублей**.

6. Увеличено количество рентген-эндоваскулярных вмешательств для пациентов с острым коронарным синдромом - **408 ед.** за 2020 год, что на 8,2 % больше, чем за аналогичный период 2019 года.

7. Обеспечено лекарственными препаратами для лечения в амбулаторных условиях **737 пациентов**, перенесших острое сердечно-сосудистое заболевание, что на 3% выше плана на 2020 год.

8. Снижена смертность от инфаркта миокарда (**20,0 случаев** на 100 тыс. населения, что **на 14,4%** ниже уровня аналогичного периода 2019 года).

Основные результаты по направлению «Человеческий капитал»

9. По состоянию на 31.12.2020 приобретено **88 единиц** медицинского оборудования на общую сумму **77,1 млн. рублей**.

10. Проведено обучение в федеральных симуляционных центрах **40 врачей**, работающих области материнства и детства.

11. Количество эвакуированных пациентов с помощью санитарной авиации увеличилось на 7,9 % и составило **5530 человек**.

12. Реализованы организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающие комфортность пребывания детей в 19 детских поликлиниках/поликлинических отделениях, что составляет 100% от плана.



Основные результаты по направлению «Человеческий капитал»


13. За 2020 год проведено **12 955 телемедицинских консультаций**, из которых экстренных - **3 240**, плановых - **9 715**, в том числе с Национальными медицинскими исследовательскими центрами проведена **2 213** телемедицинская консультация, из которых экстренных - **554**, плановых - **1 659**.

14. Все станции и отделения скорой медицинской помощи подключены к **Единой системе диспетчеризации скорой и неотложной медицинской помощи** (в том числе санитарной авиации).

15. В регионе внедряется **Единая медицинская информационная система** на базе облачной технологии, к которой в 2020 году подключены **5** медицинских организаций.

16. Все медицинские организации оформляют листы нетрудоспособности в электронном виде. Более **60 %** от всех выданных листов нетрудоспособности оформлены в электронном виде.

17. Более **20%** прикрепленных пациентов получили информацию о результатах лабораторных исследований через Личные кабинеты Единой электронной регистратуры ЯНАО .



Основные результаты по направлению «Человеческий капитал»

Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием портала непрерывного медицинского образования, составило **9825 человек**.

18. В 2020 году :

42 врача трудоустроено по программе «Врачи, нужные Ямалу» ;

21 врач принят в сельские районные больницы по программе «Земский доктор»;

3 фельдшера приняты в сельские районные больницы по программе «Земский фельдшер».



Основные результаты по направлению «Человеческий капитал»

1. 145 женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста, актуализировали свои профессиональные навыки перед выходом на работу, пройдя профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование

2. 171 гражданин в возрасте старше 50-ти лет и старше, а также предпенсионного возраста прошел профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование

3. Открыты 2 койки по профилю «Гериатрия» на базе Салехардской окружной клинической больницы

5 790 подарочных комплектов детских принадлежностей



2 модульных объекта (лыжные базы) в г. Салехарде, г. Надыме



32 спортивные школы оснащены инвентарём, оборудованием и экипировкой



Основные результаты по направлению «Человеческий капитал»



Приуральский р-н

240 мест (с. Аксарка)



Салехард

720 мест



Шурышкарский р-н

40 мест (с. Азовы)



Надымский р-н

240 мест



Ноябрьск

480 мест

Новый
Уренгой

540 мест



Пуровский р-н

720 мест

(г. Тарко-Сале, п. Пурпе)



Губкинский

360 мест



Завершено строительство **15** детских садов на **3 340** мест, из которых **871** мест для детей в возрасте **до 3-х лет**

В 2021 году доступность дошкольного образования для детей в возрасте **до 3-х лет** составит **100 %**

Основные результаты по направлению «Человеческий капитал»

НОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

2024 год  25 ШКОЛ

12 новых школ

11 новых школ взамен деревянных зданий

2 реконструкция существующих школ

Школа № 5 г. Губкинский,
875 мест



Школа-интернат в г. Тарко-Сале, 450 мест



Новоуренгойский многопрофильный колледж, 1000 мест



Основные результаты по направлению «Человеческий капитал»

1. Созданы **35** ЦЕНТРОВ цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 11 муниципальных образованиях
2. Оснащена **ОБОРУДОВАНИЕМ** коррекционная школа в г. Ноябрьск для поддержки образования детей с ограниченными возможностями здоровья
3. Созданы **8** **МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОПАРКОВ** в 7 муниципальных образованиях
4. Детский сад г. Новый Уренгой стал **ПОБЕДИТЕЛЕМ** федерального конкурса грантов по созданию консультационного пункта для родителей в 2021 году
5. С января 2020 года на Ямале **реализуется** программа «ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ». **13 педагогов ПРИСТУПИЛИ** к работе в сельских школах и малых городах

Основные результаты по направлению «Человеческий капитал»

1. Открыт Арктический центр добровольчества

2. Реализованы следующие проекты и мероприятия:

- образовательная программа в сфере добровольчества
- всероссийская акция взаимопомощи «#МыВместе»
- всероссийский проект «Волонтёры Конституции»
- форум добровольцев УФО и СФО «Добро за Уралом»
- зональные съезды добровольцев
- Форум добровольцев Ямала - 2020
- региональный этап всероссийского конкурса «Доброволец России»
- формирование регионального волонтёрского корпуса

3. Количество вовлечённых в добровольчество составило **16 000 человек.**



ДАРКТИКА

АРКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА



Победитель конкурса
«Доброволец России - 2020»

Основные результаты по направлению «Человеческий капитал»

Цели на 2021 год

Реализация следующих проектов и мероприятий:

- зональные съезды добровольцев;
- Международный Meet up волонтеров «Дух Заполярья»;
- образовательная программа в сфере добровольчества;
- организация съездов региональных всероссийских объединений и добровольческих движений («Волонтёры-медики», «Волонтёры Победы», «Лиза Алерт»);
- программа мобильности добровольцев;
- Форум добровольцев Ямала – 2021.

Количество вовлечённых в добровольчество составит **21 703 человека.**

Региональный проект «Социальная активность»



Основные результаты по направлению «Человеческий капитал»

1. Оснащено современным оборудованием **12 детских школ искусств** в 6 муниципальных образованиях:

- г. Ноябрьск
- г. Салехард
- г. Муравленко
- г. Новый Уренгой
- Надымский район
- Пуровский район


2. Переоснащены **2 муниципальные библиотеки** по модельному стандарту в г. Губкинский и г.Надым

3. Оснащен современным оборудованием **1 кинозал** на базе Центра культуры и досуга в с. Мужы Шурышкарский район

ДШИ г. Новый Уренгой



ДШИ г. Ноябрьск



Модельная библиотека в г. Губкинский



Основные результаты по направлению «Человеческий капитал»

4. Создано **2 виртуальных концертных зала** в организациях дополнительного образования в сфере культуры и искусства (г. Лабитнанги, г. Муравленко).

Виртуальный концертный зал г. Лабитнанги



Виртуальный концертный зал г. Муравленко



В 2021 году планируется создание **2 виртуальных концертных зала**.

Основные результаты по направлению «Человеческий капитал»

5. Построены (реконструированы) здания 3 культурно-досуговых организаций клубного типа на территории сельских поселений ЯНАО

Дом культуры
с. Мыс Каменный Ямальский район



Культурно-спортивный комплекс с. Красноселькуп
Красноселькупский район



Модульный дом культуры с. Катравож
Приуральский район



Основные результаты по направлению «Комфортная среда для жизни»

Выполнены работы на **18 объектах**
общей протяженностью **66,4 км**,
в том числе



51,2 км построено (автомобильная дорога
Надым - Салехард
1,2 км капитально отремонтировано
14 км отремонтировано

Ремонт дороги Граница ЯНАО - Губкинский



Ремонт дороги Салехард - Лабитнанги



Ремонт Объездной дороги в г. Салехарде



Основные результаты по направлению «Комфортная среда для жизни»



Установлен
21 комплекс (48 камер)
фотовидеофиксации
нарушений ПДД,
из них 15 комплексов,
измеряющих
среднюю скорость

В 2021 году
планируется
приобрести 8 камер



Приобретено
4
автомобиля
скорой
помощи
класса «С».

Основные результаты по направлению «Комфортная среда для жизни»



В Новом Уренгое открыт центр профилактики детского дорожно-транспортного травматизма **«Лаборатория безопасности»**

Для образовательным учреждений закуплены **автогородки** и **мультимедийные программы**



На дорогах размещено **30 баннеров** по безопасности дорожного движения


В детских поликлиниках и перинатальных центрах размещены **плакаты, буклеты и наклейки** о безопасной перевозке детей в автомобиле, выборе детских удерживающих устройств

Основные результаты по направлению «Комфортная среда для жизни»

В 2021 году ПЛАНИРУЕТСЯ привести в нормативное состояние **34,8 км** региональных автомобильных дорог, а также объекты улично-дорожной сети г. Салехарда и г. Лабытнанги общей протяженностью **7,4 км.**

В 2021 году **каждый младший школьник** на Ямале будет обеспечен **световозвращающими элементами**

В **2021 году** планируется устройство **3** автоматических пунктов весового контроля



Основные результаты по направлению «Комфортная среда для жизни»

Благоустроено **682 дворовые**
и **84 общественные** территории,
в том числе:

51 спортивная и игровая
площадка;

2 многофункциональных
спортивно-игровых центра;

3 парка;

7 скверов;

3 зоны отдыха;

4 памятника;

1 набережная;

5 пешеходных зон,


2 аллеи;

4 площади.

Многофункциональная площадка г.Лабытнанги



Пешеходная зона ул. Гагарина, г.Лабытнанги



Зона отдыха в мкр. Лазурный, г. Муравленко



Детская игровая площадка с. Яр-Сале



Основные результаты по направлению «Комфортная среда для жизни»

Переселено в 2020 году из аварийного жилищного фонда:

более **3,5 тысяч человек**


54,6 тыс.кв.м. общая площадь

В 2021 году планируется переселить **2,4 тыс. человек**, общей площадью **37,9 тыс. кв. м**



Основные результаты по направлению «Комфортная среда для жизни»

1. Проведены работы по ВОСПРОИЗВОДСТВУ лесов:
минерализация почвы на площади **1637 гектар**,
рубка ухода в молодняках на площади **50 гектар**



2. ОСНАЩЕНИЕ ОАУ «Леса Ямала» специализированной лесопожарной и лесохозяйственной техникой и оборудованием:

3 культиватора, **1** плуг (лесной), **2** кустореза;
2 трактора, **2** бульдозерных отвала, **2** седельных тягача;
1 МЛПК и прочее снаряжение и оборудование



3. Проведены работы ПО ЗАЩИТЕ лесов :
- лесопатологическое обследование горельников – **3 000 га**



Основные результаты по направлению «Комфортная среда для жизни»

В 2021 году ЗАПЛАНИРОВАНО:

1. Приобретение лесопожарной техники и оборудования:

- **8** малых лесопатрульных комплексов (УАЗ с оборудованием);
- **8** грузовых полноприводных автомобилей;
- **9** квадроциклов с транспортным прицепом;
- **9** прицепных противопожарных модулей;
- **33** ранцевых лесных огнетушителя;
- иное противопожарное оборудование и пожарное снаряжение.


2. Приобретение лесохозяйственной техники и оборудования:

- лесохозяйственная техника и оборудование для осуществления комплекса лесовосстановительных работ.

3. Содействие естественному возобновлению на площади **526 га.**

Основные результаты по направлению «Экономический рост»

Результаты 2020 года



5 100 самозанятых зарегистрировались на Ямале в 2020 году



**МОЙ
БИЗНЕС**
комплексная поддержка
предпринимательства

2 новых Центра «Мой бизнес» открыты в городах Лабытнанги, Губкинский



295 займов портфель выданных микрозаймов
(+59% к 2019 г.)




432 млн. руб. привлечено кредитных средств под поручительства РГО
(+67% к 2019 г.)



694 человек обучено основам ведения бизнеса и финансовой грамотности
(+100% к 2019 г.)


Плановые показатели на 2021 год



4784 чел. будут зарегистрированы самозанятыми на Ямале



3290 ип приобретут патент для ведения бизнеса



>312 СМСП получают комплексные услуги в Центрах «Мой бизнес»

Основные результаты по направлению «Экономический рост»

1. Выделено **5 грантов «Агростартап»** на общую сумму **18,880 млн. рублей**
2. Зарегистрировано **30 КФХ**, оказана практическая помощь по подготовке **25 бизнес-планов**
3. Проведено **более 60 обучающих мероприятий для 800 граждан**
4. Издана книга, посвященная популяризации профессий в сфере сельского хозяйства среди детей и подростков, тиражом **1 500 экземпляров**



Основные результаты по направлению «Экономический рост»

Результаты 2020 года



21 крупное и среднее предприятие базовых несырьевых отраслей экономики привлечено к реализации проекта



28 руководителей предприятий-участников обучено по программе «Лидеры производительности»



216 сотрудников предприятий-участников обучено основам «Бережливого производства»

Плановые показатели на 2021 год



6 программ повышения производительности труда будут реализованы на предприятиях под управлением экспертов Регионального центра компетенция ЯНАО



17 руководителей предприятий-участников будет обучено по программе «Лидеры производительности»



65 сотрудников предприятий-участников будет обучено основам «Бережливого производства»

Основные результаты по направлению «Экономический рост»

ЗАДАЧА	Увеличение объема экспорта продукции АПК (в денежном выражении) с 0,0027 млрд. долл. США в 2019 году до 0,0061 млрд. долл. США в 2024 году					
	2019 факт	2020 факт	2021	2022	2023	2024
Объем экспорта продукции АПК (млрд. долл. США)	0,002735	0,00194	0,0047	0,0048	0,0054	0,0061

Мясо оленя
2008 - 2017 годы
3,5 тыс. тонн
В 2020 году –
270 тонн



Германия
Финляндия



**Объем экспорта оленьих
шкур и непищевых
субпродуктов**
2018 г.
67,0 тыс. долл. США
В 2020 году –
140,0 тыс. долл. США



Финляндия
Германия

3 предприятия-экспортера:

- ◆ МП «Ямальские олени»
- ◆ МУП «Паюта»
- ◆ ООО «Сибирский олень»

Основные результаты по направлению «Экономический рост»

Подключение к сети Интернет **44** социально значимых объектов

Образовательные организации



СТАНДАРТ

Скорость подключения образовательных организаций не менее 50 Мбит/с*


*в труднодоступных не менее 1МБит/с

Скорость подключения (ФАП, МВД, МЧС, ОМСУ) не менее 10 Мбит/с

МВД



в 2020 году



ФАП



МЧС



ИОГВ и ОМСУ



Основные результаты по направлению «Экономический рост»

Подключение социально значимых объектов

Планы на 2021 год



Всего в 2019-2021 гг.

