

СПб ГКУ «Жилищное агентство Фрунзенского района» заключены договоры на выполнение работ по восстановлению 7-ми фасадов жилых домов №№ 154, 162, 194, 196, 198, 247 по Лиговскому проспекту и дома № 13/193 лит.А по ул. Курская, расположенных вдоль красной линии по пути следования основных маршрутов на сумму **11531,80 тыс.рублей** - за счет бюджетных средств по целевой статье 0920083380 **«Расходы на предупреждение аварийных ситуаций и ликвидацию их последствий в отношении объектов системы жизнеобеспечения»** с подрядной организацией ООО «КСК-Строй»:

По состоянию на 22.05.2018 завершены работы по адресам:

1. пр. Лиговский, д. 154, литера А;
2. пр. Лиговский, д. 194, литера А;
3. пр. Лиговский, д. 196, литера А.

В срок до **31.05.2018** планируется завершить работы по адресам:

4. пр. Лиговский, д. 162, литера А;
5. пр. Лиговский, д. 198, литера А;
6. пр. Лиговский, д. 247, литера А;
7. ул. Курская, д. 13/193, литера А.

Лиговский пр., д. 154, литера А



Во время работ



После работ

Лиговский пр., д. 194, литера А




Во время работ



После работ

Лиговский пр., д. 196, литера А



Во время работ



После работ

Лиговский пр., д. 198, литера А



Во время работ

Лиговский пр., д. 162, литера А



Во время работ

Лиговский пр., д. 247, литера А



Во время работ

Курская ул., д. 13/193 литера А



Во время работ