

Комитет по делам семьи и детства при Президенте Республики Саха (Якутия)

Администрация муниципального образования «Маганинский наслег»

Горного улуса Республики Саха (Якутия)

ПРОЕКТ «Кэнчээри»

(детская спортивно-игровая площадка)

Руководитель проекта:
Степанова М.Д. учитель
МОУ «Маганинская СОШ»
Горного улуса

Цель проекта:

Организация детской спортивно-игровой площадки в селе Орто-Сурт с силами членов клуба «Молодая семья»

Задачи проекта:

- Составление проекта площадки;
- Привлечение средств, поиск спонсоров;
- Приобретение делового леса;
- Строительство и озеленение площадки;
- Открытие площадки. Подведение итогов проекта;
- Составление отчета проведенных работ.

Сроки реализации проекта:

С мая 2009 года по май 2010 года

Актуальность проекта:

В Маганинском наслеге проживает 531 человек. В наслеге в основном проживают молодые семьи с детьми. Родители обеспокоены тем, что во дворах нет организованных и оборудованных детских площадок и детям негде провести свободное время.

В 2008 году создан клуб молодой семьи, который объединяет сегодня 25 семей. Встречаясь на проводимых мероприятиях, члены клуба подняли проблему отсутствия в селе детской спортивно-игровой площадки. В итоге было принято решение построить детскую игровую площадку самостоятельно с силами молодых матерей и отцов.

Спортивная площадка – идеальное место для отдыха и развития спортивных качеств, сноровки и силы.

Список разработчиков и участников:

- Администрация МО «Маганинский наслег» Горного улуса;
- «Клуб молодых семей»;
- Молодежное объединение «МЭДИРОС»;
- Рабочая бригада молодых отцов;
- Клуб молодых матерей «Нарыйаана».

Методы

№	Мероприятие	Исполнители	Срок
1	Строительство спортивной площадки для игры в мини-футбол, баскетбол;	Рабочая бригада молодых отцов	Май-июль
2	Строительство детской игровой площадки для дошкольников и школьников младшего возраста (качели, песочницы, горки);	Рабочая бригада молодых отцов	Май - сентябрь
3	Заказ, приобретение детской игровой площадки от компании «Ресурс-Н»	Бригада	Май- июнь
4	Озеленение площадки (посадка цветов)	Матери	Летний сезон
5	Проведение культурно-спортивных мероприятий	Клуб молодых семей	По отдельному плану

Рабочий план


№	Мероприятие	Срок исполнения	исполнители
1	Составление проекта детской площадки, футбольного поля, полосы препятствий.	Март-апрель	Рабочая бригада молодых семей, молодежь
2	Приобретение пиломатериалов	Апрель	Рабочая бригада молодых семей, молодежь
3	Заказ, приобретение детского игрового комплекса от компании «Ресурс-Н»	Май	Рабочая бригада
4	Изготовление спортивной стенки (сооружение качелей и лестницы, канат) и равноуровневой лесенки	Май	Рабочая бригада молодых отцов, молодежь
5	Изготовление деревянные постройки: песочница, деревянная лодка, деревянная горка, деревянная качель, забор вокруг площадки (профлист), равноуровневые пеньки.	Май-октябрь	Рабочая бригада молодых отцов, молодежь
6	Строительство футбольного поля, изготовление ворота.	Июнь-октябрь	Рабочая бригада молодых отцов, молодежь
7	Украшение территории мини-клумбами	Июнь	Рабочая бригада молодых отцов, молодежь
8	Посадка цветов	Июнь-август	матери

Наименование оборудований	Един. измер	Кол- во	Сумма в руб.	Источник финансирования (в рублях)			
				бюджет	Внебюджет. сред. руб.	Спонсор ы меценат ы	РБ
Строй материалы:			467219	144000	13300		274919
Доска обрезная 3x15	м3	20	60000	60000			
Доска обрезная 2.5x15	м3	10					
Столб (деревянные)	М 3	20	15000	15000			
Профлист	М3	20	40000	40000			
Труба 32 дм(1,5м)	м3	36	14000	14000			
Песок	Тн	10	5000		5000		
Гвозди:							
120 мм	Кг	20	800		800		
70мм	Кг	10	350		350		
90 мм	Кг	10	250		250		
Краски							
-красная,	Шт	5	1500		1500		
- белая,	Шт	5	1500		1500		
-синий,	Шт	5	1500		1500		
-зеленый,	Шт	3	900		900		
-черный							
Акватекс (сосна) (10 кг)	Шт	3	4500	4500			
Дизтопливо	л	200	7000	7000			
Бензин	л	100	2000	2000			
Электрод (пачка)	Шт	3	1500	1500			
Приобретение спортивного инвентаря			191652				
- Баскетбольный щит	шт	2	15142				15142

Наименование оборудований	Един · изме р. р.	Кол- во	Сумма в руб.	Источник финансирования (в рублях)			
				бюджет	Внебюджет. сред. руб.	Спонсоры Меценаты	РБ
-Шведская стенка	шт	1	19064				19064
- карусель	шт	1	45076				45076
- спортивный комплекс	шт	1	56370				56370
- Игровые комплексы с горками	шт	1	56000				56000
- Игровые комплексы «Протомодели»	шт	1	83267				83267
Озеленение площадки:							
Деревья молодняк:							
Береза	шт	5					
Цветы (клумба)	шт	5					
кустарники	шт	5					
Работа:			35000		35000		
Сварочная работа			30000		30000		
Услуга трактора			5000		5000		
ИТОГО			467219	144000	48300		274919



Эскизы (песочница)

Материал – доска обрезная 15х2.5,
столб 15см



Качели

Материал – доска обрезная
трубы – 50 \varnothing , 25 \varnothing



Материал – труба -25 \varnothing
столб деревянный-20 \varnothing

Беседка

450см

100см

25

0

Материал - доска обрезная 15x2.5
доска обрезная 15x5

М

С

Горка






Схема площадки



Ожидаемые результаты

- Достижение качественных изменений социально-экономического развития села;
- Благоустройства села;
- Стимулирование молодых семей ведущих здоровый образ жизни;
- Улучшение условий отдыха детей;
- Профилактика безнадзорности и правонарушений подростков и молодежи;
- Сохранение, укрепление и развитие семейных ценностей и традиций.



Перспективы дальнейшего развития проекта:

- Улучшение условий отдыха детей;
- Снижение правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;
- Сохранение, укрепление и развитие семейных ценностей и традиций.
- Благоустройства села.