


**Реализация проектов на  
территории села Фрунзе  
Нижнегорского района  
Автономной Республики  
Крым в рамках «Швейцарско-  
украинского проекта  
«Поддержка децентрализации  
в Украине» (DESPRO)**

# Расположение села

- С.Фрунзе расположено на северо-востоке Крыма, в юго-западной части Нижнегорского района.
- Климат засушливый.
- Уровень залегания грунтовых и подземных вод 15-16 метров, а местами и их отсутствие.
- Близкая расположенность к поверхности земли подземных скал ведет к невозможности строительства колодцев.

## Схема села




# Основные проблемы системы водообеспечения

- ▣ **Основной проблемой системы водоснабжения с. Фрунзе- это значительная изношенность водопроводной системы, башен Рожновского**  
**Отсутствие круглосуточной подачи воды (0,5-2 ч/сутки)**



# Необходимость модернизации системы централизованного водообеспечения и повышение качества услуг



# Создание сельского комитета

- Решение 26-ой сессии 5-го созыва от 25.12.2008 г.  
20.02.2009 г.
- 20.02.2009 г. – проводится собрание жителей села и избирается орган самоорганизации населения.
- 24. 02. 2009 г.- утверждён Статут сельского комитета.



# Мобилизация населения


- Цель: повышение социальной активности и социальной ответственности населения села путём внедрения децентрализованных методов местного самоуправления, учитывая проблемы и интересы людей, их добровольное участие в проектах по улучшению жизни в селе.**

# Участие в первом проекте

- ▣ *Участие во втором туре проектов территориальных громад в рамках проекта международной технической помощи « Швейцарско – украинского проекта «Поддержка децентрализации в Украине» DESPRO*
- ▣ *Название проекта: « Замена (реконструкция) сети водоснабжения с.Фрунзе Нижнегорского района АР Крым»*
- ▣ *11 апреля 2009г подана проектная заявка*
- ▣ *07 мая 2009г проектная заявка принята и утверждена*
- ▣ *01 июня 2009г подписан договор между DESPRO и Фрунзенским сельским комитетом*
- ▣ *Срок реализации проекта – 7 месяцев*

## « Замена (реконструкция) сети водоснабжения в с. Фрунзе Нижнегорского района АР Крым»

- Общая стоимость – 300000 грн -100%
- Сумма DESPRO – 120000 грн. – 40%
- Финансовый взнос громады 150000грн– 50%
- Финансовый взнос со стороны местного бюджета- 30000грн – 10 %





# Нефинансовые взносы


- Собственные нефинансовые взносы членов территориальной громады (врезка в центральный водопровод, установка счётчиков).
- Нефинансовый взнос со стороны органов самоуправления, органов государственной власти (регистрация ОСН, офисное оборудование).
- Нефинансовый взнос других организаций (ОАО «Весна» - предоставление технических средств для реализации проекта).

# Цель проекта

- Модернизация водообеспечения и повышение качества предоставляемых услуг населению: подача качественной, доступной по цене питьевой воды круглосуточно в с.Фрунзе.



# Задания проекта

- **Задание 1. *Мобилизовать громаду села для участия в проекте.***
  - **Задание 2. *Заменить сеть водоснабжения с. Фрунзе.***
  - **Задание 3. *Обустроить зону санитарного обслуживания скважины.***
  - **Задание 4. *Возобновить круглосуточное водоснабжение села.***
- 

# Результаты проекта

- ▣ *Обеспечение качественной питьевой водой 807 человек. Фрунзе, в том числе 150 детей, 215 пенсионеров, 23 инвалида ,объектов социального значения: Фрунзенский УВК «школа-сад» 1 ступени, ФАПа, ДК.*
- ▣ *В рамках проекта была произведена реконструкция 9100м водопровода и распределительных систем, обустроена санитарная зона арт. скважины № 2765. Каждое домохозяйство, принимающее долевое участие в проекте, было подключено к новой сети водоснабжения и обеспечено приборами учёта воды.*
- ▣ *Для обслуживания системы водоснабжения было создано ЧП «Андрусенко Е.Ю.» В данный момент владельцем системы является Косточковская территориальная громада, она же балансодержатель. Обслуживает систему водоснабжения КП «Косточковский селькоммунхоз» временно, до получения ЧП лицензии.*

*В настоящее время тариф на воду –3 ,24грн. за 1куб. м. Тариф учитывает экономически обоснованные затраты. Вода подаваемая из башни проходит через турбинный прибор учета, что позволяет вести точный учёт используемых недр.*

# Реализация второго проекта

## *Проблема водоснабжения села*


*Сварная листовая конструкция башни Рожновского повреждена коррозией металла, что привело к образованию многочисленных трещин, неподлежащих ремонту. Идёт большая потеря воды и это приводит к увеличению расхода электроэнергии, некачественному обслуживанию населения.*

# Мобилизация населения- апрель 2011год

- Членами сельского комитета было информировано население о необходимости решения вопроса подачи достаточного количества качественной и дешевой питьевой воды (круглосуточно) населению, повышения эффективности обслуживания с использованием современных технологий и материалов, что позволит рациональному использованию электроэнергии и источник водоснабжения. Для выполнения санитарно-гигиенических требований СЭС, экологической службы необходима реконструкция аварийной башни Рожновского на арт. скважине № 2765.
- Проведен сход жителей с. Фрунзе, актив провёл разъяснительную работу, подворный обход с целью разъяснительной работы по вопросу финансирования и результатах реализации проекта.
- Сельским комитетом собраны и утверждены списки участников проекта.

# «Реконструкция аварийной водонапорной башни Рожновского в с.Фрунзе Нижнегорского района Автономной Республики Крым»

- **Срок выполнения: 7 месяцев**
- **Общая стоимость проекта : 275 231 грн – 100%**
- **Целевая техническая помощь DESPRO: 165 138 грн - 60 %**
- **Финансовый взнос со стороны местного бюджета: 10 000 грн - 3,6 %**
- **Финансовый взнос организации-исполнителя проекта - 100 093 грн - 36,4 %**



# Цель проекта

- **Обеспечить предоставление эффективных и доступных услуг водоснабжения, опираясь на инновационные нововведения в сфере обслуживания и управления водообеспечения, которые способствуют улучшению социальных услуг, повышению общего уровня благоустройства, санитарно-гигиенических требований. Обеспечить население с. Фрунзе качественной питьевой водой, качественным обслуживанием водоснабжения круглосуточно.**



# Задания проекта

- **Задание 1. Провести мобилизацию населения с. Фрунзе для участия в проекте.**
- **Задание 2. Заключить договора с поставщиками и подрядчиками.**
- **Задание 3. Выполнить работы по реконструкции башни Рожновского, ремонтно-строительные работы санитарной зоны.**
- **Задание 4. Возобновить круглосуточное водоснабжение с. Фрунзе.**



# Выполнение работ




# Выполнение работ




# Результаты выполнения проекта

- Созданы условия для социально-экономического развития села, бытовых и других потребностей населения путём предоставления качественных услуг по обслуживанию водоснабжения с использованием при этом экономически обоснованным тарифом цен за 1 куб.м (3,24 грн) круглосуточно.***

# Улучшение быта населения



# Улучшение быта населения



# Целевая группа

- Количество:
  - дворов- 160
  - женщин – 331ч.
  - мужчин – 309 ч.
  - пенсионеры – 209 ч.
  - инвалиды – 23 ч.
  - безработные – 70 ч.



Качественная питьевая вода – это  
здоровье наших детей!





Спасибо за внимание!

